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ABSTRAK 
 
Industri tekstil merupakan salah satu industri prioritas nasional yang 
memiliki prospektif untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh beberapa hal 
yaitu industri ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3,8 juta tahun 2012, 
serta kontribusi subsektor tekstil terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dari 
sektor fashion menurut Departemen Perdagangan RI tahun 2008 sebesar 44,00%. 
Industri fashion yang terus mengikuti tren memerlukan strategi pengembangan 
produk baru (NPD) yang baik agar perusahaan dapat mempertahankan posisinya 
di pasar. Kesuksesan proyek NPD saat ini dipandang sangat rendah dengan 
tingkat kegagalan mencapai 80% sebelum produk selesai. Besarnya persentase 
kegagalan karena adanya berbagai risiko yang disebabkan oleh peningkatan waktu 
dan biaya, kesulitan penjadwalan pengembangan dan pendeknya siklus hidup 
produk. Untuk itu diperlukan suatu manajemen risiko. Manajemen risiko pada 
NPD masih belum banyak dibahas dan terbatas pada satu tahapan proses NPD, 
tanpa mempertimbangkan dampak serta keefektifan dalam pengambilan 
keputusan strategi mitigasi. Salah satu tahapan manajemen risiko adalah 
bagaimana memitigasi risiko. Penelitian mengenai pencegahan (mitigasi) risiko 
saat ini masih terbatas pada area research manajemen supply chain. Untuk itu 
maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor risiko dan 
menentukan strategi mitigasi risiko untuk risiko-risiko kritis. Penelitian ini 
mengintegrasikan Failure Mode Effect and Critically Analysis (FMECA) dan 
House Of Risk (HOR) pada seluruh tahapan proses NPD berdasarkan proses bisnis 
NPD pada industri fashion serta menggunakan 3 case study. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat 9 buah kejadian risiko kritis, 4 buah agen risiko 
kritis global serta 18 buah strategi mitigasi risiko. Sehingga dapat dihasilkan 
framework sistematik manajemen risiko yang lengkap dan komprehensif serta 
dapat membantu manajer dalam membuat keputusan tentang strategi mitigasi 
yang lebih efektif untuk tingkat kesuksesan produk yang lebih tinggi. 
 
Kata kunci: Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Manajemen Risiko, 
Pengembangan Produk baru, Failure Mode Effect and Critically Analysis 
(FMECA) dan House Of Risk (HOR)   
iv 
 
(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
v 
 
 RISK ANALYSIS AND RISK MITIGATION STRATEGY FOR 
NEW PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS IN THE 
FASHION INDUSTRY 
 
 
Name : Eka Nahdliyatun Nikmah, S.Si. 
NRP : 2512 205 205 
Supervisor : 1. Dr. Ir. Bambang Syairudin, MT. 
  2. Dyah Santhi Dewi., S.T.,M.Eng.Sc., Ph.D 
 
 
ABSTRACT 
  
 
 Textile industry is one of the national priority industry which has 
prospective to be developed. This is because textile industry can absorp 
employments of 3,8 millions people in 2012. It is also because its contribution to 
GDP of Indonesia from the fashion sector according to the Ministry of Trade in 
2008 around 44%. The success rate of NPD’s project is considered very low 
because the failure rate is about 80% before the product is finished. The failure is 
because of various risks such as increased time and costs, the difficulty of 
scheduling development, the short product life cycles etc. It is needed a risk 
management to fix it . Nowsday, risk management research about NPD is still 
limited on a stage of NPD process. It also doesn’t consider the impact and 
effectiveness in mitigation strategy decision making. One of the stages of risk 
management is how to mitigate the risk. Research on prevention (mitigation) risk 
is still limited on supply chain managemen area. The purpose of this study was to 
analyze the risk factors and determine risk mitigation strategies for critical risks. 
This study integrates Critically Failure Mode and Effect Analysis (FMECA) and 
House Of Risk (HOR). In addition, this study involves all phases of the NPD  
process based on the NPD business process in the fashion industry by using three 
case studies. The results showed that there are 9 critical risk events, 4 global 
critical risks agents and  18 risk mitigation strategies. The results can be used as a 
systematic risk management framework which complete and comprehensive. 
Moreover, the framework can be used to assist managers in making decisions 
more effective mitigation strategies in order to get a success of  higher product 
level. 
 
Key words: Industrial Textiles and Textile Products, Risk Management, New 
Product Development, Failure Mode Effect and Critically Analysis (FMECA) and 
House Of Risk (HOR). 
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1BAB 1
PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan ini akan dipaparkan mengenai latar belakang
diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta
ruang lingkup penelitian yang meliputi batasan dan sistematika penulisan.
1.1 Latar Belakang
Industri tekstil merupakan salah satu industri prioritas nasional yang
memiliki perspektif untuk dikembangkan (Nurcahyo, 2011). Hal ini ditunjukkan
oleh pertumbuhan  industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia  mencapai
7,5% pada tahun 2011 dan industri TPT merupakan industri padat karya yang
memiliki struktur lengkap yang terintegrasi dari hulu hingga hilir (Himawan,
2014). Selain itu, pada tahun 2010 industri ini mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 3,7 juta tenaga kerja yang disusul 3,8 juta tenaga kerja pada tahun 2012
(Hadijah, 2014).
Namun saat ini industri tersebut sedang menghadapi tantangan dalam
pasar global yang menuntut industri tekstil Indonesia untuk meningkatkan kualitas
dan pelayanan produknya. Tantangan ini menurut Fitrihana (2005) disebabkan
oleh adanya kebijakan penghapusan Multy Fiber Agreement (MFA) atau yang
lebih dikenal dengan aturan kuota tekstil pada tahun 2005. Sehingga industri TPT
Indonesia harus mampu bersaing untuk dapat bertahan dengan cara menciptakan
produk tekstil yang berkualitas, inovatif, halus dan bernilai tambah tinggi,
kompetitif serta high function.
Merujuk pada analisa pasar oleh Asosiasi Tekstil Indonesia, potensi pasar
TPT domestik masih cukup besar, dimana tingkat konsumsi per kapita pada tahun
2010 mencapai 4,5 kg per kapita, ini berarti sebanding dengan kebutuhan pakaian
nasional yang mencapai 1,13 juta ton pakaian. Hal ini merupakan potensi pasar
yang sangat besar bagi industri TPT domestik untuk tumbuh dan berkembang ke
2arah positif. Berikut grafik yang menunjukkan tingkat konsumsi pakaian per
kapita dapat dilihat pada Gambar 1.1
Gambar 1.1 Konsumsi TPT Domestik Per Kapita (kg) (Asosiasi Pertekstilan
Indonesia dalam Kajian dan Pengembangan TPT, 2011)
Berdasarkan data dari Departemen Perdagangan RI tahun 2008 seperti
yang terlihat pada Tabel 1.1. Ditunjukkan secara kuantitatif bahwa kontribusi
subsektor tekstil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri kreatif di
Indonesia terbesar berasal dari sektor fashion yaitu sebesar 44,00% yang
kemudian diikuti oleh sektor kerajinan 23,00%, desain dari periklanan 7,00%,
penerbitan dan percetakan 3,50%, arsitektur 3,20%  hingga terkecil sebesar 0,15%
dari seni pertunjukan.
3Tabel 1.1 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDB Industri Kreatif Indonesia
Sektor Industri Kontribusi terhadap PDB Industri Kreatif
Indonesia (%)
Fashion 44,00
Kerajinan 23,00
Desain dari periklanan 7,00
Penerbitan dan percetakan 3,50
Arsitektur 3,20
Musik 3,00
Radio televisi 2,00
Penelitian dan pengembangan 1,00
Perangkat lunak dan konsultan 1,00
Produk antik dan seni 0,60
Film, video, topografi 0,30
Seni pertunjukan 0,15
Sumber : Hadijah, 2014
Industri Fashion sendiri merupakan salah satu dari industri kreatif dalam
pemetaan ekonomi kreatif  di Indonesia. Dimana, fashion tidak hanya dipandang
sebagai perkembangan busana, namun juga unsur budaya/ kultur suatu bangsa dan
lifestyle, sehingga fashion sangat relevan dengan program pengembangan industri
dan peningkatan ekonomi (Hadijah, 2014). Seiring dengan pertumbuhannya yang
pesat, Industri fashion juga mengalami tantangan untuk mempertahankan
posisinya di pasar global. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain tingginya
tingkat permintaan pasar yang tidak pasti, siklus hidup produk yang pendek,
kebutuhan pelanggan yang berubah cepat (Kim, B. 2013). Selain itu, industri
fashion juga memiliki karakretistik yaitu variasi produk yang beragam, supply
chain pasokan yang kompleks, panjang dan tidak fleksibel (Zhou, E. 2015).
Untuk itu dibutuhkan suatu proses pengembangan produk yang menentukan
apakah suatu industri mampu bertahan atau gagal dalam persaingan di pasar
global, karena product life umumnya ditentukan oleh market share. Untuk
4memastikan persaingan yang berkelanjutan, industri harus mampu menciptakan
produk inovatif yang dapat diterima oleh pelanggan dan pasar (Choi & Ahn,
2010).
Monsef (2012) menyatakan bahwa kesuksesan suatu proyek
pengembangan produk baru/ New Product Development (NPD) sangat rendah,
dimana proyek NPD mengalami tingkat kegagalan yang tinggi yakni mendekati
80%. Besarnya persentase kegagalan yang dialami perusahaan disebabkan oleh
adanya beberapa faktor diantaranya peningkatan waktu dan biaya dalam tahapan
NPD, kesulitan dalam membangun jadwal pengembangan (Oehmen, 2014),
kegagalan inovator produk dalam memahami kebutuhan pelanggan, desain produk
yang tidak sesuai dengan manufaktur (Monef, 2012), tim yang salah dalam
pengembangan produk, siklus hidup produk lebih pendek, keanekaragaman
permintaan tipe produk oleh pelanggan dan teknologi (Inwood, 1999). Sehingga
risiko masih di pandang instrinsik bagi NPD di dalam seluruh industri (Mu, et al.,
2009). Tak terkecuali industri fashion seperti yang telah dijabarkan sebelumnya di
atas. Adapun penanganan dan peminimalisiran risiko yang dapat menyebabkan
kegagalan tersebut harus direspon sejak awal oleh pelaku bisnis, salah satunya
melalui manajemen risiko.
Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang mampu
memperbaiki harga, jadwal dan kinerja teknik serta dapat mempengaruhi
kesuksesan dalam program NPD industri (Oehmen, et al, 2014). Tujuan dari
manajemen risiko adalah untuk melihat apakah sebuah proyek dapat terealisasi
dalam struktur organisasi, level teknologi, kemampuan sumber daya manusia,
kondisi keuangan, level produksi dan level pemasaran yang terbatas dalam bisnis
(Park, 2010). Namun, implementasi penerapan manajemen risiko tidaklah mudah.
Selain itu, masih jarang ditemukan pengukuran risiko dalam NPD. Oleh karena
itu, memahami, mengidentifikasi, mengatur dan mengurangi risiko dianggap
sebagai strategi penting bagi suatu perusahaan.
Beberapa penelitian mengenai pencegahan (mitigasi) risiko masih
dipublikasikan terbatas pada area research manajemen supply chain, seperti
penelitian yang dilakukan oleh Utami (2014), Provita (2014), Hidaya (2013),
Fendi dan Yuliawati (2012), Yuskartika (2012), Aflakha (2011), Pujawan dan
5Geraldin (2009). Penerapan mitigasi risiko belum banyak dibahas pada area NPD
khusunya produk fashion. Penelitian mengenai analisis dan manajemen risiko
terhadap NPD saat ini masih sangat terbatas pada satu tahapan proses NPD dan
kurangnya perencanaan dalam strategi mitigasi risiko, seperti penelitian yang
dilakukan oleh Mu, J (2009) yang membangun framework manajemen risiko
terhadap kinerja NPD yang hanya melibatkan tahapan proses desain dengan
mengunakan tiga dimensi risiko (teknologi, pemasaran dan organisasi).
Sedangkan Monika (2012), menekankan pentingnya manajemen risiko dalam
NPD dalam tahap perencanaan proyek. Kedua penelitian di atas belum dapat
menjelaskan dampak dari faktor risiko yang diidentifikasi, keefektifan serta
metode pengambilan keputusan dari penerapan strategi mitigasi yang
dicanangkan. Sehingga, masih diperlukan penelitian mengenai analisa risiko
secara lengkap untuk NPD secara lengkap.
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan melakukan penelitian
lanjutan mengenai analisis risiko-risiko kritis pada seluruh tahapan proses NPD
berdasarkan proses bisnis NPD pada industri khususnya fashion,  dan menetukan
strategi mitigasi risiko yang sesuai terhadap risiko kritis yang teridentifikasi
menggunakan pengintegrasian antara Failure Mode Effect and Critically Analysis
(FMECA) dan House of Risk (HOR), sehingga nantinya akan menghasilkan
sebuah framework sistematik penelitian yang lengkap dan komprehensif, dimana
penelitian ini nantinya tidak hanya menentukan risiko-risiko semata tetapi juga
memberikan kontribusi solusi dalam mencegah terjadinya risiko tersebut berupa
strategi mitigasi risiko terhadap risiko kritis yang telah teridentifikasi terhadap
proses bisnis NPD pada tiga jenis perusahaan. Selain itu, diharapkan penelitian ini
dapat membantu manajer dalam membuat keputusan tentang strategi mitigasi
yang lebih efektif serta mampu memprediksi kemungkinan kesuksesan produk
baru dengan menentukan dampak dari risiko-risikonya dan probabilitasnya pada
tiap tahapan proyek NPD.
Adapun penggunaan FMECA dalam penelitian ini dikarenakan FMECA
merupakan suatu metode yang efektif untuk mengidentifikasi dan menilai potensi
kegagalan yang dapat mempengaruhi kinerja dari proses maupun produk. Hal ini
karena FMECA ditandai dengan pendekatan bottom-up. Dimana, FMECA mampu
6mendeteksi semua potensi kegagalan dan efek potensi kegagalan sampai
komponen-komponen dasar dari suatu sistem yang rusak (proses produksi
maupun produk) (Bertolini, 2006). Selain itu, FMECA mampu memprediksi dan
mengestimasi probabilitas terjadinya risiko tertentu serta dampak potensialnya
dengan akurat (Profita, 2014).
HOR yang merupakan pengadopsian dari model House Of Quality
(HOQ) yang berasal dari Quality Function Deploymen (QFD) dipilih sebagai
evaluasi alternatif mitigasi risiko karena HOR merupakan metode yang sederhana
namun bermanfaat untuk digunakan (Pujawan, 2009). Dimana, HOQ mampu
menerjemahkan kebutuhan pelanggan untuk membuat perencanaan produk dan
perbaikan produk (Li, 2011). Menurut Profita (2014), HOR memiliki sifat generik
untuk diimplementasikan pada semua jenis perusahaan tanpa memerlukan banyak
modifikasi serta dalam menentukan agen-agen risiko dilakukan secara sistematis.
Selain itu, untuk memilih tindakan mitigasi risiko dapat dipilih lebih dari satu
tindakan mitigasi risiko untuk mereduksi probabilitas terjadinya agen risiko.
Data yang diperoleh dari proses identifikasi dan mitigasi risiko ada
kemungkinan sangat banyak, untuk itu diperlukan suatu alat bantu untuk
mengorganize dan menampilkan data serta informasi. Oleh karena itu, pada
penelitian ini akan digunakan alat bantu berupa dashboard. Dashboard berfungsi
untuk membantu peneliti menampilkan seluruh data, informasi penting  dan
memantau proses manajemen risiko yang ada pada proyek NPD dalam
perusahaan. Selain itu, dashboard juga dapat membantu dalam pengambilan
keputusan strategi mitigasi risiko yang sesuai untuk risiko-risiko kritis. Dashboard
yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk membantu user
dalam pengaplikasiannya.
Rencana objek penelitian ini adalah pada industri fashion di Bandung,
Jakarta dan Surabaya karena ketiga kota besar ini memiliki peluang pasar yang
luas, kaya akan segmen pasar serta gaya hidup yang beragam. Hal ini membuat
perusahaan yang bergerak dalam industri fashion harus senantiasa
mengembangkan produknya untuk memenuhi permintaan pelanggan serta
mempertahankan posisinya di pasar. Adapun penelitian berdasarkan studi kasus
7pada tiga jenis perusahaan yaitu PT X, CV Y dan usaha dagang/ UD Z agar dapat
dibandingkan risiko-risiko yang terjadi dan bagaimana ketiga perusahaan tersebut
mengelola risiko-risiko yang terjadi dalam proses bisnis NPD usahanya.
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa industri fashion merupakan salah satu
industri yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian
Indonesia dengan inovasinya dalam menciptakan produk baru, untuk itu perlu
dilakukan analisis risiko-risiko pada seluruh tahapan proses NPD berdasarkan
proses bisnis NPD pada industri fashion dan mitigasi risiko untuk risiko kritis agar
produk tidak gagal dalam proses pengembangan produknya sebelum dipasarkan
dan tercapainya tujuan proyek suatu perusahaan.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis
risiko-risiko dan risiko kritis serta menyusun strategi mitigasi risiko yang sesuai
untuk risiko kritis dengan mengintegrasikan metode FMECA dan HOR.
1.3 Tujuan Penelitian
Berikut tujuan dalam penelitian :
1. Menentukan tahapan-tahapan proses NPD di industri fashion.
2. Mengidentifikasikan risiko-risiko yang berpengaruh terhadap seluruh
tahapan proses NPD berdasarkan proses bisnis NPD pada industri
fashion.
3. Menentukan risiko-risiko kritis yang berpengaruh terhadap seluruh
tahapan proses NPD berdasarkan proses bisnis NPD pada industri
fashion.
4. Menyusun strategi mitigasi risiko yang dapat menjawab risiko-risiko
kritis yang teridentifikasi terhadap seluruh tahapan proses NPD
berdasarkan proses bisnis NPD pada industri fashion.
81.4 Manfaat Penelitian
Manfaat-manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan
wawasan tentang industri fashion, manajemen risiko dan proses NPD
2. Implikasi Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada suatu
perusahaan dalam menyusun rencana suatu proyek NPD yang mampu
bersaing di pasar sehingga dapat membantu perekonomian nasional.
b. Metode ini diharapkan dapat membantu suatu perusahaan dalam
memahami dan melakukan analisis terhadap risiko-risiko yang
mungkin atau bisa terjadi dalam proses NPD serta menentukan
strategi mitigasinya.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum
mengenai penerapan manajemen risiko terhadap NPD bagi pelaku
bisnis di bidang industri fashion.
1.5 Batasan Penelitian
Batasan dari penelitian ini adalah :
1. Obyek penelitian ini adalah industri fashion dengan tipe produk hijab.
2. Penelitian hanya dibatasi pada produk kain dan garmen.
3. Strategi mitigasi yang digunakan difokuskan pada rangking yang tinggi
dan hanya untuk risiko ekstrim.
4. Sampel penelitian ini adalah pihak utama yang terkait dengan proses
NPD (direktur utama/ owner, personal assistant, kepala bagian
development, public relation, operational production, human resource
general affair dan marketing)
91.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bagian yang dijabarkan sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang akan
dilakukan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, batasan dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini dijabarkan mengenai teori-teori, penelitian-penelitian
terdahulu yang mendukung penelitian yang berasal dari literatur, jurnal, buku dan
lain-lain yang dapat dijadikan acuan serta gap dalam melakukan penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang metodologi yang merupakan langkah-langkah yang
diambil dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan secara
sistematis.
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Pada bab ini dijabarkan mengenai tahap pengumpulan data primer dan
sekunder serta tahap pengolahan data menggunakan integrasi antara Failure Mode
Effect and Critical Analysis (FMECA) dan House OF Risk (HOR I dan II). Pada
saat tahap pengolahan data dilakukan proses identifikasi risiko berupa
menentukan responden yang terlibat dalam proses NPD, menentukan teknik
identifikasi risiko, menentukan daftar risiko oleh expert, menyusun daftar
peristiwa risiko, kategori, penyebab dan dampak risiko kemudian dilakukan
penilaian dan evaluasi risiko serta respon risiko berupa strategi mitigasi risiko.
BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Pada bab ini dilengkapi dengan profil perusahaan, gambaran umum
proyek NPD pada ketiga jenis perusahaan, penjelasan mengenai hasil dari risiko
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terhadap tahapan proses NPD, risiko kritis yang merupakan hasil pemetaan risiko
serta mitigasi risiko yang sesuai untuk mengurangi risiko.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah
dilakukan sebelumnya serta saran yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi beberapa referensi, teori yang berhubungan dengan
penelitian yang dilakukan yang berasal dari berbagai literatur, jurnal, buku dan
penelitian-penelitian terdahulu. Dimana, dari teori maupun referensi ini
diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan dalam
penelitian.
2.1 Kondisi Industri Tekstil dan Fashion saat ini
Industri tekstil indonesia saat ini harus terus meningkatkan kualitas dan
pelayanan produknya agar mampu bersaing di pasar global. Hal ini disebabkan
oleh penghapusan Multy Fiber Agreement (MFA) sejak tahun 2005 (Fitrihana ,
2005) Disisi lain, Industri tekstil yang merupakan industri Tekstil dan Produk
Tekstil (TPT) juga dipandang masih menduduki posisi strategis dan memiliki
kontribusi terhadap perekonomian khususnya dalam bentuk ekspor dan
penyerapan tenaga kerja. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang
telihat pada Gambar 2.1 menunjukkan data yang cukup fantastis di tengah krisis
ekonomi yang melanda dunia. Hal itu dapat dilihat dari tahun 2004-2008 dimana
ekonomi indonesia mampu tumbuh rata-rata di atas 5%. Pada tahun 2009,
ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 4,6% dan berlanjut sampai 6,5% pada
tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan berlanjut di tahun
2012 walaupun masih rendah dari tahun 2011 (Kajian Pengembangan Industri
TPT, 2011). Oleh karena itu, industri ini masih memberi peluang untuk
dikembangkan dengan cara meningkatkan daya saing produknya.
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Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (BPS dalam Kajian Pengembangan
Industri TPT, 2011)
Produk tekstil umumnya bertujuan untuk mendukung industri mode/
fashion. Akibat adanya perubahan tren mode yang begitu cepat membuat produk
ini umumnya memiliki siklus hidup produk yang pendek. Untuk menghadapi
kondisi ini dibutuhkan sumber daya yang kompeten, produktif, kreatif, teknologi
serta NPD dalam meningkatkan daya saing di pasar global. Menurut Fitrihana
(2005), Dibutuhkan pendekatan yang integratif dan kolaboratif antara sumberdaya
manusia, pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan berupa teknologi tinggi
untuk menghasilkan produk fashion yang kompetitif serta mampu memenuhi time
to market dengan tepat. Pujawan (2005) dalam Fitrihana (2005),  mengungkapkan
kunci kesuksesan sebuah perusahaan pakaian Zara dalam mengembangkan produk
fashion ke pasar dunia disebabkan kemampuannya dalam mengintegrasikan
keseluruhan proses, mulai dari desain, pengadaan, produksi, distribusi dan
retailing. Namun, hal tersebut masih belum banyak dikaji dalam industri fashion
nasional.
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2.1.1 Pohon dan Struktur Industri Tekstil
Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan sub-sektor dari
sub-sektor industri hulu ke hilir, yaitu dari industri pembuat serat hingga industri
garmen dan produk tekstil lainnya, seperti korden, taplak meja, kain kelambu, dan
lain-lain.
Yang termasuk pohon industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yaitu :
a. Sub-sektor industri serat yaitu industri yang mengolah bahan baku
(kapas, polimer atau rayon) menjadi produk serat.
b. Sub-sektor industri spinning (produk benang) yaitu industri yang
mengolah bahan baku serat menjadi produk benang.
c. Sub-sektor industri tekstil yang terbagi menjadi tiga, yaitu :
a) Sub-sektor industri Weaving (produk kain tekstil kasar/ grey) yaitu
industri yang mengolah bahan baku benang menjadi produk tekstil
grey dengan pemintalan.
b) Sub-sektor industri knitting (produk rajutan) yaitu industri yang
mengolah bahan baku benang menjadi produk tekstil grey dengan
proses rajutan.
c) Sub-sektor industri finishing yang terdiri dari :
1. Dyeing/ pencelupan yaitu industri yang mengolah bahan baku
tekstil grey menjadi produk tekstil jadi dengan proses pencelupan
dengan zat pewarna.
2. Printing yaitu industri yang mengolah bahan baku tekstil grey
menjadi produk tekstil jadi dengan proses cetak.
d. Sub-sektor industri garmen yaitu industri yang membuat pakaian atau
kebutuhan manusia lain yang menempel di badan, dengan bahan baku
tekstil jadi, baik dengan proses dyeing ataupun printing.
e. Sub-sektor industri lainnya yaitu industri yang membuat produk tekstil
untuk kebutuhan manusia yang tidak dipakai langsung di badan manusia
dari kain jadi (baik dengan proses dyeing ataupun printing). Contohnya
adalah industri korden, taplak meja, dan lain-lain.
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Secara garis besar industri TPT terbagi menjadi tiga bagian yaitu (a)
Sektor hulu, (b) Sektor intermediet dan (c) sektor hilir.
a).Sektor Hulu merupakan industri yang relatif padat modal, kandungan
teknologi tinggi, berskala besar, menggunakan mesin-mesin otomatis.
Termasuk dalam industri hulu adalah industri serat dan benang.
Contohnya industri serat alam yang memproduksi kapas, sutera, wol dan
lain-lain; industri serat buatan yang memproduksi serat pendek seperti
polyester, nylon, rayon dan lain-lain; industri benang filamen yang
memproduksi benang filamen seperti polyester, nylon, rayon dan lain-
lain ; industri pemintalan yang memproduksi benang dari serat buatan
maupun serat alam atau campuran keduanya ; industri pencelupan benang
yang memberikan efek warna pada benang.
b).Sektor Intermediet merupakan industri yang semi pada modal, teknologi
modern berkembang terus dan jumlah tenaga kerjanya lebih besar dari
sektor hulu. Termasuk dalam industri ini adalah industri yang
memproduksi kain. Pada segmen printing sangat menekankan aspek
kreativitas sedangkan di segmen dyeing memerlukan manajemen
pengolahan limbah. Contohnya industri pertenunan; industri perajutan;
industri pencelupan; industri penyempurnaan  atau pakaian jadi.
c).Sektor Hilir merupakan industri yang paling banyak menyerap tenaga
kerja sehingga sifat industrinya padat karya. Termasuk dalam industri
hilir adalah industri yang memproduksi barang-barang jadi tekstil
konsumsi masyarakat. Contohnya industri pakaian jadi (garment) ;
industri embroideri yang memberikan efek motif/ corak pada kain jadi
ataupun barang jadi tekstil ; industri produk tekstil lain yang mengolah
kain menjadi produk tekstil lainnya selain pakaian jadi. Adapun Pohon
Industri TPT dapat dilihat pada Gambar 2.2
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Gambar 2.2 Pohon Industri TPT (Asosiasi Perstektilan Indonesia dalam Kajian
Pengembangan Industri TPT, 2011)
2.2 Proses Pengembangan Produk Baru (NPD)
NPD merupakan sebuah transformasi teknologi menjadi produk baru
yang bersumber dari kebutuhan pelanggan, strategi organisasi serta lingkungan
eksternal dan internal (Park, 2010). Chin (2009), mengemukakan pentingnya
peran NPD untuk kesuksesan perusahaan sebagai respon dari persaingan bisnis.
Namun, kenyataannya kesuksesan suatu proses NPD dinilai masih rendah dengan
tingkat kegagalan mendekati 80% (Monsef, 2012). Oleh karena itu agar suatu
produk dapat berhasil sampai di pasar, maka produk tersebut harus mampu
melewati tiap tahapan dalam proses NPD. NPD adalah proses berkelanjutan yang
terdiri dari delapan tahapan yang dimulai dengan mengumpulkan ide, menyeleksi
ide, menguji konsep, strategi pemasaran dan pengembangan, analisa bisnis,
pengembangan produk, pengujian pasar serta proses komersialisasi seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 2.3
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Gambar 2.3 Tahapan NPD (Trott, 2011)
Tahapan dalam NPD antara lain :
1. Mengumpulkan ide
Tahap ini bertujuan untuk menciptakan berbagai gagasan produk dimana
perusahaan dapat memilih salah satu yang paling layak dan menjanjikan.
Ide gagasan produk baru dapat berasal dari sumber internal (pegawai,
manajer), sumber eksternal (pelanggan, kompetitor, distributor, supplier),
maupun penelitian dari departemen penelitian dan pengembangan. Secara
keseluruhan tingkat keberhasilan ide gagasan produk berasal dari
departemen pemasaran dan pelanggan (Bhuiyan, 2011).
2. Menyeleksi ide
Berbagai ide gagasan produk diseleksi pada tahap penyaringan gagasan
berdasarkan tujuan, strategi dan sumber daya perusahaan.
3. Menguji konsep
Produk yang akan dikembangkan diuji konsepnya ke pelanggan. Hal ini
bertujuan untuk mengukur perilaku dan keinginan pelanggan pada tahap
awal pengembangan berupa konsep prototype produk (Trott, 2011).
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4. Strategi pemasaran dan pengembangan
Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberi gambaran tentang pangsa
pasar, struktur dan perilaku pasar, posisi produk, jumlah penjualan serta
keuntungan pada beberapa tahun pertama.
5. Analisa bisnis
Tahap ini bertujuan untuk memperkirakan harga jual berdasarkan
masukan dari pelanggan dan produk pesaing. Memperkirakan volum
penjualan berdasarkan pangsa pasar. memperkirakan keuntungan, Break
Event Point (BEP) dan tingkat pengembalian investasi.
6. Pengembangan produk
Prototype mulai diproduksi pada tahap ini dan diujikan kepada beberapa
orang yang terpilih sebagai pasar untuk mengetahui respon mereka dalam
perbaikan produk selanjutnya.
7. Pengujian pasar
Pada tahap ini produk ditempatkan di beberapa area tempat penjualan
serta diamati kesesuaian aktualnya dengan rencana pemasaran yang
diusulkan.
8. Proses komersialisasi
Tahap ini merupakan seluruh rencana pemasaran dan produksi yang
meliputi peluncuran produk, memproduksi dan mengembangkan sarana
promosi, mengisi target saluran distribusi.
9. Pemantauan dan evaluasi
Tahap ini bertujuan untuk memberi masukan kepada pihak terkait untuk
perbaikan maupun penilaian selanjutnya.
Kotler dan Keller (2009), mengkategorikan produk baru menjadi enam
kategori, yaitu: produk baru dengan penciptaan pasar yang baru (new to the world
products), produk baru dengan pertama kali memasuki pasar yang sudah ada
untuk produk sejenis (new product lines), produk baru hasil dari modifikasi
produk lama (addition to existing product lines), produk baru untuk menggantikan
produk yang sudah ada serta untuk meningkatkan kinerja dan nilai (improvement
and revisions to existing products), produk yang ada dan ditargetkan untuk
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segmen atau pasar baru (repositioning), produk baru dengan harga lebih murah
(cost reductions).
Menurut Mehrjerdi (2013), NPD merupakan aktivitas lintas disiplin
yang meliputi manajemen pemasaran, organisasi, desain rekayasa, manajemen
operasi dan membutuhkan kontribusi seluruh fungsi departemen dari NPD.
Departemen-departemen yang secara umum memiliki fungsi penting dalam
pengembangan produk menurut Ulrich (2001) adalah sebagai berikut :
 Pemasaran
Departemen ini berfungsi untuk menjembatani interaksi antara
perusahaan dengan pelanggan, memfasilitasi proses identifikasi peluang
produk, mendefinisikan segmen pasar, mengidentifikasi kebutuhan
pelanggan, merancang komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan,
menetapkan target harga, merancang peluncuran serta promosi produk
dan lain-lain.
 Desain
Peranan departemen ini adalah mendefinisikan bentuk fisik produk
agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, memperkirakan
teknologi-teknologi baru, meneliti kelayakan konsep-konsep produk,
membuat dan melakukan percobaan prototype dan lain-lain.
 Manufaktur
Manufaktur bertanggungjawab untuk merancang dan mengoperasikan
sistem produksi pada proses produksi produk. Misalnya mengatur strategi
rantai penawaran, memperkirakan kelayakan produksi, mendefinisikan
gambaran rakitan akhir, mengidentifikasi batasan produksi dan lain-lain.
2.2.1 NPD Industri Fashion
Menurut Bandinelli (2013), Pada industri fashion, NPD diartikan sebagai
suatu proses dinamis dengan karakteristik permintaan yang tinggi dan bergantung
masa. Tahapan prosesnya meliputi : proses desain, pemodelan/ prototype,
perincian engineering, pemilihan material/ bahan, proses produksi dan distribusi.
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Tahapan awal dari proses ini adalah proses desain yang melibatkan kreasi
designer dan stylish dalam pembuatan konsep produk untuk menghasilkan desain
produk. Designer mengembangkan kreatifitasnya untuk menciptakan tren baru
dengan ide-ide yang segar dan penuh inovasi. Stylish berperan dalam membantu
menentukan produk yang sesuai dan merealisasikan produk dalam bentuk
prototype untuk menguji material dan ide produk. Pada tahapan perincian
engineering, ditentukan Bill Of Material (BOM) dan pengadaan raw material.
Kemudian ditentukan penyeleksian material yang sesuai untuk produk serta
proses produksi dan distribusi. Adapun tahapan proses NPD di industri fashion
seperti yang terlihat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4 Tahapan Proses NPD Industri Fashion (Bandinelli, 2013)
2.3 Risiko terhadap Proses NPD dan Ketidakpastian
Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang menimbulkan
perubahan berupa peluang maupun ancaman. Sedangkan menurut Mu (2009),
definisi risiko yang berkaitan dengan NPD adalah kemungkinan kegagalan suatu
pengembangan produk yang disebabkan oleh faktor-faktor tidak tentu. Misalnya :
kegagalan pasar, keterbatasan teknologi, faktor-faktor yang menghalangi
Proses desain
Pemilihan material/ bahan
Proses produksi dan distribusi
Pemodelan/ Prototype
Perincian engineering
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organisasi untuk mampu bertahan dalam penjualan produk dan memberikan
keuntungan.
Park (2010), mengemukakan bahwa NPD memiliki dua jenis risiko yaitu
risiko internal dan risiko eksternal. Risiko internal diklasifikasikan menjadi risiko
operasional, teknologi dan organisasi. Sedangkan risiko eksternal meliputi risiko
pasar dan supplier. Risiko operasional berkaitan dengan proses operasional sebuah
organisasi, termasuk kualitas, biaya, produksi, jadwal dan tenaga kerja. Risiko
teknologi berurusan dengan tingkat teknologi internal seperti keterampilan untuk
menangani teknologi dan pembelajaran kemampuan anggota tim proyek,
sedangkan teknologi eksternal seperti perubahan teknologi. Risiko organisasi
terkait sistem manajemen organisasi dan strategi berupa perubahan kebutuhan
proyek, perubahan tim, konflik organisasi dan lain-lain. Risiko pasar berhubungan
dengan tingkat kebutuhan di pasar, kurangnya pengetahuan tentang permintaan
pelanggan dan pesaing. Untuk risiko supplier berupa reliabilitas supplier, variasi
kualitas antara supplier, bagian produksi biaya dan lain-lain seperti yang terlihat
pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Kategori Risiko NPD
Klasifikasi Risiko Kategori Risiko
1. Risiko Operasional 1.1. Variasi kualitas
1.2. Variasi biaya produksi
1.3. Variasi waktu pengembangan
1.4. Variasi sumber daya
1.5. Variasi produktifitas
2. Risiko Teknologi 2.1. Kesulitan teknologi
2.2. Kemampuan mempelajari teknologi
2.3. Perubahan teknologi
3. Risiko Organisasi 3.1. Perubahan kebutuhan proyek
3.2. Perubahan anggota tim proyek
3.3. Perubahan prioritas organisasi
3.4. Perubahan komitmen manajemen
3.5. Konflik dalam organisasi
4. Risiko Pasar 4.1. Perubahan kebutuhan pelanggan
4.2. Pertumbuhan dan ukuran pasar
4.3. Kompetitor
4.4. Perubahan kondisi ekonomi
4.5. Perubahan kondisi sosial
5. Risiko Supplier 5.1. Reliabilitas supplier
5.2. Ketidakcocokan dengan supplier
5.3. Biaya produksi
5.4. Variasi kualitas
5.5. Realisasi waktu bagian produksi
5.6. Perubahan hubungan supplier
Sumber: Park, 2010
Keseluruhan risiko yang diungkapkan Park di atas masih sebatas
framework konseptual yang memerlukan penelitian aplikasi lebih lanjut.
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa risiko dalam NPD masih dianggap intrinsik
dalam seluruh industri. Salah satu risiko yang sangat penting dalam NPD dan
ketidakpastian adalah siklus hidup produk. Dalam industri fashion, permasalahan
tren mode sangat terkait dengan pergerakan siklus fashion yang bergantung pada
rentang waktu tertentu. Secara umum gambaran siklus fashion seperti terlihat
pada Gambar 2.5.
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Gambar 2.5 Siklus Fashion (Abbasi, 2013)
Keterangan :
 Introduction merupakan masa dimana mode baru dikenalkan kepada
pasar. Pada masa ini harga yang ditawarkan masih mahal, jumlah produk
yang diproduksi minimal, berfungsi untuk menguji pasar.
 Increase adalah masa dimana mode baru berpeluang untuk populer
karena produk mulai dibeli.
 Peak yaitu masa dimana mode baru menjadi tren mode, banyak dibeli
dan ditiru dalam berbagai tingkat harga dan kualitas serta banyak diliput
oleh media massa.
 Decline adalah masa jenuh pasar dimana banyak ditemui produk sejenis
dalam pasar.
 Rejection merupakan masa dimana pelanggan berganti mode sehingga
memulai siklus mode yang baru.
Dari siklus mode diatas diketahui bahwa suatu mode dapat menjadi tren
sangat bergantung pada animo dan ketertarikan massa terhadap produk tersebut.
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2.3.1 Daftar Risiko Sementara dalam Proses NPD
Berikut daftar risiko sementara yang berkaitan dengan proses NPD
disajikan dalam Tabel 2.2. Daftar risiko tersebut berasal dari berbagai sumber
literatur, baik jurnal internasional, jurnal nasional, buku terkait manajemen risiko
terhadap proses NPD, paper yang disesuaikan dengan proses NPD di industri
fashion. Dari beberapa sumber tersebut diperoleh 56 buah daftar faktor risiko.
Tabel 2.2. Daftar Faktor Risiko Pada Proses NPD
No Faktor Risiko Definisi Sumber
1. Commercial
viability
Risiko yang berhubungan dengan
potensi pasar jangka panjang,
keandalan perkiraan volum, termasuk
realistik perspektif penjualan.
Porananond
(2013),
Mehrjerdi
(2013),
Monika
(2012)
2. Communication
risk
Risiko yang berkaitan dengan
kemampuan menyampaikan ide-ide
dan informasi secara efektif kepada
perusahaan dan pihak eksternal
(supplier, pelanggan), kepentingan
dalam hambatan bahasa, perbedaan dan
saluran komunikasi budaya.
Porananond
(2013),
Mehrjerdi
(2013).
3. Competitors
risk
Risiko yang berkaitan dengan
persaingan di pasar, kemampuan untuk
menciptakan hambatan potensial untuk
pesaing.
Porananond
(2013),
Inwood
(1995), Zhou
(2015), Park
(2010)
4. Construction
risk
Risiko yang berkaitan dengan kegiatan
konstruksi di proyek, mungkin
berhubungan dengan keselamatan,
kesehatan dan masalah lingkungan
dalam pembangunan.
Porananond
(2013)
5. Contractual
risk
Risiko yang berhubungan dengan
perjanjian dan kontrak seperti
perubahan undang-undang, kontrak
sengketa, negoisasi kontrak,
pembayaran kemajuan kontrak.
Porananond
(2013)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.2. Daftar Faktor Risiko Pada Proses NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Definisi Sumber
6. Customer/ User
risk
Risiko yang berhubungan dengan
pemahaman kebutuhan pelanggan dan
memastikan produk baru memenuhi
target kebutuhan pelanggan.
Porananond
(2013), Park
(2010),
Mehrjerdi
(2013), Kim B
(2013),
Monika
(2012)
7. Delivery risk Risiko yang berhubungan dengan
pengiriman dalam proyek.
Porananond
(2013), Park
(2010)
8. Dependencies
risk
Risiko yang berkaitan dengan
dependensi dalam proyek, misalnya
dependensi antar komponen software,
dependensi antar kelompok dalam
seluruh fungsi, ketersediaan orang
untuk melakukan tugas pada waktu
yang dibutuhkan.
Porananond
(2013)
9. Design risk Risiko yang berkaitan dengan
ketidakpastian yang menyebabkan
spesifikasi produk tidak dapat dipenuhi
dalam jadwal yang diharapkan,
misalnya masalah desain seperti
spesifikasi desain yang tidak memadai
dan dokumentasi, kesalahan desain,
variasi desain dan masalah yang
berhubungan dengan standar produk.
Porananond
(2013),
Mehrjerdi
(2013),
Bandinelli
(2013)
10. Economical
risk
Risiko yang berkaitan dengan
kemampuan untuk mengatasi dampak
ekonomi dalam proyek, melibatkan
isu-isu  atau kekhawatiran terkait
dengan dampak ekonomi proyek
kepada masyarakat.
Porananond
(2013), Park
(2010)
11. Environmental
risk
Risiko yang berkaitan dengan masalah
lingkungan, keprihatinan dan kegiatan
yang dihadapi proyek selama
pelaksanaan dan operasi proyek.
Porananond
(2013),
Mehrjerdi
(2013), Fahmi
(2011)
12. External risk Risiko yang berhubungan dengan
masalah apapun dengan pihak luar
organisasi.
Porananond
(2013)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.2 Daftar Faktor Risiko Pada Proses NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Definisi Sumber
13. Financial risk Risiko yang berhubungan dengan
penerimaan dan pengeluaran moneter,
termasuk nilai tukar mata uang, inflasi,
anggaran dan biaya, terkadang merujuk
pada kemampuan untuk mengatasi
risiko keuangan.
Porananond
(2013),
Monika
(2012),
Bandinelli
(2013)
14. Geological
risk
Risiko yang berkaitan dengan kondisi
geologi yang tidak jelas, geologi yang
kompleks dan merugikan serta
hambatan geologi.
Porananond
(2013)
15. Intelectual
Property risk
Risiko yang berkaitan dengan
pengetahuan tentang isu-isu jelas yang
relevan, potensi berbagi pengetahuan.
Porananond
(2013)
16. Lack of
knowledge risk
Risiko yang berkaitan dengan
pemahaman yang buruk tentang
metode, alat dan  teknik yang
disebabkan pelatihan yang tidak
memadai, pengalaman anggota proyek
tidak memadai sebagai expert.
Porananond
(2013),
Mehrjerdi
(2013), Park
(2010)
17. Legal risk Risiko yang berhubungan dengan
perubahan dalam aturan (hukum)
terkait dengan produk atau spesifikasi
proyek.
Porananond
(2013)
18. Location risk Risiko yang berkaitan dengan jarak,
misalnya lokasi geografis, pemilihan
lokasi.
Porananond
(2013)
19. Management
risk
Risiko yang berkaitan dengan
manajemen proyek yang buruk atau
kepemilikan proyek yang tidak jelas
dan keputusan suatu proses, komitmen
yang tidak realistis yang menyebabkan
kegagalan tujuan proyek.
Porananond
(2013),
Monika
(2012), Park
(2010)
20. Manufacturing
technology
risk
Risiko yang berkaitan dengan isu-isu
teknologi manufaktur. Termasuk
kualitas dan keamanan persyaratan
sistem produksi.
Porananond
(2013),
Monika
(2012), Park
(2010)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.2. Daftar Faktor Risiko Pada Proses NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Definisi Sumber
21. Market risk Risiko yang berkaitan dengan
perubahan dalam kondisi pasar seperti
situasi persaingan, kekuatan dari
supplier dan pengguna, produk
pengganti.
Porananond
(2013),
Mehrjerdi
(2013), Kim B
(2013),
Monika
(2012), Park
(2010)
22. Natural risk Risiko yang berkaitan dengan bencana
alam seperti topan, banjir, gempa bumi
maupun peristiwa yang tidak
terkendali.
Porananond
(2013)
23. Organizational
risk
Risiko yang berkaitan dengan
pengelolaan atau administrasi
kepegawaian bisnis, pendefinisian
struktur organisasi, kepemilikan,
pemangku kepentingan, kepemimpinan
dan budaya organisasi.
Porananond
(2013),
Monika
(2012), Park
(2010), Mu
(2009)
24. Planning risk Risiko yang berhubungan dengan
proses membangun lingkup proyek dan
menentukan jalannya tindakan untuk
melaksanakan proyek.
Porananond
(2013)
25. Political risk Risiko yang berhubungan dengan
daerah/ lokal, negara bagian, oposisi
politik nasional serta hambatan
regulasi. Termasuk isu-isu atau
masalah yang terkait dengan situasi
politik dan peraturan nasional yang
dihadapi proyek.
Porananond
(2013),
Mehrjerdi
(2013)
26. Procurement Risiko yang berkaitan dengan
pengadaan, kontrak, pelayanan dan
operasi proyek.
Porananond
(2013)
27. Product
positioning
risk
Risiko yang berkaitan dengan portfolio
proyek dan format produk memenuhi
persyaratan fungsional.
Porananond
(2013)
28. Product
reliability risk
Risiko yang berkaitan dengan
kemampuan untuk mempertahankan
kestabilan proses produksi dan
mengharapkan kinerja produk dapat
bertahan lama.
Porananond
(2013)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.2. Daftar Faktor Risiko Pada Proses NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Definisi Sumber
29. Production
risk
Risiko yang berkaitan dengan
ketidakpastian yang menyebabkan
persyaratan produksi tidak dapat
dipenuhi dalam jadwal yang
diharapkan.
Poranananond
(2013),
Mehrjerdi
(2013),
30. Project
complexity risk
Risiko yang berkaitan dengan
penggunan teknologi baru, tingginya
level kompleksitas teknis, penggunaan
teknologi yang belum pernah
digunakan dalam proyek-proyek
sebelumnya.
Porananond
(2013),
Porananond
(2014), Park
(2010)
31. Quality risk Risiko yang berkaitan dengan
persyaratan kualitas dan keandalan
produk, gejolak pasar.
Porananond
(2013),
Mehrjerdi
(2013)
32. Requirement
risk
Risiko yang berkaitan dengan
pemahaman dan kesepakatan tentang
persyaratan proyek, termasuk prioritas
dan proses perubahan manajemen
dalam proyek.
Porananond
(2013), Park
(2010)
33. Resource risk Risiko yang berkaitan dengan
kemampuan yang tersedia  untuk
persediaan atau dukungan proyek,
termasuk bahan, tenaga kerja, peralatan
dan lain-lain.
Porananond
(2013),
Monika
(2012), Park
(2010),
Inwood
(1995)
34. Safety risk Risiko yang berkaitan dengan kejadian
yang berbahaya dalam proyek.
Porananond
(2013),
Monika
(2012)
35. Schedule risk Risiko yang berkaitan dengan rencana
dari prosedur, tugas dalam proyek,
urutan operasi.
Porananond
(2013)
36. Screening and
appraisal risk
Risiko yang berkaitan dengan evaluasi
dan pemeriksaan pilihan alternatif
dalam proyek.
Porananond
(2013)
37. Social risk Risiko yang terkait dengan dampak
sosial dan budaya dari proyek untuk
masyarakat dan daerah dimana proyek
berlangsung.
Porananond
(2013), Park
(2010)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.2. Daftar Faktor Risiko Pada Proses NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Definisi Sumber
38. Supply chain
and sourcing
risk
Risiko yang berkaitan dengan jaringan
supply chain, kesiapan supplier,
kualitas supplier, peraturan kontrak dan
pilihan kontingensi.
Zhou E
(2015)
Porananond
(2013), Park
(2010),
Monika
(2012), Zou
(2015)
39. Sourcing and
material
planning risk
Risiko yang berkaitan dengan
tersedianya material dan supply yang
terus-menerus.
Porananond
(2014)
40. Transportation
risk
Risiko yang berkaitan dengan
penyeleksian jaringan logistik dan
mode transportasi.
Porananond
(2014)
41. Leadership
risk
Risiko yang berkaitan dengan
kemampuan dalam memimpin suatu
proyek.
Mehrjerdi
(2013)
42. Technical risk Risiko yang berkaitan dengan
kemampuan untuk mengatasi isu-isu
teknologi atau kekhawatiran dari
proyek, technological know-how,
inovasi dan dukungan teknis
Porananond
(2013),
Mehrjerdi
(2013),
Monika
(2012), Mu
(2009),
Inwood
(1995)
43. R&D
expenditure
Risiko yang berkaitan dengan
pengeluaran yang dilakukan oleh tim
penelitian dan pengembangan.
Mehrjerdi
(2013)
44. Capital
expenditure
Risiko yang berkaitan dengan biaya-
biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aktiva tetap,
meningkatkan efisiensi operasional dan
kapasitas produksi aktifa tetap serta
memperpanjang masa manfaat aktiva
tetap.
Mehrjerdi
(2013)
45. Productivity
per emplooye
Risiko yang berkaitan dengan tingkat
produktivitas pegawai dalam
mengelola proyek.
Mehrjerdi
(2013), Park
(2010)
46. Capital
turnover rate
Risiko yang berkaitan dengan tingkat
pengembalian.
Mehrjerdi
(2013)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.2. Daftar Faktor Risiko Pada Proses NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Definisi Sumber
47. Workforce Risiko yang berkaitan dengan kumpulan
sumber daya manusia yang secara aktif
terlibat dalam penyelesaian suatu
proyek.
Mehrjerdi
(2013)
48. Human
resosurces
Risiko yang berkaitan dengan
penyimpangan hasil tingkat
produktivitas yang diharapkan
disebabkan adanya variabel yang
mempengaruhi produktivitas kerja
Mehrjerdi
(2013), Park
(2010)
49. Innovation
risk
Risiko yang berkaitan dengan
pembaharuan, modernisasi atau
transformasi dalam suatu proses
produksi.
Mehrjerdi
(2013)
50. Demand risk Risiko yang berkaitan dengan
permintaan atas produk atau jasa
perusahaan.
Mehrjerdi
(2013), Kim
B (2013),
Inwood
(1995)
51. Advertisement Risiko yang berkaitan dengan bentuk
presentasi dan promosi non personal
atas ide, barang atau jasa oleh sponsor
tertentu dengan menggunakan media
tertentu.
Mehrjerdi
(2013)
52. Sales risk Risiko yang berkaitan dengan
pemindahan suatu produk kepada
pelanggan sebagai sasarannya.
Mehrjerdi
(2013)
53. Time to
market risk
Risiko yang terjadi dalam batas waktu
antara ide perancangan produk sampai
produk tersedia di pasar.
Mehrjerdi
(2013), Kim
B (2013)
54. Goverment
support
Risiko yang berkaitan dengan tingkat
dukungan dari pemerintah
Mehrjerdi
(2013)
55. Product cost
risk
Risiko yang berkaitan dengan biaya
produk
Mehrjerdi
(2013),
Monika
(2012), Park
(2010)
56. Operation risk Risiko yang berkaitan dengan operasi
dalam proyek, seperti isu-isu yang
terkait dengan actual engineering,
procurement, pelaksanaan konstruksi
dan operasi proyek.
Porananond
(2014), Park
(2010)
Sumber: Penulis, 2015
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2.4. Manajemen Risiko terhadap Proses NPD
Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, mengukur risiko
serta membentuk strategi untuk mencegah terjadinya risiko (Annisa, 2012).
Tujuan manajemen risiko adalah untuk menetapkan kelayakan proyek dalam
struktur manajemen organisasi, tingkat teknologi, kemampuan sumber daya
manusia, kondisi keuangan, proses produksi dan tingkat pemasaran yang terbatas
pada bisnis (Park, 2010). Penerapan manajemen risiko sejak dini dalam sebuah
proyek pengembangan produk mampu mensukseskan proyek pengembangan
produk (Monika, 2012). Hal ini bertentangan dengan Oehmen (2014) yang
menyatakan bahwa praktek manajemen risiko terhadap kinerja NPD berperan
dalam perbaikan pengambilan keputusan, menyelesaikan masalah organisasi serta
membantu dalam menstabilkan program. Namun, penelitian ini belum dapat
menggambarkan dengan tepat pengaruh dari praktek manajemen risiko terhadap
kesuksesan proyek NPD sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih
dalam misalnya studi kasus yang menjelaskan mekanisme dari proses manajemen
risiko.
Menurut (Gray & Larson, 2007), proses manajemen risiko terdiri dari
empat proses yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, menyusun respon risiko
dan mengendalikan respon risiko seperti yang terlihat pada Gambar 2.6
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Gambar 2.6 Proses Manajemen Risiko (Gray, 2007)
 Langkah 1 : Identifikasi risiko
Pada langkah ini dihasilkan semua daftar risiko yang mungkin dan dapat
mempengaruhi proyek. Dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang
muncul melibatkan tim inti dan stakeholder yang relevan serta fokus
pada peristiwa-peristiwa yang dapat menghasilkan konsekuensi bukan
fokus pada konsekuensi.
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 Langkah 2 : Penilaian/ analisis risiko
Penilaian risiko merupakan proses penyeleksian risiko. Dalam
penyeleksian risiko dipertimbangkan peluang, ancaman/ kerugian, kapan
peristiwa terjadi, kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan
mitigasi. Penilaian risiko umumnya menggunakan matriks risiko yang
mengkategorikan risiko berdasarkan tingkat keparahan risiko. Matriks
dibagi menjadi zona merah, zona oranye, zona kuning dan hijau yang
mewakili risiko extreme, high, medium dan low.
 Langkah 3 : Menyusun respon risiko
Penyusunan risiko dalam proyek dibagi menjadi lima macam, yaitu :
a. Mitigasi risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa yang
merugikan.
b. Avoiding risk/ menghindarkan risiko, mengubah rencana proyek
untuk menghapus kondisi atau risiko.
c. Transferring risk/ memindahkan risiko, memindahkan risiko melalui
kontrak atau asuransi.
d. Sharing risk/ berbagi risiko, mengalokasikan proporsi risiko ke
beberapa bagian yang berbeda.
e. Retaining risk/ menahan risiko, membuat keputusan secara sadar
untuk menerima risiko dari sebuah peristiwa yang terjadi.
 Langkah 4 : Pengendalian respon risiko
Pengendalian respon risiko meliputi mengeksekusi strategi respon risiko,
memonitor peristiwa penyebab risiko dan mengawasi risiko baru yang
terjadi serta manajemen perubahan.
2.5 Strategi Mitigasi Risiko NPD
Menurut Monsef (2012), NPD mengandung banyak risiko yang
menyebabkan tingkat kegagalan sehingga mengidentifikasi faktor-faktor yang
mendukung kesuksesan produk baru menjadi perhatian bagi para manajer. Selain
itu, kesuksesan NPD mampu memperbaiki keuangan, kinerja pemasaran serta
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kesempatan bisnis yang belum banyak ditemukan sebelumnya. Berikut daftar
strategi mitigasi risiko yang terkait dengan proses NPD di seluruh industri yang
disesuaikan dengan industri fashion yang berasal dari berbagai sumber literatur
seperti yang disajikan pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3. Daftar Strategi Mitigasi Risiko Pada NPD
No Faktor Risiko Strategi mitigasi Sumber
1. Commercial
viability
a. Bekerjasama dengan konsultan riset
sehingga tidak ada produk yang
terbuang dari pasar.
b. Analisis kekuatan dan kelebihan
perusahaan.
Monika
(2012)
2. Communication
risk
Peningkatan komunikasi melalui
proyek.
Monika
(2012)
3. Competitors risk Pemantauan pesaing. Monika
(2012)
4. Construction risk Mengundang konsultan dan
mengalokasikan anggaran pada uji coba
sistem.
Penulis
(2015)
5. Contractual risk Adanya kontrak antara perusahaan
dengan supplier terkait negoisasi
kontrak, pembayaran kemajuan kontrak.
Fahmi
(2011)
6. Customer/ User
risk
Riset pasar berupa pengukuran nilai
suatu nilai produk dari perspektif
pelanggan.
Fahmi
(2011)
7. Delivery risk Menggunakan jasa pengiriman barang
yang terpercaya, kompeten serta
mampu menjalin hubungan baik dengan
perusahaan maupun pelanggan.
Penulis
(2015)
8. Dependencies
risk
a. Membangun kerjasama dan
komunikasi yang efektif antar
kelompok dalam seluruh fungsi.
b. Tim pengembangan produk
memahami teknologi dalam industri
dengan baik.
Penulis
(2015),
Inwood
(1995)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.3. Daftar Strategi Mitigasi Risiko Pada NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Strategi mitigasi Sumber
9. Design risk a. Mengoptimalkan biaya manajemen
risiko dan mengurangi kerugian
akibat keputusan yang salah dalam
proses desain.
b. Memiliki desainer yang kompeten.
c. Mengintegrasikan feedback dari
pemasaran untuk desain dan evaluasi
produk.
Monika
(2012),
Fahmi
(2011), Mu
(2009)
10. Economical risk a. Prediksi keuangan yang lebih baik
b. Perencanaan investasi yang lebih
baik & prediksi pasar.
Mehrjerdi
(2013)
11. Environmental
risk
a. Perusahaan harus membuat tempat
pengolahan limbah pabrik secara
modern, sehingga limbah pabrik
selalu memiliki tempat pembuangan.
b. Perusahaan harus memiliki alokasi
anggaran untuk biaya sosial dengan
tujuan mengidentifikasi jika suatu
saat ada tuntutan masyarakat.
Fahmi
(2011)
12. Externak risk a. Membangun tim manajemen kritis.
b. Penyimpanan data di tempat yang
aman.
Monika
(2012)
13. Financial risk a. Prediksi keuangan yang lebih baik.
b. Analisis kelemahan dan kekuatan
perusahaan.
Penulis
(2015)
14. Geological risk Melibatkan konsultan eksternal. Monika
(2012)
15. Intelectual
property risk
Melibatkan konsultan eksternal. Monika
(2012)
16. Lack of
knowledge risk
a. Membentuk tim untuk manajemen
kritis.
b. Pengujian alat-alat baru, teknologi
atau proses dalam jangka waktu
tertentu.
c. Mengganti manajer proyek.
d. Tim pengembangan produk
memahami teknologi dalam industri
dengan baik.
Fahmi
(2011),
Monika
(2012),
Inwood
(1995).
17. Legal risk Produk memiliki hak paten Penulis
(2015)
18. Location risk Lokasi pabrik dan kantor yang strategis. Penulis
(2015)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.3. Daftar Strategi Mitigasi Risiko Pada NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Strategi mitigasi Sumber
19. Management
risk
a. Diversifikasi manajemen perusahaan.
b. Melibatkan konsultan eksternal.
Monika
(2012)
20. Manufacturing
technology risk
a. Pengujian alat-alat baru, teknologi
atau proses untuk jangka waktu
tertentu.
b. Melibatkan konsultan eksternal.
Monika
(2012)
21. Market risk a. Memperkenalkan riset pemasaran.
b. Evaluasi strategi harga dibandingkan
dengan produk yang kompetitif dan
harga.
c. Evaluasi efektivitas dari iklan dan
promosi penjualan.
Monika
(2012)
22. Natural risk Mengasuransikan beberapa risiko. Inwood
(1995)
23. Organizational
risk
a. Mendorong komunikasi vertikal
b. Menerapkan budaya perusahaan
yang aktif.
Monika
(2012)
24. Planning risk a. Rekayasa simultan (mengubah ruang
lingkup proyek dan memodifikasi
sasaran proyek).
b. Pendefinisian risiko proyek lebih
jelas sebelum memulai proyek.
c.  Perkiraan periodik dan rinci seluruh
proyek
Inwood
(1995),
Monika
(2012)
25. Political risk Pengurangan efek politik dengan
investasi independen.
Mehrjerdi
(2013)
26. Procurement/
Contract risk
a. Melakukan perjanjian harga kontrak
dengan produsen supplier bahan
baku maupun pelanggan luar negeri
yang berhubungan dengan bisnis.
b. Perusahaan harus melakukan kontrak
dagang dengan perusahaan pemilik
perusahaan sparepart/ perusahaan
produksi mesin dengan tujuan
mengantisipasi jika ada kerusakan
mesin dan dapat memperoleh garansi
terhadap komponen-komponen
tersebut.
Pujawan
(2009),
Fahmi
(2011)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.3. Daftar Strategi Mitigasi Risiko Pada NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Strategi mitigasi Sumber
27. Product
positioning risk
a. Membangun dan memonitor risiko
dengan menghubungkan standar dan
proses manajemen risiko.
b.   Memungkinkan respon yang cepat
untuk mengubah orang dalam
pengembangan produk dan
mengubah tujuan dari proyek.
Monika,
2012
28. Product
reliability risk
Pengambilan keputusan risiko. Mehrjerdi
(2013)
29. Project
complexity risk
Mengantisipasi perubahan teknologi. Monika
(2012)
30. Production risk a. Menentukan batas jumlah risiko
produk yang akan diterima.
b. Analisis manufaktur secara berkala
(identifikasi kebutuhan bahan,
peralatan, potensi supplier dan lain-
lain).
Monika,
2012
31. Quality risk a. Menspesifikasi produk dengan
kualitas yang lebih.
b. Riset pasar berupa pengukuran nilai
suatu nilai produk dari perspektif
pelanggan.
Inwood
(1995),
Fahmi
(2011)
32. Requirement
risk
Pengembangan rencana strategis untuk
manajemen puncak yang mencakup visi
perusahaan.
Monika,
2012
33. Resource risk a. Perusahaan harus selalu memiliki
bahan baku dalam jumlah yang
mencukupi.
b. Perusahaan harus memiliki
komponen cadangan/ sparepart
pengganti.
c. Mengasuransikan beberapa risiko
(kegagalan supplier, kerusakan atau
kehilangan peralatan kritis)
Fahmi
(2011),
Inwood
(1995)
34. Safety risk a. Mendapatkan nasihat hukum yang
kompeten untuk bisnis yang
berhubungan dengan perlindungan
dan keselamatan kerja perusahaan
b. Verifikasi berkala terhadap
penerapan prosedur dan keamanan
kerja (K3)
Monika
(2012)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.3. Daftar Strategi Mitigasi Risiko Pada NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Strategi mitigasi Sumber
35. Schedule risk Membangun jadwal pengembangan
yang sesuai dengan proyek
Penulis
(2015)
36. Screening and
appraisal risk
a. Melibatkan konsultan eksternal
dalam proyek.
b. Pengambilan keputusan risiko
Monika,
2012
37. Social risk a. Perusahaan harus membangun
hubungan komunikasi yang baik
dengan masyarakat sebagai bentuk
hubungan persaudaraan dan
pertemanan.
b. Perusahaan melibatkan masyarakat
sekitar dalam setiap kegiatan
perusahaan.
Fahmi
(2011)
38. Supply chain
and sourcing
risk
a.   Memiliki supplier pengganti.
b. Membangun komunikasi yang
efektif antara perusahaan dengan
supplier.
Mehrjerdi
(2013),
Monika
(2012),
Pujawan
(2009)
39. Sourcing and
material
planning risk
Perusahaan harus selalu memiliki
bahan baku dalam jumlah yang
mencukupi.
Fahmi
(2011)
40. Transportation
risk
a. Transportasi yang multi-carrier.
b. Pengaturan yang bagus terhadap
channel pemasaran.
Pujawan
(2009)
41. Leadership Melibatkan manajer yang
berpengalaman dalam tim.
Monika
(2012)
42. Technical risk a. Membatasi informasi teknologi ke
sistem dan data.
b. Melakukan pemisahan data
berdasarkan peringkat kepentingan
data perusahaan (penting atau
kurang penting).
c. Membangun proteksi terhadap data
dan berbagai informasi lainnya
misalkan dengan pasword.
Monika
(2012),
Fahmi
(2011)
43. R&D
expenditure
Mengoptimalkan biaya manajemen
risiko dan mengurangi kerugian akibat
keputusan yang salah.
Penulis
(2015)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.3. Daftar Strategi Mitigasi Risiko Pada NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Strategi mitigasi Sumber
44. Capital
expenditure
a. Prediksi keuangan yang lebih baik.
b. Analisis kekuatan dan kelemahan
perusahaan.
Penulis
(2015),
Monika
(2012)
45. Productivity per
emplooye
Melibatkan manajer proyek yang
berpengalaman untuk tim.
Monika
(2012)
46. Capital
turnover rate
Analisis kekuatan dan kelemahan
perusahaan.
Monika,
2012
47. Workforce Menerapkan budaya perusahaan yang
aktif.
Monika,
2012
48. Human
resosurces
Peningkatan motivasi pegawai melalui
bonus, pelatihan staf, peningkatan karir,
hadiah bagi pegawai yang berprestasi.
Monika
(2012)
49. Innovation risk Meningkatkan inovasi produk. Penulis
(2015)
50. Demand a. Tim manajemen memahami apa
yang dibutuhkan dan diinginkan
pelanggan.
b. Riset pasar berupa pengukuran nilai
suatu nilai produk dari perspektif
pelanggan.
Monika
(2012),
Fahmi
(2011)
51. Advertisement a. Evaluasi strategi harga dibandingkan
dengan produk yang kompetitif dan
harga.
b. Mengevaluasi efektivitas iklan dan
tingkat kenaikan penjualan.
c. Evaluasi efektivitas dari promosi
penjualan.
Monika
(2012)
52. Sales risk a. Membuat komitmen dengan
pelanggan.
b. Membangun komunikasi secara
efektif dengan pelanggan tentang
keuntungan produk.
Mu (2009)
53. Time to market a. Mempercepat waktu ke pasar.
b. Mengurangi siklus hidup produk.
Mehrjerdi
(2013)
54. Goverment
support
Pemerintah perlu membuat pelatihan ,
seminar, workshop dan sejenisnya untuk
para pengusaha tentang bagaimana
memahami dan menyikapi bentuk
hubungan yang bersifat kemitraan terkait
persaingan dengan produk impor.
Fahmi
(2011)
Sumber: Penulis, 2015
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Tabel 2.3. Daftar Strategi Mitigasi Risiko Pada NPD (Lanjutan)
No Faktor Risiko Strategi mitigasi Sumber
55. Product cost a. Meningkatkan biaya produksi
produk.
Monika
(2012)
56. Operation a. Mengasuransikan beberapa risiko
(kegagalan supplier, kerusakan atau
kehilangan peralatan kritis).
b. Pengambilan keputusan risiko.
Inwood
(1995),
Mehrjerdi
(2013)
Sumber: Penulis, 2015
2.6 Beberapa Metode Pendekatan untuk Analisa dan Strategi Mitigasi Risiko
Dalam menentukan pengukuran manajemen risiko terhadap NPD dapat
digunakan beberapa metode antara lain Failure Mode Effect and Critical Analysis
(FMECA), Quality Function Development (QFD), Analytic Hierarchy Process
(AHP).
 FMECA telah lama dan banyak digunakan sebagai alat perencanaan
dalam proses pengembangan, produk dan jasa. Bertolini (2006),
mengaplikasikan FMECA sebagai alat untuk mendeteksi kemungkinan
poin kritis dari proses produksi pada industri makanan dan memperbaiki
proses tersebut. Menurutnya FMECA  sangat cocok untuk digunakan,
efektif untuk mengidentifikasi dan menilai bagaimana kegagalan
potensial dapat mempengaruhi kinerja dari proses atau produk. FMECA
yang merupakan pengembangan dari Failure Mode an Effect Analysis
(FMEA) memiliki beberapa keunggulan yaitu mampu memprediksi dan
mengestimasi probabilitas terjadinya risiko tertentu serta mengukur
dampaknya secara akurat, mampu memprioritaskan risiko berdasarkan
nilai Risk Priority Number (RPN) (Provita, 2014). Selain itu, FMECA
mampu menggambarkan dampak keuangan dari faktor risiko
(Porananond, 2014). Dalam mengembangkan FMECA, tim harus
mengidentifikasi mode kegagalan dan menentukan tindakan untuk
mengurangi atau mengeliminasi peluang potensial kegagalan (Mehrjerdi,
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2013). Penentuan risiko kritis/ prioritas risiko FMECA dilakukan dengan
perhitungan nilai RPN seperti pada formula berikut :
RPN = Severity x Occurance x Detection
dengan RPN adalah nilai prioritas suatu risiko, Severity merupakan
tingkat dampak suatu risiko, Occurance adalah tingkat kemunculan risiko
dan Detection berupa tingkat kemampuan mendeteksi risiko.
 QFD merupakan metode terstruktur yang digunakan dalam proses
perancangan dan pengembangan produk untuk menentukan spesifikasi
kebutuhan dan keinginan pelanggan (Yuskartika, 2012). Matriks QFD
meliputi empat tahap yaitu :
1. Matriks perencanaan produk/ House Of Quality (HOQ) merupakan
matriks R1 yang menjelaskan tentang customer needs, technical
requirement, relationship, customer competitive evaluation,
competitive technical assesment dan target.
2. Matriks perencanaan desain/ Design Deployment adalah matriks R2
berfungsi untuk mengidentifikasi desain kritis pengembangan produk.
3. Matriks perencaan proses/ Process Planning merupakan matriks R3
yang mengidentifikasi pengembangan proses pembuatan produk.
4. Matriks perencanaan produksi/ Production Planning adalah matriks
R4 yang menjelaskan tentang tindakan yang diperlukan dalam
perbaikan produksi produk (Hidaya, 2013).
Beberapa manfaat dari QFD menurut Lestiyorini (2014), antara lain :
1. Mengutamakan rancangan dan memusatkan produk pada kebutuhan
dan keinginan pelanggan agar mudah dipahami.
2. Mendorong adanya suatu kerjasama tim.
3. Upaya rancangan keseluruhan dipusatkan sehingga dapat mengurangi
waktu proses perencanaan produk.
4. Kinerja perusahaan dianalisa terhadap pesaingnya.
5. Dapat mengurangi biaya karena mampu mengurangi frekuensi
perubahan suatu desain.
6. Dasar yang baik dalam pengambilan keputusan.
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Sedangkan untuk AHP merupakan model pendukung keputusan yang
menguraikan masalah multikriteria dan mudah untuk dipahami (Song, 2013).
Namun, dalam penerapan AHP ditemukan beberapa kelemahan berupa
ketergantungan model AHP terhadap input utamanya yang merupakan persepsi
dari expert yang bersifat subyektif. Selain itu, AHP tidak memerlukan pengujian
secara statistik sehingga tidak memiliki batas kepercayaan atas kebenaran model
yang dibentuk (Lestiyorini, 2014).
2.7 Dashboard dan Hipertext Prepocessor (PHP)
 Dashboard
Menurut Febrianto (2011), dashboard merupakan sebuah halaman yang
berisi informasi penting dalam suatu perusahaan yang dapat membantu manajer
untuk memonitor, memberikan aksi atau pengambilan keputusan dalam rangka
meningkatkan performa perusahaan. Beberapa macam tipe dari dashboard adalah
sebagai berikut:
1. Strategical dashboard, berfungsi sebagai pendukung garis organisasi
dengan tujuan yang strategis.
2. Tactical dashboard, berfungsi sebagai pendukung pengukuran progres
dalam proyek.
3. Operational dashboard, berfungsi sebagai pendukung monitoring
aktifitas proses bisnis.
 PHP
Menurut Imam (2013) beberapa kelebihan dari PHP meliputi :
1. Dapat membuat web menjadi dinamis.
2. Program yang dibuat dengan PHP bisa dijalankan oleh semua sistem
operasi karena PHP berjalan secara Web Base.
3. Aplikasi PHP lebih cepat dibandingkan dengan ASP maupun Java.
4. Bahasa pemrograman PHP tidak memerlukan kompilasi dalam
penggunaannya.
5. Pengembangan aplikasi AHP mudah karena banyak dokumentasi,
referensi dan developer yang membantu dalam pengembangannya.
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2.8 Critical Review dan Penelitian Terdahulu
NPD merupakan salah satu aktivitas paling kritis pada suatu usaha.
Namun, masih jarang ditemukan pengukuran risiko dalam NPD terutama pada
industri fashion. Oleh karena itu, mengidentifikasi, memahami, mengelola dan
mengurangi risiko dianggap sebagai strategi yang penting dalam bisnis bagi
perusahaan yang selalu melakukan pengembangan produk. Penelitian mengenai
mitigasi risiko saat ini masih terbatas pada area research manajemen supply chain
dengan proses bisnis SCOR yang meliputi Plan, Source, Make, Deliver dan
Return di berbagai industri dan belum banyak di bahas pada area NPD seperti
beberapa penelitian yang dilakukan oleh Utami (2014), Hidaya (2013), Fendi dan
Yuliawati (2012), Yuskartika (2012), Aflakha & Suparno (2011), Pujawan &
Geraldin (2009). Dimana penelitian tersebut menggunakan integrasi antara
FMECA dan HOR dalam melakukan analisis risiko dan strategi mitigasi risiko
proaktif. Sedangkan, penelitian mengenai analisis dan manajemen risiko terhadap
NPD saat ini masih sangat terbatas pada salah satu tahapan proses NPD terutama
tahapan desain maupun perencanaan proyek dengan tanpa mempertimbangkan
dampak dari faktor risiko serta keefektifan strategi mitigasi risiko seperti yang
dilakukan oleh Mu (2009) dan Monika (2011) serta masih belum ada analisis
risiko secara lengkap untuk seluruh tahapan NPD. Padahal memprediksi faktor
risiko, menilai dampak yang ditimbulkan oleh faktor risiko dan merancang
aktivitas untuk merespon risiko pada tiap tahapan dapat mensukseskan NPD.
Adapun critical review yang merupakan posisi penelitian dapat dilihat pada
Gambar 2.7 di bawah ini.
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Gambar 2.7 Posisi Penelitian (Penulis, 2015)
Monika (2012), menekankan
pentingnya manajemen risiko
sebagai solusi untuk
menghilangkan risiko dalam
tahapan perencanaan pada proses
pengembangan produk yang
terjadi di industri perakitan,
mesin Meiren pada tahapan
perencanaan proyek dengan
solusi yang diberikan tanpa
metode pengambilan keputusan.
Mu, J (2009), mengusulkan
untuk membangun framework
manajemen risiko tiga dimensi
untuk NPD yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruh strategi
manajemen risiko terhadap
kinerja NPD pada proses desain.
Namun tidak dibedakan dampak
dan pengaruh dari ketiga dimensi
tersebut serta strategi mitigasi
yang diajukan dilakukan hanya
secara random.
Manajemen Risiko terhadap
Pengembangan Produk Baru
(NPD)
Analisis dan Strategi Mitigasi Risiko
dengan Model FMECA & HOR
Utami (2014), Penyusunan peta risiko dalam
upaya pengembangan mitigasi risiko pada
grapari PT. Telkomsel, Tbk
Hidaya (2013), Menganalisis dan melakukan
mitigsi risiko supply chain pada PT. Crayfish
Softshell
Fendi & Yulawati (2012), Melakukan analisis
strategi mitigasi risiko pada supply chain
perusahaan manufaktur pembuatan kapal PT.
PAL Indonesia (PERSERO) untuk
menciptakan supply chain yang robust.
Yuskartika (2012), Melakukan penelitian
mengenai pengelolaan risiko terhadap proses
bisnis supply chain industri makanan.
Aflakha & Suparno (2011), Menganalisis dan
melakukan mitigasi risiko proses bisnis supply
chain pada perusahaan jasa penyedia layanan
data internet PT Telkom untuk memenangkan
persaingan perkembangan teknologi produk
speedy.
Pujawan & Geraldin (2009), Pelopor model
inovatif yang mengintegrasikan FMECA dan
HOR untuk menganalisis dan menentukan
strategi mitigasi risiko agen prioritas risiko
pada industri pupuk.
Gap Penelitian
Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Risiko terhadap Proses NPD di Industri Fashion
 Melakukan analisis dan strategi mitigasi risiko terhadap risiko kritis pada seluruh
tahapan proses NPD berdasarkan proses bisnis NPD di industri fashion dengan
memperhatikan dampak dan probabilitas dari setiap kejadian yang ditimbulkan
oleh risiko-risiko yang terjadi dengan menggunakan model integrasi FMECA
dan HOR
 Penentuan strategi mitigasi risiko melibatkan metode pengambilan keputusan
berdasarkan keefektifan dari strategi mitigasi tersebut.
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Penelitian mengenai analisis dan strategi mitigasi risiko dengan
mengintegrasikan FMECA dan HOR saat ini masih terbatas pada manajemen
risiko proaktif supply chain dengan identifikasi risiko berasal dari proses bisnis
SCOR berupa plan, source, make, deliver, dan return seperti yang dilakukan oleh
Utami (2014), melakukan penyusunan peta risiko berupa risk mapping dan
dashboard profil risiko yang dapat digunakan oleh user untuk mitigasi risiko pada
Grapari PT. Telkomsel, Tbk. Surabaya sehingga proses bisnis yang terjadi dapat
dipantau dengan baik dan kegagalannya dapat diminimalisir. Hidaya (2013),
melakukan analisa dan mitigasi risiko supply chain pada PT. Crayfish Softshell
Indonesia yang bergerak dibidang lobster. Adapun strategi mitigasi yang
diaplikasikan hanya yang menjadi rangking lima besar. Fendi & Yuliawati (2012),
Penelitian tentang analisis strategi mitigasi risiko pada supply chain perusahaan
manufaktur pembuatan kapal PT. PAL Indonesia (PERSERO). Penelitian ini
bertujuan untuk menciptakan supply chain yang robust. Sedangkan Yuskartika
(2012), menganalisis dan mengelola risiko terhadap bisnis supply chain pada
proses bisnis di industri makanan. Aflakha & Suparno (2011), melakukan analisis
risiko dan strategi proaktif mitigasi risiko supply chain penyedia layanan jasa
internet PT. Telkom yang membahas strategi operasional yang harus dilakukan
perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam perkembangan teknologi
berupa produk speedy (bidang jasa penyedia layanan data dan internet). Pujawan
& Geraldin (2009), membangun model inovatif FMECA dan HOR untuk
menentukan agen prioritas risiko dan strategi proaktif mitigasi risiko pada industri
pupuk dalam proses bisnis supply chain.
Adapun penelitian mengenai manajemen risiko terhadap pengembangan
produk baru seperti penelitian oleh Mu, J (2009), melakukan penelitian yang
mengusulkan untuk membangun framework manajemen risiko yang melibatkan
tiga dimensi untuk mengetahui adanya pengaruh strategi manajemen risiko
terhadap kinerja NPD. Ketiga dimensi tersebut meliputi risiko teknologi,
pemasaran dan organisasi. Data diperoleh dengan menggunakan survei pada
perusahaan-perusahaan besar di cina seperti perusahaan elektronik, optik, farmasi,
material baru, energi baru, pertanian dan lain-lain. Risiko pengembangan terjadi
di dalam proses desain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen
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risiko dapat memperbaiki kegagalan demi kesuksesan NPD. Namun penelitian ini
masih belum dapat menjelaskan strategi mitigasi risiko yang paling efektif dalam
mengurangi risiko NPD. Selain itu tidak dibedakan pengaruh dan dampak dari
ketiga dimensi tersebut dalam kinerja NPD. Monika (2012), dalam penelitiannya
menekankan pentingnya usulan dan pemantauan risiko dalam proses NPD untuk
menghilangkan risiko dalam tahapan proses NPD yang terjadi di industri
perakitan, mesin meiren. Namun, risiko potensial yang diidentifikasi dan solusi
untuk menghilangkan risiko masih terbatas pada area tahapan perencanaan proyek
dan strategi mitigasi yang dicanangkan tanpa adanya metode pengambilan
keputusan berdasarkan keefektifan dari strategi mitigasi tersebut. Indikasi risiko
potensial digambarkan dengan matriks grid.
Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang bertujuan untuk
menganalisis risiko-risiko yang terjadi dalam seluruh tahapan proses NPD
berdasarkan proses bisnis NPD pada industri fashion serta menentukan strategi
mitigasi risiko terhadap risiko kritis yang telah diidentifikasi karena saat ini
kebanyakan penelitian analisis risiko terhadap proses NPD hanya dilakukan pada
satu tahap khusus yaitu proses desain maupun perencanaan proyek. Maka dalam
penelitian ini, analisis risiko dilakukan di seluruh tahapan proses NPD dengan
obyek industri fashion serta memanfaatkan pengintegrasikan model FMECA dan
HOR untuk analisis dan strategi mitigasi risiko. Menurut Provita (2014),
Penggunaan HOR dalam memitigasi risiko memiliki beberapa keunggulan yaitu :
1. HOR memiliki sifat generik sehingga mudah diimplementasikan pada
semua jenis perusahaan dan tanpa memerlukan banyak modifikasi.
2. Penentuan agen-agen risiko dilakukan secara sistematis, dimana agen
prioritas dari HOR1 akan dimasukkan ke dalam HOR2 untuk dilakukan
tindakan mitigasi.
3. Pemilihan agen risiko berdasarkan probabilitas yang tinggi serta
dampak-dampak yang parah.
4. Dalam mempriotitaskan tindakan mitigasi risiko, HOR2
mempertimbangkan efektivitas mitigasi dan kemudahan untuk
diimplementasikan dalam mereduksi probabilitas terjadinya agen risiko
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serta mempertimbangkan sumber daya untuk melaksanakan tindakan
mitigasi.
5. Tindakan mitigasi dapat digunakan untuk menangani lebih dari satu agen
risiko.
Adapun pengidentifikasian seluruh risiko dalam tiap tahapan proses NPD
dianggap krusial karena menurut Monsef (2012), kegagalan dari NPD sebesar
80% dikarenakan produk gagal sebelum selesai diproduksi dan dipasarkan.
Adapun penerapan model integrasi FMEA dan HOR sangat relevan digunakan
untuk menganalisis dan menentukan strategi mitigasi risiko untuk proses NPD
yang sebelumnya hanya sebatas proses bisnis supply chain dapat dianggap sebagai
gap utama, selain menggunakan metode pengambilan keputusan berupa
dashboard untuk keeektifan strategi mitigasi risiko yang merupakan gap lain dari
penelitian ini. Oleh karena itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi
framework sebuah penelitian yang lengkap dan komprehensif, dimana penelitian
ini nantinya tidak hanya menentukan risiko-risiko semata tetapi juga memberikan
kontribusi solusi dalam mencegah terjadinya risiko tersebut serta dapat membantu
manajer dalam membuat keputusan tentang strategi mitigasi yang lebih efektif
karena analisis yang digunakan sangat detail dan memperhatikan dampak dari
risiko-risiko yang terjadi.
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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjabarkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian
secara sistematis untuk mencapai tujuan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar
3.1. Adapun tahapan-tahapan penelitian meliputi tahap pendahuluan, tahap
pengolahan data, tahap analisis dan interpretasi hasil, tahap pengambilan
kesimpulan serta saran.
3.1 Tahap Pendahuluan
Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian yang dibagi
menjadi tiga tahapan yaitu tahap pengumpulan referensi, tahap perumusan
permasalahan serta tahap pengumpulan data. Dimana, ketiga tahapan tersebut
akan menjadi dasar awal dalam sebuah penelitian sehingga akan dihasilkan
kontribusi yang sesuai dengan tujuan penelitian.
3.1.1 Tahap Pengumpulan Referensi
Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan kajian pustaka
yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan meliputi studi literatur, tugas
akhir, tesis, jurnal internasional dan lain-lain yang berhubungan dengan konsep
risiko, manajemen risiko, proses NPD, metode FMECA dan HOR. Tujuan dari
pengumpulan referensi adalah untuk pemahaman konsep dan pengetahuan
tambahan dalam penelitian serta mencari permasalahan baru yang dapat diangkat
dalam penelitian. Pada tahap ini juga ditentukan jenis proyek produk yang akan
diteliti.
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3.1.2 Tahap Perumusan Masalah
Pada tahap ini dilakukan studi lapangan berupa observasi kondisi existing
tiga jenis perusahaan (PT, CV dan Perusahaan Dagang/ UD) terkait risiko-risiko
yang terjadi pada proses NPD berdasarkan proses bisnis NPD. Kemudian
dilakukan identifikasi permasalahan, perumusan tujuan dan manfaat penelitian.
Identifikasi permasalahan pada penelitian ini berperan dalam menelaah
permasalahan yang biasa timbul dalam proses bisnis suatu perusahaan, tahap
selanjutnya adalah mendefinisikan permasalahan kedalam perumusan tujuan dan
manfaat penelitian.
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian (Penulis, 2015)
Tahap Pengumpulan Referensi
Konsep Risiko, Manajemen Risiko, Proses NPD, Dashboard, Metode FMECA dan HOR.
Tahap Perumusan Masalah
Observasi kondisi existing perusahaan terkait risiko-risiko pada proses NPD, Identifikasi
permasalahan, Perumusan tujuan dan manfaat penelitian.
Tahap Pengumpulan data
Mengumpulkan data primer (in dept interview, brainstorming, kuesioner) dan data
sekunder (jurnal, tesis, TA dan lain-lain)
Tahap Identifikasi Risiko
Menentukan responden/ narasumber yang terlibat dalam Proses NPD di dalam PT X/ CV
Y/ UD Z yang juga berfungsi sebagai expert, Identifikasi kejadian dan penyebab risiko
berdasarkan kategori risiko pada proses bisnis NPD, faktor risiko dan entitas dalam
tahapan proses NPD, serta menentukan penyebab (risk agents), kejadian (risk events),
dampak (severity) dan peluang (occurance)
Mulai
Tahap
Pendahuluan
Tahap
Pengolahan
Data
ValidasiTidak Ya
Tahap Analisis dan Evaluasi Risiko
-Analisis Risiko (RPN/ ARP)= Occurance x Severity x Korelasi agen dan kejadian risiko
-Pemetaan risiko (risk mapping) dan dashboard
Tahap Respon Risiko
Menentukan strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan menghitung effectiveness to
Difficulty Ratio of Action.
Tahap
Respon
Risiko
Tahap Analisis dan Interpretasi Hasil
Analisa terhadap data risiko yang telah diolah serta menentukan strategii mitigasi risiko
yang sesuai untuk tahapan proses NPD berdasarkan proses bisnis NPD.
Tahap
Analisis dan
Interpretasi
Hasil
Tahap Pengambilan Kesimpulan dan Saran
Menarik suatu kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian,, memberikan saran dan
rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
Selesai
Tahap
Pengambilan
Kesimpulan
dan Saran
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3.2 Tahap Pengolahan Data
Tahap pengolahan data merupakan tahap lanjutan dari tahap
pendahuluan. Tahap ini dimulai dengan menentukan narasumber/ responden yang
terkait dengan proses NPD pada tiga jenis perusahaan (PT, CV dan Perusahaan
dagang/ UD). Pada tahap ini dilakukan beberapa tahapan dengan
mengintegrasikan FMECA dan HOR yaitu tahap identifikasi risiko, tahap
penilaian risiko dan evaluasi risiko serta respon risiko terhadap seluruh tahapan
NPD berdasarkan proses bisnis NPD di industri fashion. Adapun kerangka
manajemen risikonya menggunakan kerangka Gray (2007). Pada tahap ini, untuk
membantu menampilkan data dan informasi yang banyak digunakan dashboard
menggunakan bahasa pemrograman PHP.
3.2.1 Tahap Identifikasi Risiko Proses NPD
Tahap ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko yang mungkin
ataupun dapat terjadi dalam tahapan pada proses NPD berdasarkan proses bisnis
NPD beserta entitas/ pelakunya. Tahapan dalam proses NPD dalam industri
fashion meliputi proses desain, pemodelan/ prototype, perincian engineering,
pencarian bahan/ material, proses produksi dan distribusi. Entitas yang terlibat
yang juga merupakan responden/ narasumber berasal dari metode Risk Breakdown
Structure (RBS) yang mengacu pada struktur organisasi yang ada dan terlibat
dalam proses NPD pada ketiga jenis perusahaan. Entitas meliputi direktur utama/
owner, personal assistant, kepala bagian development, public relation,
operational production, human resource general affair dan marketing. Faktor
risiko utama berjumlah 56 buah yang berhubungan dengan commercial viability,
communication risk, competitors risk, customers risk, design risk, market risk,
financial risk, enviromental risk, production risk, demand, leadership, supply
chain and sourcing riks, schedule risk, quality risk, procurement/ contract risk,
management risk, lack of knowledge risk, location risk dan lain-lain. Sedangkan
kategori risiko berdasarkan proses bisnis NPD di industri fashion meliputi risiko
kategori desain dan produksi, kategori keuangan, kategori manajemen serta
kategori pemasaran. Pada tahap ini ditentukan terlebih dahulu kriteria risiko yang
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menjelaskan risiko yang terjadi (risk event), penyebab risiko (risk agent), dampak
kejadian risiko (severity) dan peluang terjadinya risiko (occurance). Tahap
identifikasi risiko bersifat kuantitatif yang berasal dari data pengumpulan data
(data primer maupun sekunder).
3.2.2 Tahap Analisis dan Evaluasi Risiko Proses NPD
Setelah tahap identifikasi risiko maka dilakukan tahap penilaian risiko
berupa pembobotan. Pembobotan dilakukan terhadap risiko yang terjadi (event)
dan penyebabnya (risk agent).  Analisis risiko didasarkan pada nilai dari masing-
masing dampak dari kejadian risiko (severity) dan peluang terjadinya risiko
(occurance). Severity menyatakan tingkat dampak suatu kejadian risiko terhadap
proses NPD yang dikonversikan dalam kerugian keuangan, produksi, sasaran  dan
citra perusahaan. Sedangkan occurance menyatakan peluang frekuensi terjadinya
gangguan dalam proses NPD. Kriteria severity yang digunakan mengacu pada
Provita (2014), occurance mengacu pada Hediningrum (2015), untuk korelasi
antara kejadian risiko dan penyebab risiko serta korelasi antara penyebab dan
strategi mitigasi risiko mengacu pada Pujawan dan Geraldin (2009), namun
keempat kriteria penilaian tersebut tetap disesuaikan dengan kondisi di dalam
ketiga jenis perusahaan melalui diskusi dan depth interview bersama para expert
yang terlibat di dalamnya. Skala yang digunakan untuk severity dan occurance
yaitu 1-5 berdasarkan kebijakan ketiga jenis perusahaan.
Tahapan ini berasal dari pengumpulan data baik data primer maupun
sekunder. Ditentukan nilai perkalian severity, occurance dan korelasi
(correlation). Korelasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan
antara suatu kejadian risiko dengan agen/ penyebab risiko yang bertujuan untuk
mengetahui seberapa besar agen risiko tersebut berpengaruh terhadap kejadian
risiko. Hasil perkalian dari ketiga hal diatas menghasilkan Aggregat Risk
Potential (ARP) yang diterjemahkan dalam House Of Risk1 (HOR1) dan
perhitungan Risk Priority Number (RPN) oleh Failure Mode Effect and Critical
Analysis (FMECA). Pengintegrasian FMECA dan HOR1 bertujuan untuk
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mengetahui risk agents yang prioritas (extreme risks) untuk dilakukan tindakan
mitigasi. HOR1 disajikan pada Gambar 3.2
Gambar 3.2 House Of Risk1 (HOR1) (Pujawan dan Geraldin, 2009)
Adapun penjabaran langkah-langkah dalam HOR1 adalah sebagai
berikut:
1. Memasukkan setiap kejadian risiko (Ei) dari masing-masing proses NPD
yang berasal dari tahap identifikasi risiko.E = Kejadian risiko (Risk Events) dengan = 1, 2, ..., n
2. Menentukan dan menilai dampak/ severity (S ), penyebab risiko/ risk
agents (Aj) dan ocurance (Oj) dari masing-masing risk agents yang
timbul pada setiap kejadian risiko dengan skala 1-5.
Risks Agents (Aj)
Risk Events
A1 A2 A3 A4 A5 A6 ... An
Severity
(Ei) of Risk
Event
i (Si)
E1 R11 R12 R13 R14 ... ... ... ... S1
E2 R21 R22 R23 ... ... ... ... ... S2
E3 R31 R32 ... ... ... ... ... ... S3
E4 R41 ... ... ... ... ... ... ... S4
... ... ... ... ... ... ... ... ... S5
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
En ... ... ... ... ... ... ... Rij Sn
Occurance
of Agent j O1 O2 O3 ... ... ... ... On
Aggregate
Risk
Potential j ARP1 ARP2 ARP3 ... ... ... ... ARPn
Priority
Rank of
Agents j ... ... ... ... ... ... ... ...
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S = … ∀ ; (1)
dengan = 1, 2, ... n ; = penilaian orang ke-
A = Penyebab risiko (Risks Agents) dengan = 1, 2, .... m
O = … ∀ ; (2)
dengan = 1, 2, ... m ; = penilaian orang ke-
3. Membangun matriks korelasi antara kejadian dan penyebab risiko ( )
dengan skala 0, 1, 3, 9 dengan keterangan 0 menunjukkan tidak ada
korelasi antara keduanya. 1 menunjukkan korelasi lemah, 3 menunjukkan
korelasi sedang dan 9 korelasi kuat.
4. Menghitung ARPj yang merupakan nilai RPN.
ARP = ∑ x ∀ (3)
dengan = 1, 2, ... m ; ∈ {0,1,3,9} korelasi antara agen risiko
dengan risiko .
5. Menentukan peringkat dari risiko yang terjadi untuk dilakukan
penanganan risiko pada risiko-risiko yang kritis dengan bantuan
pemetaan risiko/ risk mapping yang terlihat pada Tabel 3.1
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Tabel 3.1 Pemetaan Risiko
Likelihood Consequence
1.
Insignificant
2.
Minor
3.
Moderate
4.
Major
5.
Catastrophic
Almost
Certain Low Medium High Extreme Extreme
Likeliy Low Medium High Extreme Extreme
Possible Low Low Medium High Extreme
Unlikely Low Low Medium High High
Rare Low Low Low Medium High
Sumber : Australian Standard, 2004
Keterangan:
E = Extreme Risk, memerlukan penanganan yang agresif dan segera.
H = High risk, penanganan dilakukan dengan mengawasi risiko yang
muncul.
M = Medium risk, penanganan masih dapat ditangguhkan dan berdampak
kecil dalam pencapaian tujuan ketiga jenis perusahaan.
L = Low risk, tidak memerlukan penanganan/ penanganan dapat diabaikan
karena tidak berdampak pada pencapaian tujuan ketiga jenis
perusahaan.
Pemetaan risiko, kriteria dari likelihood dan consequence serta tingkatan
risiko (extreme, high, medium dan low risk) yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu pada Australian Standart yang kemudian didiskusikan dengan para
expert ketiga jenis perusahaan. Penggunaan keempat tingkatan risiko tersebut
dinilai sesuai bagi ketiga jenis perusahaan, dimana untuk extreme risk yang akan
dilakukan tindakan mitigasi risiko bernilai ≥ 225 yang berasal dari perhitungan
ARP/ RPN berupa perkalian nilai tertinggi dari severity, occurance dan
correlation yang masing-masing sebesar 5, 5 dan 9. Extreme risk inilah yang akan
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direspon dengan strategi mitigasi risiko. Pada penelitian ini, juga digunakan
dashboard untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap extreme risk dan
pemantauan risiko.
3.2.3 Tahap Respon Risiko Proses NPD
Tahap ini dimaksudkan untuk menentukan risiko-risiko yang
memerlukan tindakan penanganan risiko yang berasal dari pemetaan risiko berupa
risiko kritis (extreme risks), sedangkan untuk tahap respon risiko ditentukan
perencanaan strategi untuk menangani risiko yang telah teridentifikasi berupa
strategi mitigasi risiko yaitu strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya
peristiwa yang merugikan serta mengurangi kemungkinan terjadinya dampak
peristiwa  yang merugikan. Adapun penanganan yang merupakan respon dari
strategi mitigasi risiko dapat dilihat pada House Of Risk2 (HOR2) pada Gambar
3.3.
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Preventive Action (PAk)
To be treated
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Gambar 3.3 House Of Risk2 (HOR2) (Pujawan dan Geraldin, 2009)
Penjabaran langkah-langkah pada HOR2 antara lain :
1. Memasukkan risk agents (Aj) yang berprioritas tinggi ke dalam HOR2.
2. Menentukan aksi/ mitigasi risiko yang relevan (Ejk) untuk risk agents
yang berprioritas tinggi berdasarkan korelasinya ( ). Nilai korelasi
seperti pada HOR1.
3. Menghitung nilai Total Effectivitas of Action (TEk)
TE = ∑ ∀ (4)
57
4. Menghitung nilai Difficulty of performing (Dk) yang merupakan tingkat
kesulitan dalam menerapkan aksi mitigasi dengan skala 3,4,5 dimana, 3
menunjukkan mudah diterapkan, 4 sedang untuk diterapkan dan 5 sulit
untuk diterapkan.
5. Menghitung nilai Effectiveness to Difficulty Ratio of Action k untuk
mendapatkan aksi mitigasi yang sesuai.
= (5)
3.3 Tahap Analisa dan Interpretasi Hasil
Tahap ini merupakan tahap analisia dan interpretasi data hasil dari
pengolahan data risiko-risiko yang terjadi pada tahapan proses NPD berdasarkan
proses bisnis NPD di industri fashion, risiko kritis yang merupakan hasil
pemetaan risko pada perhitungan ARP dalam HOR1 dengan pengintegrasian
antara FMECA dan HOR1 serta mitigasi risiko yang sesuai untuk mengurangi
risiko yang berasal dari nilai effectiveness to difficulty ratio (ETDk) pada HOR2 .
3.4 Tahap Pengambilan Kesimpulan serta Saran
Tahap pengambilan kesimpulan bertujuan untuk menarik suatu
kesimpulan dalam menjawab tujuan penelitian yang dilakukan. Adapun
pemberian saran dan rekomendasi diharapkan dapat dijadikan bahan masukan/
pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dan
perbaikan pada penelitian selanjutnya.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)
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BAB 4
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian serta
proyek NPD ketiga jenis perusahaan, menguraikan tentang proses pengumpulan
dan pengolahan data yang telah diuraikan pada Bab 3. Data dikumpulkan melalui
sumber kajian pustaka, data historis objek amatan, brainstorming, depth interview
dan penyebaran kuesioner dengan para expert yang terlibat dalam proses NPD di
industri fashion kemudian data diolah dengan menggunakan integrasi antara
Failure Mode Effect and Critical Analysis (FMECA) serta House OF Risk (HOR
I dan II).
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Pada penelitian ini, sampel data yang digunakan berasal dari berbagai
jenis ukuran perusahaan di industri fashion yaitu PT X, CV Y dan Perusahaan
Dagang/ UD Z. Penelitian ini merupakan multiple studi kasus yang melibatkan
narasumber/ responden berupa seluruh pihak yang terlibat dalam proses NPD di
PT X, CV Y maupun UD Z. Dimana, narasumber tersebut dianggap memiliki
kontribusi yang besar dan berpengalaman dalam menjalankan proses NPD dalam
proses bisnisnya. Wawancara berlangsung dengan open-ended questions
kemudian pertanyaan yang lebih spesifik dan detail terkait usaha, risiko, isu-isu
dan proses NPD yang dilakukan selama ini. Adapun profil dari masing-masing
objek penelitian adalah sebagai berikut:
4.1.1 Profil PT X
PT X didirikan pada tahun 1999 berlokasi di daerah bandung Jawa Barat.
PT X merupakan Perusahaan kekeluargaan, dimana segala proses bisnis yang
dijalankan sangat bergantung pada kedua owner sebagai pemegang saham. Visi
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PT X adalah menjadi salah satu objek wisata belanja kerudung dan perlengkapan
busana muslim yang dikenal luas hingga mancanegara, sedangkan misi PT X
yaitu selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggan dengan menawarkan produk
berkualitas dan harga terjangkau, serta pelayanan yang memuaskan. Berdasarkan
struktur organisasi yang ada, pihak yang terkait dalam proses NPD dalam PT X
meliputi direktur utama/ owner, personal assistant yang merangkap sebagai
development serta kepala bagian public relation.
Butik yang dimiliki telah menyebar sampai Bogor, Tasikmalaya yang
menyediakan kerudung, pasmina serta perlengkapan busana muslim terlengkap
(aneka gamis cantik, koko yang trendi, perlengkapan sholat, perlengkapan haji
dan aneka aksesories) dengan harga terjangkau, desain yang eksklusif dan selalu
up to date. Selain itu, juga diproduksi majalah dan tutorial untuk menambah gaya
kerudung yang stylish, variatif dan catik. Jenis kerudung dan pasmina memiliki
motif serta desain yang berbeda di pasaran karena produk tersebut merupakan
produk impor yang didatangkan langsung dari Itali, Pakistan, Turki, India, Cina
dan Dubai yang berbahan wool, silk, katun, rami, viscose dan masih banyak lagi
yang diolah kembali dengan menambah sentuhan bordir, renda, lukisan atau
taburan diamond swarovski. Adapun segmen pasar meliputi semua kalangan,
mulai dari menengah kebawah sampai ke atas. Beberapa contoh produk yang
dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 4.1.
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Gambar 4.1 Contoh Produk PT X
4.1.2 Profil CV Y
CV Y didirikan pada tahun 2009 dan diprakarsai oleh tiga orang. Ketiga
owner tersebut berperan besar dalam proses NPD dimana masing-masing
menjalankan fungsinya sebagai designer, marketing dan finance. Produk utama di
bidang Fashion Crafting dengan ciri khas aksesories  yang unik dan bold.
Kemudian tahun 2010 menanjak ke industri fashion seutuhnya. Produk yang
dihasilkan bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan indonesia. Terinspirasi
dari teknik pewarnaan kain jumputan atau sasirangan. CV Y menggunakan teknik
ikat dan celup warna untuk produknya. Selain itu, CV Y juga menggunakan
Ciput turban
tali kombinasi
Ciput ninja
antem lycra
A walk to remember
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teknik batik untuk mewarnai kainnya dengan mengembangkan ide untuk
menciptakan original pattern sebagai ciri khas. CV Y yang dikenal pertama kali
karena teknik pewarnaan kain tie-dye berhasil menjadi salah satu trend-setter
dalam dunia pakaian muslim. Bisnisnya pertama kali dimulai lewat salah satu
media sosial sekarang dapat diakses di website store mereka dan juga toko-toko
terpercaya di kota-kota besar Indonesia, Kuala Lumpur dan Singapura. Adapun
beberapa contoh produk hijab yang dihasilkan CV Y dapat dilihat pada Gambar
4.2.
Gambar 4.2 Contoh Produk CV Y
4.1.3 Profil Perusahaan Dagang (UD) Z
UD Z merupakan perusahaan dagang label produk muslim yang berdiri
pada tahun 2008. Awalnya UDZ merupakan UD Z collection namun pada tahu
Inner bun faux Slimface bun faux Shawl peony
embroidery
Majani shawl
Hevea dress Coff zipper pantsAngela top
non
embellishmen
t
Melur skirt
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2014 berubah menjadi UD Z production. Saat ini UD Z telah memiliki lebih dari
900 agen dan lebih dari 19 distributor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
dari Batam Kepulauan Riau hingga Papua. 5 Toko tersebar di Surabaya dan
Bandung. Visi UD Z adalah tercapainya Ridho Allah swt serta perjumpaan
dengan-Nya di surga tertinggi dengan sarana menjadikan UD Z sebagai “Top
Brand” busana muslim yang mendunia. Sedangkan misi UD Z antara lain :
1. Menyebarkan kemanfaatan menyeluruh melalui produk UD Z sebagai sarana
dakwah dan mengimplementasikan budaya perusahaan.
2. Menjadikan pekerjaan sebagai sarana mengenal islam kaffah dan diri sendiri
dengan mengembangkan kompetensi karyawan melalui terciptanya lingkungan
kerja yang baik.
3. Membentuk kerjasama yang baik dengan menjalin silaturahmi dan ukhuwah
islamiyah.
4. Mensejahterahkan banyak orang dengan tersedianya lapangan kerja dan
kemitraan dalam bisnis.
5. Tercapainya “Top Brand” bagi UD Z di Golden year 2020, yang akan
mengharumkan nama Indonesia.
6. Menjadikan UD Z sebagai produsen busana muslim nomor satu untuk
tercapainya kepuasan pelanggan.
Adapun Prinsip kerja UD Z yaitu Amati, Tiru dan Modifikasi (ATM).
Produk yang dihasilkan berupa pelengkap jilbab (ciput bolak-balik, daleman
jilbab ninja), jilbab instan/ hijab embargo dengan berbagai model, jilbab paris
polos dan aplikasi (payet, bordir), busana muslim wanita (gamis, tunik, blush dan
lain-lain). Adapun beberapa contoh produk yang dihasilkan UD Z dapat dilihat
pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Contoh Produk UD Z
4.2 Gambaran Umum Proyek NPD Ketiga Objek Penelitian
Pada pengerjaan proyek NPD ketiga jenis perusahaan ini digunakan 3
buah pendekatan yaitu  :
1. Perspektif perusahaan yang memandang alasan diperlukannya NPD pada suatu
bisnis.
2. Perspektif pelanggan, kepuasan yang akan diterima pelanggan atas adanya
proyek NPD.
3. Perspektif tim yaitu bagaimana tim melaksanakan proyek NPD (inwood, 1995).
Hasil gambaran umum proyek NPD secara singkat disajikan dalam Tabel
4.1 sampai Tabel 4.4 sebagai berikut :
Inner Silvia
bahan Licra
NF Tunik Amana Dress Kaifa Dress Kumala
Ciput ninja
dengan dua
Daleman NV
Ciput bolak-
Trend
y
NF Paris Luna
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Tabel 4.1 Gambaran Tim dalam Proyek NPD
ID Jangka waktu proyek Jumlah anggota
tim
Struktur organisasi
tim
A - Kerudung : 2 minggu
sampai 1 bulan sekali.
- Pakaian hijab:
a. Fashion show : 3-5 kali
dalam  setahun.
b. Pemotretan : 5 kali dalam
setahun.
- Kerudung : 50
orang.
- Pakaian : 8–10
orang
- Fashion show &
pemotretaa : 14-
18 orang..
Kedua owner,
personal assistant,
development, public
relation, penjahit,
*make up artist,
photographer,
models.
B - Kerudung : tiap minggu.
- Fashion hijab :2-3 bulan.
33 orang Ketiga owner,
public relation,
marketing assistant,
penjahit
C Kerudung, Pakaian muslim
hijab : 4 bulan sekali.
52 orang Direktur utama/
owner, HRGA,
Opeasional
produksi, marketing,
penjahit, desainer.
Ket : A = PT X, B = CV Y, C = UD Z
Tabel 4.2 Gambaran Produk dalam Proyek NPD
ID Lini
produk
utama
Volum
produksi
tahunan
Estimasi
waktu
penjualan
Posisi
strategi
Faktor
persaingan
Pengaruh
sukses
A Pakaian
hijab
- Kerudung/
Pasmina
±1.920.000
pcs
- Pakaian 80
1 bulan Market
leader
Kualitas,
biaya,
pelayanan
pelanggan,
inovasi
produk.
1.Distribusi
channel,
grosir.
2.Value-
added bagi
pelanggan.
3. Supplier
yang
strategis.
B Pakaian
hijab
±1.666.000
pcs semua
produk
1 bulan Market
leader
Kualitas,
inovasi
produk.
1. Distribusi
channel.
2. Value-
added bagi
pelanggan.
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Tabel 4.2 Gambaran Produk dalam Proyek NPD (Lanjutan)
ID Lini
produk
utama
Volum
produksi
tahunan
Estimasi
waktu
penjualan
Posisi
strategi
Faktor
persaingan
Pengaruh
sukses
C Jilbab
instan/
embargo
±740.000
pcs
±2
minggu
Market
leader
Kualitas,
biaya,
pelayanan
pelanggan,
inovasi
produk
1.Distribusi
channel,
grosir.
2.Value-
added bagi
pelanggan.
3. Supplier
yang
strategis.
Tabel 4.3 Gambaran Evaluasi Proyek NPD
ID Pencetus ide Segmen
pasar
Target
pasar
Tipe proyek NPD
A Intrapreneur/ owner Seluruh
segmen
pasar (low,
middle, up)
17-40
tahun
1. Peningkatan per
baikan untuk
produk yang
telah ada.
2. Pada dasarnya
produk baru.
B Owner Middle, up 20-30
tahun
1. Peningkatan per
baikan untuk
produk yang
telah ada.
2. Pada dasarnya
produk baru.
C Owner, desainer yang
berasal dari SDM
eksternal yang dikontrak
dan disain yang diajukan
oleh rumah-rumah
produksi
Seluruh
segmen
pasar (low,
middle, up)
10–40
tahun
(anak-
anak, ibu,
remaja)
1. Peningkatan per
baikan untuk
produk yang
telah ada.
2. Pada dasarnya
produk baru.
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Adapun tahapan proses NPD industri fashion mengikuti tahapan
Bandinelli, 2013 yang kemudian didiskusikan dengan para expert. Penjabaran dari
tahapan proses NPD adalah sebagai berikut :
 Proses desain
Pada proses ini, ketiga objek penelitian pada dasarnya menggunakan cara
yang sama untuk mendesain hijab baik pakaian maupun kerudung dengan cara
sketsa. Pada PT X, untuk tipe produk pakaian muslim/ hijab sketsa desain
dilakukan oleh owner yang berfungsi sebagai desainer serta melibatkan masukan
beberapa pihak seperti personal assistant, development, public relation maupun
bekerjasama dengan desainer lain. Sedangkan untuk tipe produk kerudung
dilakukan kerjasama dengan importir yang ada di cina. Rancangan sebagian besar
mengadopsi Pakistan dan Timur Tengah dengan model yang simple, modern, dan
berkesan chic. Salah satu contoh desain yang baru adalah rancangan bordir Tasik,
sarung ikat Bali, tenun ikat rang-rang dan lain-lain. Untuk mengetahui selera
pasar dan desain yang up-to date perusahaan melakukan market research sampai
ke luar negeri. Untuk CV Y hanya melibatkan kontribusi dari ketiga owner.
Adapun untuk market research dengan memantau desain-desain luar dan dalam
negeri serta intuisi dari desainer. Untuk UD Z, desain dibuat dari imajinasi owner
yang diaplikasikan ke dalam desain produk oleh desainer lepas dan diproduksi
terbatas sebagai sampel. Selain itu desain dibuat dari analisis pasar yaitu sistem
Amati Tiru Modifikasi (ATM).
Pada kategori ini, desainer membuat konsep dan output berupa desain
dari produk yang kemudian akan ditentukan produk mana yang akan
direalisasikan dengan membuat prototype. Dalam menjalankan fungsinya,
desainer harus kaya akan inovasi dan ide-ide kreatif dengan hasil penggabungan
antara ide pribadi, observasi pasar serta ciri khas produk perusahaan dalam
rancangan desain yang harus selalu berkembang. Beberapa aspek yang harus
dipertimbangkan dalam mendesain yaitu pertimbangan fungsional (produk yang
diproduksi tepat guna/ bermanfaat secara optimal bagi pelanggan), pertimbangan
teknis (proses perencanaan produk memanfaatkan teknologi yang tepat, pemilihan
material, kekuatan serta menggunakan standar komponen yang baik),
pertimbangan ergonomi (produk disesuaikan ke arah standar keselamatan,
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keamanan dan kenyamanan pemakainya), pertimbangan ekonomi (produk
memperhitungkan efisiensi, efektivitas dan prinsip ekonomi lainnya),
pertimbangan lingkungan (produk bertanggungjawab dalam pemanfaatan sumber
daya dan mempertimbangkan dampak lingkungan), pertimbangan sosial budaya
(produk menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada), pertimbangan
estetika (produk mampu meningkatkan kualitas visual berdasarkan kegunaan dan
fungsinya).
 Pemodelan/ Prototype
Pada PT X, varian bahan yang digunakan berupa denim, katun, linen
dengan varian potongan seperti A line, triangle style dan lain-lain. Sedangkan
untuk CV Y juga menggunakan kain jenis batik sebagai ciri khasnya serta untuk
UD Z jenis kain yang digunakan berupa lycra, stella, micro motif customized
printing. Menurut Ulrich (2001). Dalam proses pengembangan produk, prototype
memiliki tujuan sebagai berikut :
a. Pembelajaran, berfungsi untuk menguji kinerja dari produk dan mengetahui
sejauhmana produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
b. Komunikasi, berfungsi sebagai gambaran visual tiga dimensi yang membantu
komunikasi dengan manajemen puncak, penjual, mitra, keseluruhan anggota
tim serta pelanggan.
c. Penggabungan, berfungsi untuk memastikan bahwa komponen yang digunakan
untuk produk mampu bekerjasama sesuai dengan harapan.
d. Milestones, prototype mampu mendemonstrasikan bahwa produk telah
mencapai tingkat kegunaan yanng diinginkan sebelum akhirnya dilakukan
penjadwalan produksi.
Proses ini bertanggungjawab dalam membuat sampel produk sebelum
diproduksi. Sampel produk dibuat kemudian coba di distribusikan ke pemasaran,
pelanggan, agen untuk diketahui anemo masyarakat akan produk. Sedangkan
untuk proses perincian engineering bertujuan untuk menentukan Bill Of Material
(BOM) dan pengadaan material. Pada proses pencarian material/ bahan. Poin awal
yang harus dipertimbangkan dalam membuat pakaian hijab adalah pemilihan
material yang menyangkut kualitas material, warna yang tepat, bentuk desain dan
penambahan aksesories untuk mempercantik desain.
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 Proses Produksi dan Distribusi
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, proses produksi yang dibahas
dalam penelitian ini merupakan produksi untuk kerudung, pasmina dan pakaian
hijab muslim. Perusahaan memproduksi produk berdasarkan kebutuhan
perusahaan yang meciptakan tren tersendiri dalam menciptakan pasar. Secara
umum alur proses produksi adalah seperti Gambar 4.4 sebagai berikut.
Gambar 4.4 Alur Proses Produksi
Dari Gambar diatas dapat diketahui bahwa pertama-tama yang harus
dilakukan adalah bagian produksi melakukan pengajuan bahan baku yang
dibutuhkan dari stok bahan baku yang ada di gudang ke bagian warehousing agar
segera disiapkan. Pengecekan bahan baku akan kualitas, jenis dan jumlah dari
bahan baku dilakukan oleh owner dan bagian desain serta produksi. Adapun
proses produksi secara detail meliputi pembuatan pola, proses pemotongan,
penjahitan dan finishing. Setelah itu baru produk di packing dan didistribusikan
untuk dijual oleh bagian pemasaran serta di simpan sebagai stok barang di
gudang.
Pada proses pembuatan pola yang merupakan hasil dari sketsa desain.
Pola kecil biasanya dicetak dalam kertas A4 kemudian di distribusikan ke bagian
Gudang Pengecekan
raw material
Pabrik Proses produksi
Packing
Siap di distribusikan ke bagian pemasaran
Stok di gudang
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pemotongan (cutting). Cutting kemudian menyusun cutting list, material
consumption, spreading report dan material report. Material yang ditangani oleh
cutting adalah fabrics, lining atau interlining untuk dijadikan panel yang
disiapkan untuk proses selanjutnya yaitu penjahitan. Perlakuan dan teknik
pemotongan dilakukan secara manual maupun mesin serta bervariasi bagi setiap
fabrics yang tergantung dari karakteristik fabrics. Hasil alur proses cutting secara
umum seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.5.
Gambar 4.5 Alur Proses Bagian Cutting
Sub cont
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71
Proses cutting, dimulai dengan penerimaan material berupa fabrics dari
gudang yang kemudian diteruskan dengan beberapa tahapan proses meliputi :
a. Spreading : fabrics digelar secara manualberdasarkan karakteristiknya.
b. Cutting : pemotongan fabrics sesuai dengan pola menjadi beberapa
panel.
c. Repinning : penyusunan kembali panel yang telah dipotong ke dalam
beberapa block bagi fabrics dengan corak bergaris atau kotak.
d. Numbering : pemberian nomor atau kode pada setiap panel untuk
menghindari permasalahan pada proses penggabungan panel. Misalnya : corak
yang tidak sesuai, adanya warna yang belang dan lain-lain.
e. Bundling : proses pengelompokan panel berdasarkan tipe fabrics,
ukuran, warna dan jumlah. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengontrol
masing-masing panel saat dijahit.
f. Ironing : menyetrika interlining sebelum dilakukan proses fusing
dan menggabungkannya dengan fabrics. Tujuan dari tahap ini adalah untuk
menempelkan dan merekatkan interlining pada panel.
g. Fusing : mengepres dan memanaskan panel dan interlining untuk
memperkuat daya rekat interlining pada panel.
h. Embroidery : merekatkan merek atau label pada panel.
i. Sloper : Mengepaskan panel terhadap proses pola.
j. Loading ke sewing : Potongan panel dan komponennya di kirim dalam bundle
ke bagian sewing.
Langkah selanjutnya adalah proses penjahitan (sewing) yang merupakan
proses penggabungan beberapa panel menjadi sebuah produk. Proses ini adalah
proses vital dari keseluruhan proses produksi yang membutuhkan keterlibatan
banyak pegawai. Penjabaran proses penjahitan dapat dilihat pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Alur Proses Bagian Sewing
Penjabaran dari Gambar 4.6 diatas adalah sebagai berikut :
a. Sewing bekerjasama dengan planning dalam memberikan detail order (DO).
b. Planning memberikan Material Requisition (MR) yang berisi materi yang
dibutuhkan.
c. Panel yang terpotong dan diberi fusing kemudian di transfer ke bagian sewing
dan dipilah per style untuk menghindari tercampurnya panel yang tidak sejenis.
d. PPS atau pilot adalah pakaian yang dibuat line pilot/ supervisor. PPS bertujuan
untuk menemukan kesulitan ketika proses menjahit, menentukan time study,
work study, keakuratan dari spesifikasi ukuran.
e. Pengecekan PPS oleh Quality Control (QC) untuk menentukan proses kritis dan
memberikan solusi/ metode kerja yang sesuai dan benar terkait dengan tingkat
kesulitan produk yang akan dibuat.
f. Langkah terakhir yaitu segera dimulainya proses produksi.
Loading from
cutting
PPS/ Pilot
Checking PPS/
Pilot
QC Sewing
Planning/ Sample
Room
Terima aksesori
dari warehouse
Sewing
Transfer to
finishing
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Bagian terakhir dari urutan proses produksi adalah bagian finishing.
Bagian ini memastikan mutu, penampilan dan kesesuaian dengan spesifikasi
pengepakan produk yang akan dikirim. Alur bagian finishing disajikan dalam
Gambar 4.7. Tahapan prosesnya secara umum adalah sebagai berikut :
a. Bahan baku pada proses finishing berupa brand label, price tag yang di transfer
di catat dari toko.
b. Melakukan ukuran pelubangan (button hole process) pada pakaian sesuai
dengan spesisfikasi ukuran.
c. Melakukan pemasangan kancing (attach button) dan attach shoulder.
d. Trimming, membuang sisa benang atau pembersihan kotoran berupa sisa debu,
sisa fabrics yang masih menempel pada pakaian menggunakan blower.
e. Metal detector, memindai adanya logam atau komponen yang membahayakan
pelanggan contohnya patahan jarum jahit.
f. Ironing, proses penyetrikaan secara langsung maupun menggunakan uap panas
untuk menghindari kekerutan soft fabrics misalnya viscose.
g. Pemasangan identitas produk berupa label harga jual (price tag), merk atau
logo produsen (hang tag) dan label yang memuat lambang/ logo/ merek (brand
label).
h. Produk digantung/ di display atau dimasukkan ke dalam kantung plastik/ poly
bag.
i. Produk akhir dikirim ke packing untuk dipack dengan kardus.
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Gambar 4.7. Alur Proses Bagian Finishing
Pada PT X Harga kerudung dan pasmina berkisar antara Rp 12.500
sampai dengan Rp 350.000. Pakaian hijab muslim karya owner dijual dengan
harga sekitar Rp 10.000.000 bahkan lebih, sedangkan pakaian hijab dari supplier
harga berkisar ratusan ribu sampai puluhan juta. Pakaian fashion show dijual
diatas Rp 2.000.000. Sedangkan untuk CV Y shawl Rp 125.000, pakaian hijab
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muslim antara Rp 375.000 hingga Rp 1.000.000 dan pakaian pengantin hijab Rp
10.000.000 serta untuk UD Z  harga produk berkisar Rp 20.000 s/d Rp 200.000.
4.3 Tahap Pengumpulan data
Tahap pengumpulan data merupakan sub bagian dari tahap pendahuluan.
Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan dalam
penelitian, baik data yang berasal dari data sekunder (studi literatur) maupun data
primer (studi lapangan). Studi lapangan berupa observasi langsung pada objek
penelitian PT X, CV Y brand premium dan UD Z di Bandung, Jakarta dan
Surabaya dengan cara brainstorming, depth interview serta pengisian kuesioner.
Desain survei dan skor di dapatkan dari pihak-pihak yang terlibat dan
berpengalaman dalam proyek NPD yaitu para expert. Pemilihan industri fashion
dianggap sebagai proyek terobosan dalam pengaplikasian manajemen risiko
terhadap proses NPD. Pendekatan yang digunakan berupa studi kasus. Data yang
dikumpulkan berupa gambaran umum dan kondisi eksisting PT X/ CV Y/ UD Z.
Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan
beberapa kriteria  yaitu:
1. PT X/ CV Y/ UD Z telah dibangun setidaknya lebih dari 5 tahun, dengan
demikian expert dinilai telah memiliki banyak pengalaman dan keahlian.
2. PT X memiliki jumlah pegawai minimal 100 orang, sedangkan CV Y dan UD
Z masing-masing memiliki minimal 50 dan 40 orang pegawai. Hal ini
berhubungan dengan ukuran pertumbuhan perusahaan.
3. PT X/ CV Y/ UD Z sebelumnya telah terlibat dalam NPD paling tidak selama
tiga tahun (Mu, 2009).
4.4 Tahap Pengolahan Data
Tahap pengolahan data dibagi menjadi tiga bagian yaitu
pengidentifikasian risiko, penilaian dan evaluasi risiko serta respon risiko yang
sesuai untuk risiko kritis.
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4.4.1 Identifikasi Risiko
Proses identifikasi risiko merupakan tahap awal dalam proses manajemen
risiko. Proses ini bertujuan untuk menghimpun seluruh risiko yang berpotensi
menyebabkan kegagalan dalam tahapan-tahapan proses NPD di industri fashion
berdasarkan kategori risiko, faktor risiko dan entitas yang terlibat di dalamnya
yang berasal dari Risk Breakdown Structure (RBS) dan studi literatur. Studi
lapangan kualitatif awal berfungsi untuk membantu dalam mengidentifikasi
faktor-faktor risiko yang penting dan terkait dengan proses NPD di PT X/ CV Y
maupun UD Z. Tahap identifikasi risiko terdiri dari beberapa sub tahapan seperti
yang terlihat pada Gambar 4.8.
4.4.1.1 Menentukan Responden/ Narasumber
Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada perusahaan, maka entitas
yang terlibat dalam proses NPD di PT X adalah direktur utama/owner, personal
assistant yang merangkap sebagai kepala bagian development dan public relation.
untuk CV Y entitas yang berperan penting adalah owner. Sedangkan untuk UD Z
meliputi kepala bagian operational production, human resource general affair
(HRGA) dan marketing. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan 7
responden yang berperan sebagai expert.
Pada PT X direktur utama/owner membawahi personal assistant serta
merupakan pusat penentuan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam
perusahaan, melakukan proses desain dan produksi, pemilihan material, mengatur
keuangan perusahaan. Personal assistant yang juga merupakan kepala bagian
development berfungsi sebagai tangan kanan owner serta mengepalai graphic
desain dan public relation yang bertugas untuk menerima dokumen pembeli dari
bagian marketing berupa spesifikasi ukuran, mengontrol kegiatan pemasaran,
membantu owner dalam menjalankan proyek NPD yang meliputi memberi
masukan dalam proses desain, melakukan counter check kesiapan material dan
bahan baku yang meliputi fabrics, benang dan aksesories serta berkoordinasi
dengan bagian produksi (cutting, sewing serta finishing), membantu pengerjaan
proyek sesi pemotretan, pengerjaan majalah dan fashion show. Sedangkan public
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relation berfungsi dalam memaksimalkan sumber daya, membangun customer
relationship serta membawahi admin, marketing serta terlibat dalam proyek.
Pada CV Y seluruh aktivitas dan penentuan kebijakan dalam proses NPD
dikepalai oleh owner. Sedangkan pada UD Z owner berperan dalam pengambilan
keputusan namun entitas yang sangat berperan meliputi kepala bagian operational
production yang befungsi dalam mendesain, memproduksi, membuat perencanaan
konsumsi material, benang dan aksesories, merencanakan Bill Of Material (BOM)
dan kebutuhan bahan baku, melakukan koordinasi dengan perwakilan buyer
ketika order datang dalam hal memastikan kualitas produk garmen, menerima dan
melakukan inspeksi bahan baku (fabrics dan benang). Sedangkan untuk HRGA
berperan dalam mengelola SDM dalam organisasi, penggerak internal dalam
pelayanan terhadap pelanggan dan pendukung organisasi dalam mencapai visinya.
Marketing berperan dalam memperkenalkan dan menjual produk kepada
masyarakat, menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta
menyerap informasi mengenai segala sesuatu yang bermanfaat untuk
meningkatkan penjualan dan kualitas produk bagi perusahaan.
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Gambar 4.8 Tahapan Identifikasi Risiko
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4.4.1.2 Menentukan Teknik Identifikasi Risiko dan Menyusun Daftar Risiko
Menurut Hediningrum (2014), ada beberapa teknik yang bisa digunakan
untuk mengidentifikasi risiko diantaranya menelusuri sumber risiko sampai
terjadinya peristiwa, checklist, observasi, penilaian berdasarkan pengalaman pakar
dan dokumen yang sudah ada, interview, survei serta kuesioner. Masing-masing
teknik di atas memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.
Pada penelitian ini, tahapan identifikasi risiko berasal dari Risk
Breakdown Structure (RBS) PT X/ CV Y/ UD Z serta data historis beberapa
sumber terpercaya misalnya: buku-buku, jurnal-jurnal internasional dan nasional
dan lain-lain yang membahas tentang risiko NPD dari berbagai industri yang
kemudian disesuaikan dengan industri fashion. Faktor-faktor risiko yang telah
terkumpul kemudian di diskusikan dengan para expert PT X/ CV Y dan UD Z
yang memiliki kontribusi penting dalam proyek NPD melalui tahap brainstorming
dan dept interview untuk mendapatkan data yang valid sebelum di lakukan
penilaian lebih lanjut dengan kuesioner. Adapun penyusunan daftar risiko
berdasarkan kategori pada proses bisnis yang terjadi dalam tiap tahapan pada
proses NPD di industri fashion meliputi proses desain, pemodelan/ prototype,
perincian engineering, pencarian bahan/ material, proses produksi dan distribusi.
Faktor-faktor risiko dapat dilihat pada Tabel 2.2 sampai Tabel 2.8.
4.4.1.3 Menentukan Daftar Risiko oleh Expert
Penentuan daftar risiko oleh expert dilakukan dengan brainstorming dan
dept interview terhadap risiko-risiko yang terjadi pada masa lalu dan yang akan
datang. Proses brainstorming dan depth interview berlangsung selama 60 - 90
menit sebagai hasil dari pendekatan studi kasus dengan masing-masing para
expert yaitu direktur utama/ owner, personal assistant, kepala bagian
development, kepala bagian public relation, human resource general affair,
kepala bagian operational production, marketing. Standar protokol yang
digunakan selama kedua proses ini meliputi: Pertama,  para expert menjelaskan
posisinya di dalam PT X, CV Y ataupun UD Z dan tugasnya di dalam proyek
NPD. Kemudian, mereka menjelaskan pengalaman, isu-isu kritis yang
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mempengaruhi proyek serta melihat daftar awal list risiko yang mungkin terjadi
dalam proyek untuk memeriksa apakah list risiko tersebut harus ditambahkan atau
dihapus. Dari studi literatur terdapat 56 buah faktor risiko yang kemudian dipecah
lebih lanjut menjadi 92 buah kejadian risiko (risk events) dan 102 buah penyebab
risiko (risk agents). Penentuan daftar risiko berupa pemilihan  kejadian risiko oleh
expert diminta untuk mencentang (√) pada kolom yang disediakan seperti terlihat
pada Tabel 4.4
Tabel 4.4 Contoh Template Penentuan Daftar Risiko Oleh Expert
Faktor
risiko Kode Kejadian risiko (Ei)
Apakah
pernah
terjadi
Tahapan yang
terlibat dalam
NPD
(Fi) Yes No
Producti
on risk ED1
Kesulitan dalam
membangun jadwal
pengembangan √ ....
Proses desain,
engineering,
produksi
ED2
Tidak tercapainya target
produksi
√ .... Produksi
Design
risk ED3
.........................................
....
.... .... ....
Product
reability
risk E4
.........................................
....
.... .... ....
Fn En
.........................................
....
.... .... ....
Penjelasan dari Tabel 4.4 Contoh template penentuan daftar risiko adalah
sebagai berikut :
1. Kolom (Fi), merupakan faktor risiko yang diperoleh peneliti dari studi
literatur/ data sekunder yang disesuaikan dengan industri fashion.
2. Kolom kode risiko menunjukkan kode/ pengenal dari kejadian risiko
yang memudahkan peneliti untuk membedakan data.
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3. Kolom (Ei), merupakan daftar kejadian risiko yang diperoleh peneliti
dari studi literatur/ data sekunder yang disesuaikan dengan industri
fashion. Para expert diminta untuk memberikan opini apakah risiko
tersebut mungkin terjadi atau tidak pada PT X/ CV Y dan UD Z dengan
melihat data historis PT X/ CV Y dan UD Z yang akan datang serta
melakukan penambahan apabila diperlukan.
4. Kolom yang menyebutkan apakah kejadian risiko pernah atau mungkin
terjadi dilakukan dengan memberi tanda checklist pada pilihan yes atau
no.
5. Kolom yang mengindikasi keterlibatan risiko terhadap tahapan proses
NPD.
4.4.1.4 Menyusun Daftar Kategori, Peristiwa, Penyebab Risiko serta Survei
dalam Proyek NPD
Setelah melakukan brainstorming, depth interview dengan para expert,
maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengumpulkan seluruh daftar
kejadian risiko/ form daftar risiko menurut kategori risiko, faktor, kejadian,
penyebab serta dampak risiko terhadap proses NPD yang melibatkan entitas dan
seluruh tahapan pada proses NPD. Kemudian di lakukan survei kepada expert
terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian yang telah divalidasi oleh expert.
Bersamaan dengan proses ini juga disusun strategi mitigasi risiko dengan expert
untuk mempercepat proses pengumpulan dan pengambilan data selama 90 menit.
Hasil survei dari para expert diketahui bahwa terdapat 36 faktor risiko seperti
yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 sampai Tabel 4.8. Pengklasifikasian risiko
berdasarkan proses bisnis NPD yang dilakukan oleh PT X/ CV Y/ UD Z.
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Tabel 4.5 Penyusunan Risiko Berdasarkan Kategori Desain dan Produksi
Klasifikasi
Risiko Faktor Risiko
Desain &
Produksi
Design risk
Quality risk
Productivity per employee
Supply chain and sourcing risk
Schedule risk
Procurement/ contract risk
Planning risk
Operation risk
Lack of knowledge risk
Dependencies risk
Contractual risk
Environmental risk
Resource risk
Production risk
Location risk
Innovation risk
Product reliability risk
Tabel 4.6 Penyusunan Risiko Berdasarkan Kategori Keuangan
Klasifikasi
Risiko Faktor Risiko
Keuangan
Financial risk
Capital expenditure
Economical risk
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Tabel 4.7 Penyusunan Risiko Berdasarkan Kategori Manajemen
Klasifikasi
Risiko Faktor Risiko
Manajemen
Organizational risk
Communication risk
Requirement risk
Eksternal risk
Workforce
Technical risk
Leadership
Management risk
Tabel 4.8 Penyusunan Risiko Berdasarkan Kategori Pemasaran
Klasifikasi
Risiko Faktor Risiko
Pemasaran
Demand
Sales
Delivery  risk
Competitors risk
Customer/ User
Market risk
Product cost
Quality risk
Advertisement
Dari penyusunan daftar risiko berdasarkan 4 kategori tersebut diketahui
bahwa kategori desain dan produksi memiliki 16 faktor risiko, kategori keuangan
sebanyak 3 faktor risiko, kategori manajemen memiliki 8 faktor risiko sedangkan
kategori pemasaran memiliki 9 faktor risiko sehingga terdapat 36 total faktor
risiko.
Penyusunan penyebab risiko melibatkan faktor internal maupun eksternal
dari organisasi/ industri tersebut serta studi literatur. Risiko yang berasal dari
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pihak internal organisasi/ industri bersifat controllable sedangkan risiko yang
berasal dari pihak eksternal bersifat uncontrollable. Tabel 4.9 sampai Tabel 4.12
menunjukkan hasil penyusunan kejadian risiko dan Tabel 4.13 sampai Tabel 4.16
menunjukkan hasil penyusunan penyebab risiko berdasarkan masing-masing
kategori yang berasal dari depth interview dengan para expert.
Tabel 4.9 Penyusunan Kejadian Risiko Berdasarkan Kategori Desain dan
Produksi
Faktor risiko Kode
risiko
Kejadian risiko (EDi)
Design risk ED1 Waktu tambahan yang dibutuhkan dalam
pendesainan ulang
ED2 Rework desain yang menyebabkan desainer sering
membuat banyak perubahan selama proses desain
ED3 Desain sangat mengikuti tren dan mode yang sedang
berkembang
ED4 Desain produk manufaktur yang rumit dan kompleks
ED5 Variasi desain dan standar produk kompleks
ED6 Spesifikasi desain dan dokumentasi yang tidak
memadai
ED7 Biaya dari desain pengembangan produk melampaui
batas dan perkiraan anggaran
Quality risk ED8 Standar keandalan dan kinerja produk yang
diproduksi tidak terpenuhi
Productivity
per employee
ED9 Kompetensi pegawai yang kurang dalam tim
pengembangan produk
Supply chain
and sourcing
risk
ED10 Tidak terpenuhinya jadwal oleh supplier
ED11 Hubungan kerjasama yang buruk antara produsen
dengan supplier
ED12 Kualifikasi barang dari supplier tidak sesuai
ED13 Supply chain yang kompleks dan panjang
Schedule risk ED14 Prosedur dan tugas yang dikejar deadline dalam
pengembangan proyek
ED15 Kesulitan dalam membangun jadwal pengembangan
Procurement/
contract risk
ED16 Daftar permintaan pembelian bahan tidak diterima
departemen pengadaan
ED17 Supplier melanggar perjanjian kontrak
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Tabel 4.9 Penyusunan Kejadian Risiko Berdasarkan Kategori Desain dan
Produksi (Lanjutan)
Faktor risiko Kode
risiko
Kejadian risiko (EDi)
Procurement/
contract risk
ED18 Kesalahan barang yang dikirim oleh supplier dan
tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli
dapat ditukar kembali
Planning risk ED119 Proses perencanaan dan penjadwalan yang kurang
terintegrasi
ED20 Aktivitas perencanaan produk yang terhambat
Operation risk ED21 Pelaksanaan operasi proyek yang gagal
Lack of
knowledge
risk
ED22 Mesin produksi yang mudah rusak
ED23 Lamanya penyelesaian dalam pengerjaan proyek
Dependencies
risk
ED24 Dependensi software
ED25 Dependensi antar kelompok dalam seluruh fungsi
ED26 Orang kritis meninggalkan proyek
Contractual
risk
ED27 Pembatalan kontrak
Environment
risk
ED28 Pencemaran lingkungan
Resource risk ED29 Spesifikasi teknologi yang tidak memadai di dalam
perusahaan
ED30 Sumber daya kritis (bahan) yang dibutuhkan proyek
tidak tersedia pada saat yang tepat/ sulitnya
memperoleh bahan baku
ED31 Anggota tim dalam proyek berkurang
ED32 Maintenance pabrik yang buruk
Production
risk
ED33 Target produksi tidak tercapai
ED34 Kualitas mesin produksi yang rendah
Location risk ED35 Penentuan lokasi pabrik dan sumber bahan yang
tidak jelas
Innovation
Risk
ED36 Produk monoton
Product
reliability risk
ED37 Stok barang yang diproduksi overload
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Tabel 4.10 Penyusunan Kejadian Risiko Berdasarkan Kategori Keuangan
Faktor risiko Kode
risiko
Kejadian risiko (EFi)
Financial risk EF1 Perubahan kurs
EF2 Penurunan hasil devisa
EF3 Biaya untuk produk melebihi anggaran
Capital
expenditure
EF4 Produk gagal memberikan nilai bagi perusahaan
(rendahnya tingkat pengembalian)
Economical
risk
EF5 Ekonomi makro gagal diperhitungkan
Tabel 4.11 Penyusunan Kejadian Risiko Berdasarkan Kategori Manajemen
Faktor risiko Kode
risiko
Kejadian risiko (EMi)
Organizatio-
nal risk
EM1 Tim tidak dapat bekerjasama secara efektif
EM2 Investasi dalam pengembangan karyawan jelek
EM3 Struktur organisasi yang tidak berfungsi sebagaimana
mestinya
Communicatio
n risk
EM4 Terciptanya komunikasi yang buruk dalam proyek
Requirement
risk
EM5 Perubahan manajemen organisasi selama proyek
yang drastis
Eksternal risk EM6 Struktur manajemen kontrol yang tidak tepat
Workforce EM7 Tim yang salah dalam pengembangan produk
Technical risk EM8 Akses teknologi yang terbatas dalam perusahaan
Leadership EM9 Dukungan senior manajer kurang
Management
risk
EM10 Kualifikasi dan kemampuan manajemen buruk
EM11 Pengerjaan proyek yang tertunda
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Tabel 4.12 Penyusunan Kejadian Risiko Berdasarkan Kategori Pemasaran
Faktor risiko Kode
risiko
Kejadian risiko (EPi)
Demand EP1 Tingginya tingkat permintaan pasar yang tidak pasti
EP2 Demand lebih tinggi daripada kapasitas produksi
Sales EP3 Tenaga penjualan tidak mampu menjalankan
pemasaran
EP4 Rencana penjualan berubah
EP5 Target penjualan tidak tercapai
Delivery risk EP6 Produk gagal didistribusikan dan dijual secara efektif
Competitor
risk
EP7 Kegagalan dalam mengantisipasi aktivitas pesaing
EP8 Posisi persaingan tidak stabil
EP9 Perang harga antar kompetitor
EP10 Pengidentifikasian produk pesaing yang buruk
Customer/
User
EP11 Kebutuhan pelanggan yang berubah cepat
EP12 Produk gagal memenuhi kebutuhan dan keinginan
pelanggan
Market risk EP13 Tidak terjualnya barang jadi
EP14 Siklus hidup produk yang pendek
EP15 Cakupan pasar yang terbatas
EP16 Perubahan selera dan kebutuhan segmen pasar yang
berubah secara drastis
EP17 Informasi mengenai harga sebagian produk tidak
tersedia
EP18 Terjadinya pensubtitusian barang
Product cost EP19 Harga jual produk terlalu mahal
Quality risk EP20 Terciptanya gejolak pasar
Advertisement EP21 Kegagalan dalam promosi penjualan (iklan, promo
penjualan dan lain-lain)
Hasil dari para expert menunjukkan bahwa terdapat 37 buah kejadian
risiko pada kategori desain dan produksi, 5 buah kejadian risiko pada kategori
keuangan, 11 buah kejadian risiko pada kategori manajemen dan 21 buah pada
kategori pemasaran. Maka total kejadian risiko adalah sebanyak 74 buah dengan 5
buah kejadian tambahan dari PT X/ CV Y dan UD Z. Tambahan dari PT X yaitu
kesalahan barang yang dikirim oleh supplier dan tidak ada kesepakatan bahwa
barang yang dibeli dapat ditukar kembali (ED18), tenaga penjualan tidak mampu
menjalankan pemasaran (EP3), informasi mengenai harga sebagian produk tidak
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tersedia (EP17). Tambahan dari CV Y yaitu demand lebih tinggi daripada
kapasitas produksi (EP2), sedangkan untuk tambahan dari UD Z yaitu stok barang
yang diproduksi overload (ED37).
Tabel 4.13 Penyusunan Penyebab Risiko Berdasarkan Kategori Desain dan
Produksi
Kode Penyebab risiko (ADi)
AD1 Pendefinisian konsep produk yang terlalu kompleks
AD2 Kesalahan dalam memprediksi biaya
AD3 Desain produk tidak mengikuti tren dan mode
AD4 Konsep desain yang harus selalu berkembang
AD5 Kelemahan dalam variasi desain dan standart produk
AD6 Informasi desain dan dokumentasi yang tidak cukup
AD7 Kurangnya kemampuan inovasi produk.
AD8 Waktu pengembangan produk terlalu lama
AD9 Kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek
AD10 Tidak tersedianya tenaga kerja untuk melakukan tugas pada waktu
yang dibutuhkan
AD11 Berfluktuasinya nilai tukar rupiah
AD12 Keterlambatan pengiriman barang oleh supplier
AD13 Terbatasnya fasilitas dan sumber daya yang mendukung aktivitas
perencanaan produk
AD14 Produk tidak memenuhi spesifikasi (fungsi, ukuran, tingkat mutu)
AD15 Penjadwalan pengembangan  produk yang tidak jelas
AD16 Perubahan teknologi yang sangat cepat
AD17 Kualitas material/ bahan belum konsisten
AD18 Kurangnya kualifikasi desainer
AD19 Rework desain yang menyesuaikan permintaan pelanggan
AD20 Tidak tersedianya tempat pembuangan limbah proses produksi
AD21 Kurangnya maintenance mesin-mesin produksi
AD22 Bahan baku/ jadi tidak tiba sesuai jadwal
AD23 Kurangnya loyalitas supplier
AD24 Daftar permintaan pembelian tidak dimasukkan dalam spesifikasi yang
jelas
AD25 Terbatasnya informasi yang tepat mengenai kontrak supply chain
AD26 Bahan baku tergantung impor atau supplier tertentu
AD27 Ketidakjelasan kesepakatan supplier dan produsen
AD28 Pendefinisian tujuan proyek yang kurang jelas
AD29 Adanya ketidakjelasan atau kekurangan pada dokumen proyek
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Tabel 4.13 Penyusunan Penyebab Risiko Berdasarkan Kategori Desain dan
Produksi (Lanjutan)
Kode Penyebab risiko (ADi)
AD30 Pengalihan risiko yang dibebankan hanya pada satu pihak yang terlibat
dalam kontrak
AD31 Kebutuhan dalam koordinasi yang baik dalam tim
AD32 Terbatasnya anggota tim proyek
AD33 Munculnya berbagai teknologi baru
AD34 Terbatasnya teknologi yang dimiliki perusahaan
AD35 Tim yang salah dalam proses pengembangan produk
AD36 Pendesainan ke pola yang tidak sesuai dikarenakan ada beda pendapat
dari owner
AD37 Rumitnya level teknologi
AD38 SDM belum konsisten sehingga kualitas produk kurang maksimal
AD39 Penggunaan jasa desainer lepas
AD40 Menyesuaikan dengan alokasi dana
AD41 Adanya target
AD42 Proses pendistribusian produk yang panjang
AD43 Keterbatasan fungsi produk
Tabel 4.14 Penyusunan Penyebab Risiko Berdasarkan Kategori Keuangan
Kode Penyebab risiko (AFi)
AF1 Naiknya harga bahan baku
AF2 Kurangnya analisis keuangan
AF3 Mempertimbangkan mata uang asing
AF4 Perubahan tingkat bunga dan mata uang asing
AF5 Kesalahan pencatatan pembukuan
AF6 Penurunan harga produk
AF7 Volum penjualan terlalu rendah
AF8 Perubahan mendadak tingkat devisa
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Tabel 4.15 Penyusunan Penyebab Risiko Berdasarkan Kategori Manajemen
Kode Penyebab risiko (Ami)
AM1 Tim tidak mengikuti aturan di dalam manajemen proyek
AM2 Kurangnya tanggungjawab pekerja
AM3 Terbatasnya komunikasi dalam proyek dalam berbagi informasi dan
laporan
AM4 Kurangnya perhatian perusahaan dalam merespon risiko yang muncul
AM5 Gangguan akan informasi teknologi yang membutuhkan akses ke
sistem dan data
AM6 Terjadinya perubahan data-data komputer karena terserang virus/
proteksi software tidak memadai
AM7 Banyak perubahan yang harus dilakukan saat proyek berjalan
AM8 Teknologi  tidak dikenal
AM9 Tidak tersedianya biaya untuk pelatihan keryawan
AM10 Tim tidak dapat memahami jobdesk masing-masing
AM11 Kontribusi senior manajer kurang
AM12 Kurangnya keahlian manajemen proyek
AM13 Efisiensi SDM
Tabel 4.16 Penyusunan Penyebab Risiko Berdasarkan Kategori Pemasaran
Kode Penyebab risiko (APi)
AP1 Kompetitor lebih unggul dalam berinovasi
AP2 Kebutuhan pelanggan yang beraneka ragam
AP3 Kesalahan dalam mendefinisikan segmen pasar
AP4 Kelemahan dalam strategi pemasaran
AP5 Kurangnya daya serap pasar terhadap produk
AP6 Fluktuasi permintaan pasar
AP7 Terbatasnya tenaga penjualan
AP8 Kurangnya kualifikasi tenaga penjualan
AP9 Kurangnya produk di pusat distribusi
AP10 Promosi penjualan kurang menarik minat pelanggan
AP11 Perkembangan mode dan tren yang cepat
AP12 Kurangnya analisis pasar
AP13 Kegagalan untuk meramalkan perubahan di dalam pasar
AP14 Produk pesaing lebih unggul dalam kualitas, variasi produk dan lebih
digemari pasar
AP15 Banyak ditemukan produk sejenis di pasaran
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Tabel 4.16 Penyusunan Penyebab Risiko Berdasarkan Kategori Pemasaran
(Lanjutan)
Kode Penyebab risiko (APi)
AP16 Variasi produk yang beragam
AP17 Kurangnya dukungan penjualan/ promosi
AP18 Peramalan kebutuhan di pasar yang salah
AP19 Kegagalan untuk meramalkan siklus hidup pasar produk
AP20 Kegagalan mengidentifikasi segmen pasar
AP21 Kurangnya kemampuan tentang product knowledge dan preferensi
pelanggan
AP22 Laba tidak memenuhi target
AP23 Produksi terlalu memakan biaya
AP24 Keterlambatan pengiriman barang ke pelanggan
AP25 Promosi terlalu memakan banyak biaya
Hasil penyebab kejadian risiko yang diperoleh dari para expert
menunjukkan bahwa terdapat 43 buah penyebab kejadian risiko pada kategori
desain dan produksi, 9 buah pada kategori keuangan, 13 buah pada kategori
manajemen dan 25 buah penyebab kejadian risiko pada kategori pemasaran
sehingga terdapat 90 buah penyebab kejadian risiko dengan tambahan 6 buah
penyebab kejadian risiko dari PT X/ CV Y/ UD Z. Tambahan penyebab kejadian
risiko dari PT X yaitu kurangnya kualifikasi tenaga penjualan (AP8), kurangnya
kemampuan tentang product knowledge dan preferensi konsumen (AP21).
Sedangkan tambahan dari CV Y berupa pendesainan ke pola yang tidak sesuai
dikarenakan ada beda pendapat dari owner (AD36), SDM belum konsisten
sehingga kualitas produk kurang maksimal (AD38). Untuk tambahan dari UD Z
yaitu efisiensi SDM (AM13) dan penggunaan jasa desainer lepas (AD39),
menyesuaikan dengan alokasi dana (AD40) dan adanya target (AD41).
4.4.2Tahap Analisis dan Evaluasi Risiko
Tahap ini merupakan tahap pembobotan risiko terhadap risiko yang telah
diidentifikasi. Dalam proses manajemen risiko tahap ini merupakan tahap kedua
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dalam proses manajemen risiko. Pembobotan dilakukan terhadap risiko yang
terjadi (risk events) dan penyebab terjadinya risiko (risk agents) dengan tujuan
untuk mengetahui tingkat probabilitas/ peluang terjadinya risiko (occurance) dan
dampak dari kejadian risiko (severity) pada tahapan proses NPD. Analisis risiko
selalu bersamaan dengan evaluasi risiko. Evaluasi risiko bertujuan untuk
mengetahui prioritas risiko yang dihasilkan dari tahap penilaian risiko. Dengan
evaluasi risiko maka dapat diketahui prioritas risiko berupa risiko-risiko kritis
(extreme risks) yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan risiko. Adapun
framework untuk analisis atau penialaian dan evaluasi risiko dapat dilihat pada
Gambar 4.9.
Gambar 4.9. Framework Analisis Risiko terhadap Proses NPD
Penilaian risiko dan evaluasi risiko pada penelitian ini menggunakan
integrasi antara Failure Mode Effect and Critical Analysis (FMECA) dan House
Of Risk I (HOR I) yang bertujuan untuk mengetahui prioritas risk agents yang
terjadi pada seluruh tahapan proses NPD untuk dilakukan tindakan mitigasi.
Menurut Yuskartika (2012), FMECA mampu mengklasifikasikan setiap efek
kegagalan  potensial sesuai dengan tingkat dampak keparahan risiko serta
kemungkinan terjadinya risiko. Beberapa manfaat dari FMECA antara lain :
mampu mengidentifkasi model kegagalan setiap bagian, penilaian dilakukan
Risiko yang terjadi di NPD
Analisis risiko dengan
FMECA dan HOR1
Prioritas risiko
Mendefinisikan risiko kritis
dengan pemetaan risiko
Aksi mitigasi risiko dengan
HOR2
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terhadap dampak keseriusan, penilaian munculnya kemungkinan kegagalan
berdasarkan frekuensi serta mampu mengevaluasi poin kritis atau kegagalan yang
sering terjadi berdasarkan frekuensi (Hediningrum, 2014).
Risiko pada metode FMECA ini dinilai berdasarkan tingkat keparahan,
dampak dan penanganan risiko dengan perhitungan Risk Priority Number (RPN)
yang merupakan Aggregat Risk Potential (ARP). Perhitungan ARP dilakukan
dengan mengalikan dampak (severity), probabilitas terjadinya risiko (occurance)
serta korelasi antara agen risiko dengan risiko seperti yang terlihat pada Bab III
persamaan (3). Korelasi menunjukkan hubungan antara agen risiko yang
dinotasikan dengan skala. Skala 0 menunjukkan tidak adanya korelasi antara
keduanya, 1 menunjukkan korelasi lemah, 3 menunjukkan korelasi sedang dan 9
korelasi kuat antara keduanya. Skala toleransi risiko berdasarkan kebijakan
perusahaan yaitu 1 sampai 5. Nilai dari severity, occurance dan korelasi antara
agen risiko diperoleh dari hasil kuesioner expert judgement. Adapun hasil kriteria
dari penilaian risiko severity, occurance dan korelasi antara kejadian dan
penyebab kejadian risiko pada PT X, CV Y dan UD Z seperti yang terlihat pada
masing-masing Tabel 4.17; Tabel 4.18 dan Tabel 4.19 berikut ini.
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Tabel 4.17 Kriteria Dampak (Severity) Pengukuran Tingkat Risiko
Tingk
at
Kriteria Keuangan Produksi Sasaran Perusahaan Citra Perusahaan
1 Insignificant
(Tidak
Berpengaruh)
(a) < 450 juta
(b) < 200 juta
(c) < 100 juta
Kegiatan produksi
berhenti < 1 bulan
Dampak terhadap
pencapaian sasaran
perusahaan dapat
diabaikan
Timbulnya publisitas
jelek di lingkungan
internal
2 Minor (a) ≥ Rp 450 juta s/d ≤ 750 juta
(b) ≥ 200 juta s/d 550 juta
(c) ≥ 100 juta s/d 300 juta
Kegiatan produksi
berhenti ≥ 1 bln
hingga <  3 bulan
Berdampak ringan
terhadap pencapaian
sasaran perusahaan
Timbulnya publisitas
jelek di lingkungan
internal dan
eksternal
3 Moderate/
Medium
(a) ≥ Rp 750 juta s/d ≤ 900 juta
(b) ≥ 550 juta s/d  700 juta
(c) ≥ 300 juta s/d  400 juta
Kegiatan produksi
berhenti ≥ 3 bln
hingga <  6 bulan
Berdampak sedang
terhadap pencapaian
sasaran perusahaan
Timbulnya publisitas
jelek di media lokal
4 Major (a) ≥ Rp 900 juta s/d ≤ 1,3 M
(b) ≥ 700 juta s/d 1 M
(c) ≥ 400 juta s/d Rp 550 Juta
Kegiatan produksi
berhenti ≥ 6 bln
hingga <  12
bulan
Berdampak serius
terhadap pencapaian
sasaran perusahaan
Timbulnya publisitas
jelek di media
nasional
5 Catastrophic (a) Rp 1,3 M atau lebih.
(b) 1 M atau lebih
(c) Rp 550 juta atau lebih
Kegiatan produksi
berhenti > 12
bulan
Berdampak sangat serius
terhadap pencapaian
sasaran perusahaan
Timbulnya publisitas
jelek di media
nasional dan
tuntutan hukum
Keterangan : (a) PT X, (b) CV Y, (c) UD Z
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Tabel 4.18 Kriteria Probabilitas Kejadian (Occurance) Pengukuran Tingkat
Risiko
Tingkat Kriteria Deskripsi
1 Jarang Terjadi
(Rare)
Terjadi hanya pada saat keadaan yang ekstrim
(1 kali per 5 tahun)
2 Kemungkinan
Kecil (Unlikely)
Belum terjadi, namun dapat terjadi pada suatu
waktu
(1 kali per 3 tahun)
3 Mungkin
(Possible)
Seharusnya terjadi dan mungkin terjadi
(1 kali per 1 tahun)
4 Kemungkinan
Besar (Likely)
Dapat terjadi dengan mudah dan mungkin
muncul pada keadaan yang paling banyak
terjadi
( Lebih dari 5 kali per 3 tahun)
5 Hampir Pasti
(Almost likely)
Sering terjadi dan paling banyak terjadi
(Lebih dari 5 kali per 1 tahun)
Tabel 4.19 Kriteria Korelasi antara Kejadian dan Penyebab Risiko (C)
Tingkat Skor Kriteria Deskripsi
1 0 Tidak ada korelasi
antara keduanya
Penyebab tidak berpengaruh dalam
kejadian risiko
2 1 Ada korelasi lemah
antara keduanya
Kemungkinan penyebab terjadi sangat
rendah
3 3 Ada korelasi sedang
antara keduanya
Kemungkinan penyebab terjadi
bersifat moderat. Metode pencegahan
kadang memungkinkan penyebab itu
terjadi
4 9 Ada korelasi kuat
antara keduanya
Kemungkinan penyebab terjadi masih
tinggi.
Berikut contoh hasil identifikasi kejadian dan penilaian severity,
occurance dan korelasi antara kejadin risiko dan penyebab risiko serta
perhitungan ARP/RPN berupa integrasi antara FMECA dan HOR1 pada PT X
kategori desain dan produksi seperti pada Tabel 4.20 sampai Tabel 4.23. Adapun
pengolahan data yang berkaitan dengan identifikasi kejadian dan penilaian
severity, occurance, korelasi antara kejadin risiko dan penyebab risiko serta
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perhitungan ARP pada keempat kategori pada PT X dapat dilihat pada Lampiran
A pada Lampiran A1 sampai Lampiran A16. Sedangkan untuk CV Y dan UD Z
juga digunakan cara pengolahan data yang sama.
Tabel 4.20 Contoh Identifikasi Kejadian Risiko dan Penilaian Severity PT X
Kategori Desain dan Produksi
Faktor
risiko
Kode
risiko
Kejadian risiko (EDi) Severity
Design risk ED1 Pendesainan ulang yang membutuhkan
waktu tambahan
2
ED2 Desainer sering membuat banyak perubahan
selama proses desain yang menyebabkan
rework desain
2
ED3 Desain sangat mengikuti tren dan mode
yang sedang berkembang
3
Productivity
per
employee
ED9 Kompetensi pegawai yang kurang dalam tim
pengembangan produk
5
...... .... .................... .....
Tabel 4.21 Contoh Penilaian Occurance PT X Kategori Desain dan Produksi
Kode
risiko
Penyebab risiko (ADi) Occurance
AD1 Pendefinisian konsep produk yang terlalu kompleks 1
AD2 Kesalahan dalam memprediksi biaya 2
AD3 Desain produk tidak mengikuti tren dan mode 3
AD4 Konsep desain yang harus selalu berkembang 4
..... ...... ....
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Tabel 4.22 Contoh Korelasi antara Kejadian Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Desain dan Produksi
Kode
risiko
Kejadian risiko (EDi) C Kode
risiko
Penyebab Risiko
(Adi)
ED1 Pendesainan ulang yang
membutuhkan waktu tambahan
3 AD3 Desainer sering
membuat perubahan
selama proses
desain
1 AD5 Desain dan standart
produk yang
kompleks
3 AD2 Kesalahan dalam
memprediksi biaya
.. ... ....
ED2 Rework desain yang
menyebabkan desainer sering
membuat banyak perubahan
selama proses desain
1 AD1 Pendefinisian
konsep produk yang
terlalu kompleks
9 AD3 Desain produk tidak
mengikuti tren dan
mode
1 AD6 Informasi desain
dan dokumentasi
yang tidak cukup
3 AD7 Kurangnya
kemampuan inovasi
produk
.. ... ....
.... ..... .. ... .....
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Tabel 4.23 Contoh Perhitungan ARP PT X Kategori Desain dan Produksi
Risk Agents
Risk
events
A
D
1
A
D
2
A
D
3
A
D
4
A
D
5
A
D
6
A
D
7
A
D
8
A
D
9
A
D
10
A
D
11
A
D
12
A
D
13
A
D
14
A
D
15
A
D
1
6
A
D
17
A
D
18
A
D
1
9
A
D
22
A
D
23
A
D
24
A
D
2
5
A
D
2
9
A
D
3
0
A
D
31
A
D
32
A
D
3
3
A
D
34
A
D
3
5
Si
ED1 3 3 1 1 3 3 3 3 2
ED2 1 9 1 3 3 3 1 2
ED3 9 9 1 3
ED9 1 3 3 5
ED 10 9 9 1 5
ED 11 9 1 3
ED 12 1 2
ED 14 3 9 9 3 5
ED 17 1 1 3 3
ED 18 9 1 1
ED 19 1 3 9 3 1 1 4
ED 23 3 9 3 1
ED 24 1 9 5
ED 25 3 9 5
ED 26 9 1
ED 27 9 1 1 2
Oj 1 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 1 5 2 1 4 1
ARPj 2 12 96 108 58 12 24 42 36 102 54 468 384 12 81 7 12 12 6 45 24 11 6 5 9 225 18 5 180 3
RP 3
0
19 7 5 9 18 14 12 13 6 10 1 2 22 8 2
4
17 20 2
6
11 15 21 2
5
2
7
2
3
3 16 2
8
4 2
9
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Dari Tabel 4.23 di atas terdapat empat buah warna yang menyatakan tingkat prioritas
risiko, dimana warna merah menunjukkan risiko ekstrim/ kritis yang membutuhkan
penanganan yang agresif dan segera. Warna oranye menunjukkan risiko yang high,
dimana penanganan hanya dengan mengawasi risiko yang muncul sedangkan warna
kuning menunjukan tingkat risiko yang medium dengan penanganan masih dapat
ditangguhkan serta berdampak kecil dalam pencapaian tujuan perusahaan dan warna
hijau menunjukkan bahwa risiko tersebut dapat diabaikan karena tidak memiliki
dampak terhadap perusahaan.
Perhitungan nilai ARP digunakan untuk menunjukkan tingkat prioritas dari
masing-masing risiko. Penerapan rentang ARP berdasarkan pihak PT X/ CV Y/ UD
Z. Adapun rentang nilai ARP adalah sebagai berikut :
1. Risiko ekstrem (extreme risk), membutuhkan penanganan yang agresif dan segera
apabila nilai ARP ≥ 225.
2. Risiko tinggi (High risk ), penanganan dilakukan dengan mengawasi risiko yang
mucul apabila nilai 99 < ARP < 225.
3. Risiko sedang (medium risk), penanganan masih dapat ditangguhkan serta
berdampak kecil dalam pencapaian tujuan perusahaan apabila nilai ARP 50-99.
4. Ririko rendah (low risk), penanganan dapat diabaikan serta tidak berdampak
dalam pencapaian tujuan perusahaan apabila nilai ARP < 50.
Dari ranking perhitungan ARP dan pemetaan risiko di atas menunjukkan
tingkat kekritisan risiko yang nantinya akan digunakan untuk menentukan respon
risiko berupa strategi mitigasi risiko. Adapun rangkuman nilai perhitungan ARP pada
seluruh kategori dalam PT X, CV Y dan UD Z seperti yang terlihat pada Tabel 4.24
sebagai berikut :
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Tabel 4.24 Rangkuman Nilai Perhitungan ARP pada Proses Bisnis NPD PT X, CV Y dan UD Z
Kategori E H M L Total
PT X
Desain dan
Produksi
AD12, AD13,
AD31,
AD4, AD10, AD34. AD3, AD5, AD11, AD15, AD16,
AD17, AD18, AD19, AD23, AD24,
AD25, AD29, AD30, AD32, AD33,
AD35.
AD1, AD2, AD6, AD7,
AD8, AD9, AD14,
29
Keuangan AF3. AF1. AF2, AF8. AF4, AF5, AF6, AF7. 8
Manajemen AM2. AM3. AM6, AM10, AM12. AM1, AM4, AM5, AM7,
AM8, AM9, AM11.
12
Pemasaran AP6, AP7, AP8,
AP11, AP21.
AP2, AP9, AP15, AP1, AP14, AP16, AP17, AP18, AP19,
AP20, AP24.
AP3, AP4, AP5, AP10,
AP22, AP23, AP25
23
Total 10 8 29 25 72
CV Y
Desain dan
Produksi
AD4, AD13,
AD38.
AD3, AD9, AD17,
AD20, AD26,
AD5, AD12, AD15, AD16, AD27,
AD28
AD1, AD2, AD6, AD7,
AD8, AD10, AD14, AD21,
AD37
23
Keuangan - AF6. AF2, AF3, AF5, AF1,AF7 6
Manajemen AM4. AM1. AM3, AM7 AM2 5
Pemasaran AP2, AP6,
AP11.
AP9, AP13. AP3, AP4, AP7, AP8, AP12. AP1, AP5, AP10. 13
Total 7 9 16 15 47
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Tabel 4.24 Rangkuman Nilai Perhitungan ARP pada Proses Bisnis NPD PT X, CV Y dan UD Z (Lanjutan)
Kategori E H M L Total
UD Z
Desain dan
Produksi
AD43. AD9, AD13, AD24,
AD25, AD34, AD42.
AD2, AD8, AD12, AD15, AD32,
AD38, AD39, AD41.
AD1, AD4, AD5, AD6,
AD10, AD14, AD22,
AD23, AD26, AD27,
AD28, AD29, AD30,
AD33, AD35, AD37,
AD40.
32
Keuangan AF1. AF2,AF5. AF3, AF4.AF6. AF7. 7
Manajemen AM4. AM3, AM13. AM1, AM11, AM12. AM7, AM10. 8
Pemasaran AP11, AP16. AP15. AP9. AP1, AP3, AP12, AP14,
AP21, AP22, AP23.
11
Total 5 11 15 27 58
Ket : E = Extreme risk, H = High risks, M = Medium risks, L = Low risks
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Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat total 72 buah risiko dengan
masing-masing risiko berupa 10 buah risiko ekstrim, 8 buah risiko tinggi, 29 buah
risiko medium dan 25 buah risiko rendah pada PT X. Sedangkan untuk CV Y
terdapat total 47 buah risiko dengan masing-masing risiko berupa 7 buah risiko
ekstrim, 9 buah risiko tinggi, 16 buah risiko medium dan 15 buah risiko serta
terdapat total 58 buah risiko dengan masing-masing risiko berupa 5 buah risiko
ekstrim, 11 buah risiko tinggi, 15 buah risiko medium dan 27 buah risiko rendah
pada UD Z..
4.4.3 Strategi Respon Risiko
Strategi respon risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi
untuk mengurangi kemungkinan kerugian/ penanganan/ mitigasi risiko kritis dari
hasil pemetaan risiko. Pada proses ini digunakan HOR2 untuk memilih rancangan
strategi mitigasi yang akan digunakan, sedangkan sebagai input adalah agen risiko
yang memiliki nilai prioritas ARP tertinggi dalam konsep pemetaan risiko berupa
extreme risks dan merupakan hasil dari HOR1. Hasil Agen risiko kritis yang terjadi
dalam seluruh tahapan proses NPD dan memerlukan penanganan terseperti
ditunjukkan pada Tabel 4.25. Strategi mitigasi yang digunakan pada penelitian ini
berasal dari studi literatur proses NPD di beberapa industri yang disesuaikan dengan
industri fashion yang divalidasi dengan depth interview, brainstorming dan kuesioner
oleh para expert. Adapun hasil rancangan strategi mitigasi oleh para expert seperti
terlihat pada Tabel 4.26.
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Tabel 4.25 Hasil Agen Risiko Kritis dalam Tahapan Proses NPD
Jenis
Perusahaan
Kode Penyebab Risiko Kritis/ Agen risiko ARP Rangking
ARP
Tahapan
dalam Proses
NPD  (Ti)
Entitas (Pi)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
Desain dan Produksi
PT X AD12 Keterlambatan pengiriman barang oleh
supplier 468 1 √ √ √ √ √
AD13 Terbatasnya fasilitas dan sumber daya yang
mendukung aktivitas perencanaan produk 384 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √
AD31 Kebutuhan dalam koordinasi yang baikdalam tim 225 3 √ √ √ √ √ √ √ √ √
CV Y AD4 Konsep desain yang harus selalu
berkembang 245 2 √ √
AD13 Terbatasnya fasilitas dan sumber daya yang
mendukung aktivitas perencanaan produk 360 1 √ √ √ √ √ √
AD38 SDM belum konsisten sehingga kualitas
produk kurang maksimal 225 3 √ √ √
UD Z AD43 Keterbatasan fungsi produk 420 1 √ √ √ √ √ √
Keuangan
PT X AF3 Mempertimbangkan mata uang asing 225 1 √ √ √ √
UD Z AF1 Naiknya harga bahan baku 252 1 √ √ √ √ √ √ √ √
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Tabel 4.25 Hasil Agen Risiko Kritis dalam Tahapan Proses NPD (Lanjutan)
Jenis
Perusahaan
Kode Penyebab Risiko Kritis/ Agen risiko ARP Rangking
ARP
Tahapan
dalam Proses
NPD  (Ti)
Entitas (Pi)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
Manajemen
PT X AM2 Kurangnya tanggungjawab pekerja 252 1 √ √ √ √ √ √
CV Y AM4 Kurangnya perhatian perusahaan dalam
merespon risiko yang muncul 225 1 √ √ √ √ √ √
UD Z AM4 Kurangnya perhatian perusahaan dalam
merespon risiko yang muncul 390 1 √ √ √ √ √ √ √
Pemasaran
PT X AP6 Fluktuasi permintaan pasar 423 3 √ √ √ √ √ √ √
AP7 Terbatasnya tenaga penjualan 270 5 √
√ √
√
AP8 Kurangnya kualifikasi tenaga penjualan 324 4 √ √ √ √
AP11 Perkembangan mode dan tren yang cepat 720 1 √ √ √ √ √ √ √ √
AP21 Kurangnya kemampuan tentang productknowledge dan preferensi pelanggan 432 2 √ √ √ √ √ √ √ √
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Tabel 4.25 Hasil Agen Risiko Kritis dalam Tahapan Proses NPD (Lanjutan)
Jenis
Perusahaan
Kode Penyebab Risiko Kritis/ Agen Risiko ARP Rangking
ARP
Tahapan
dalam Proses
NPD  (Ti)
Entitas (Pi)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
Pemasaran
CV Y AP2 Kebutuhan pelanggan yang beraneka ragam 378 2 √ √ √
\
√
AP6 Fluktuasi permintaan pasar
375 3 √ √ √ √
AP11 Perkembangan mode dan tren yang cepat
605 1 √ √ √ √ √ √
UD Z AP11 Perkembangan mode dan tren yang cepat
552 1 √ √ √ √ √ √ √ √
AP16 Variasi produk yang beragam
388 2 √ √ √ √ √ √ √
Ket : - Tahapan dalam proses pengembangan produk baru di industri fashion meliputi:
(1) Proses desain, (2) Pemodelan/ prototype, (3) Perincian engineering, (4) Pencarian bahan/ material, (5) Proses
produksi dan distribusi.
- Entitas yang terlibat dalam proses pengembangan produk baru meliputi:
(1) Direktur utama/ owner, (2) Personal assistant, (3) Development, (4) Kepala bagian public relation, (5) Kepala bagian
operational production, (6) Kepala bagian human resource general affair dan (7) Kepala bagian marketing.
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Tabel diatas menjelaskan hasil dari agen risiko kritis terhadap ketiga
jenis perusahaan yang mencakup tahapan proses NPD berdasarkan proses bisnis
NPD yang melibatkan 4 kategori beserta entitas, nilai dan rangking dari ARP
yang kemudian akan dimitigasi dengan HOR2. Agen risiko kritis terbanyak pada
masing-masing perusahaan dikepalai oleh PT X, CV Y lalu UD Z. Hal ini sesuai
dengan besarnya ukuran perusahaan, dimana PT X menduduki peringkat tertinggi
yang memiliki masalah semakin kompleks yang terkait dengan risiko proses NPD.
Tabel 4.26 Rancangan Strategi Mitigasi Risiko Kategori Desain dan Produksi
Kode
risiko
Strategi Mitigasi Risiko (MDi)
MD1 Peningkatan komunikasi melalui proyek
MD2 Riset pasar berupa pengukuran nilai suatu nilai produk dari perspektif
pelanggan
MD3 Melibatkan manajer proyek yang berpengalaman untuk tim
MD4 Adanya integrasi feedback pemasaran terhadap desain produk dan
evaluasi produk
MD5 Menspesifikasi produk dengan kualitas yang lebih
MD6 Membentuk tim untuk manajemen kritis
MD7 Perkiraan periodik dan rinci seluruh proyek
MD8 Perusahaan memiliki bahan baku dalam jumlah yang mencukupi
MD9 Memiliki supplier pengganti
MD10 Perusahaan harus selalu memiliki stok barang produksi di warehouse
MD11 Membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan
supplier
MD12 Pencapaian keseimbangan antara keterbatasan sumber daya yang
meliputi waktu, biaya dan kualitas yang dibutuhkan
MD13 Melibatkan konsultan eksternal
MD14 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MD15 Peningkatan motivasi pegawai melalui bonus uang ataupun liburan ,
pelatihan staf, peningkatan karir, hadiah bagi pegawai yang berprestasi
MD16 Mengantisipasi perubahan teknologi dan memperkirakan siklus hidup
produk risiko rendah
MD17 Tim pengembangan produk memahami teknologi dalam industri
dengan baik
MD18 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
MD19 Rekayasa simultan (mengubah ruang lingkup proyek dan
memodifikasi sasaran proyek)
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Tabel 4.27 Rancangan Strategi Mitigasi Risiko Kategori Keuangan
Kode
risiko
Strategi mitigasi (MFi)
MF1 Melakukan perjanjian harga kontrak dengan produsen supplier
bahan baku maupun pelanggan luar negeri yang berhubungan
dengan bisnis
MF2 Memiliki supplier pengganti
MF3 Membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan
supplier.
MF4 Meningkatkan biaya produksi produk.
MF5 Prediksi keuangan yang lebih baik.
MF6 Melibatkan konsultan eksternal.
MF7 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan.
Tabel 4.28 Rancangan Strategi Mitigasi Risiko Kategori Manajemen
Kode
risiko
Strategi mitigasi (MMi)
MM1 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MM2a Peningkatan motivasi pegawai melalui bonus uang hadiah bagi
pegawai yang berprestasi untuk best CA tiap bulan, pelatihan staff CA
tiap 1 bulan sekali
MM2b Peningkatan motivasi pegawai melalui peningkatan karir untuk yang
memenuhi kualifikasi khusus
MM3 Peningkatan komunikasi melalui proyek
MM4 Mengoptimalkan biaya manajemen risiko dan mengurangi kerugian
akibat keputusan yang salah
MM5 Pendefinisian risiko proyek lebih jelas sebelum memulai proyek
MM6 Perusahaan dapat merespon dengan cepat keadaan ekstrim dalam
perencanaan proses NPD
MM7 Membuat buku karyawan yang mendeskripsikan visi. misi. budaya,
peraturan serta jobdes seluruh struktur perusahaan
MM8 Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang teknologi dan
merekrut SDM khusus yang memahami teknologi untuk kepentingan
maintenance
MM9 Pengambilan keputusan risiko
MM10 Mengubah manajer proyek dalam manajemen proyek beresiko tinggi
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Tabel 4.29 Rancangan Strategi Mitigasi Risiko Kategori Pemasaran
Kode
risiko
Strategi mitigasi (MPi)
MP1 Membuat komitmen dengan pelanggan
MP2 Membangun komunikasi secara efektif dengan pelanggan tentang
keuntungan produk
MP3 Pengenalan riset pemasaran
MP4 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MP5 Mengantisipasi perubahan teknologi dan memperkirakan siklus hidup
produk risiko rendah
MP6 Analisis lingkungan eksternal/ pasar (pesaing, pelanggan)
MP7 Mendorong komunikasi vertikal
MP8 Peningkatan motivasi pegawai melalui bonus uang ataupun liburan ,
pelatihan staf, peningkatan karir, hadiah bagi pegawai yang berprestasi
MP9 Pengaturan yang bagus terhadap channel pemasaran
MP10 Menentukan batas jumlah risiko produk yang akan diterima
MP11 Riset pasar berupa pengukuran nilai suatu nilai produk dari perspektif
pelanggan
MP12 Pemantauan pesaing
MP13 Evaluasi strategi harga dibandingkan dengan produk yang kompetitif
dan harga
MP14 Evaluasi efektivitas dari promosi penjualan
MP15 Mempercepat waktu ke pasar, mengurangi siklus hidup produk
Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 19 buah rancangan aksi
strategi mitigasi risiko untuk kategori desain dan produksi, 7 buah untuk kategori
keuangan, 10 buah dan 15 buah untuk masing-masing kategori manajemen dan
pemasaran. Sehingga, total yang di dapat sebanyak 51 buah. Selain itu, dihasilkan
bahwa terdapat beberapa rancangan aksi strategi mitigasi risiko tambahan dari PT
X dan UD Z untuk kategori manajemen yaitu: peningkatan motivasi pegawai
melalui bonus uang hadiah bagi pegawai yang berprestasi untuk best CA tiap
bulan, pelatihan staff CA tiap 1 bulan sekali (MM2a), peningkatan motivasi
pegawai melalui peningkatan karir untuk yang memenuhi kualifikasi khusus
(MM2b). Sedangkan, untuk UD Z yaitu membuat buku karyawan yang
mendeskripsikan visi, misi, budaya, peraturan serta jobdes seluruh struktur
perusahaan (MM7), meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang teknologi dan
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merekrut SDM khusus yang memahami teknologi untuk kepentingan maintenance
(MM8).
Pada penentukan rancangan strategi mitigasi yang sesuai untuk risiko
kritis, mula-mula dilakukan perhitungan nilai korelasi antara penyebab risiko
dengan strategi mitigasi. Pada penialaian korelasi tersebut, skala yang digunakan
berdasarkan para expert PT X/ CV Y maupun UD Z. Korelasi menyatakan
hubungan antara penyebab dan rancangan aksi strategi mitigasi. Dimana, semakin
tinggi korelasi menyatakan bahwa semakin sesuai penyebab risiko dengan strategi
mitigasi risiko yang dirancang. Hasil kriteria korelasi antara penyebab risiko dan
rancangan strategi mitigasi (Ejk) dapat dilihat pada Tabel 4.30 dan Tabel 4.31
menggambarkan hasil kriteria tingkat kesulitan penerapan strategi mitigasi risiko
pada ketiga jenis perusahaan yang didapatkan dari depth interview dengan para
expert.
Pada evaluasi aksi mitigasi risiko dilakukan tiga buah perhitungan yang
meliputi Total Effectiveness Of Action ( TEk) dari setiap aksi mitigasi seperti pada
persamaan 4 dalam Bab III. Kemudian dilakukan pembobotan nilai Difficulty of
performing action k (Dk) yang menyatakan tingkat kesulitan penerapan aksi
mitigasi risko. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai Effectiveness to difficulty
ratio of action k (ETDk) yang merupakan rasio antara nilai efektivitas rancangan
aksi mitigasi dengan tingkat kesulitan penggunaan aksi mitigasi yang ditunjukkan
dalam persamaan 5 dalam Bab III. Contoh pengolahan data berupa penentuan
korelasi antara penyebab dan strategi mitigasi risiko (Ejk), kemudahan penerapan
strategi mitigasi risiko (Dk) pada kategori desain dan produksi untuk PT X beserta
HOR2 terhadap perancangan aksi strategi mitigasi risiko seperti yang ada pada
Tabel 4.32 dan Tabel 4.33. Hasil pengolahan data penentuan korelasi antara
penyebab dan strategi mitigasi risiko (Ejk) serta kemudahan penerapan strategi
mitigasi risiko (Dk) pada seluruh kategori pada PT X dapat dilihat pada lampiran
B1 sampai Lampiran B8. Sedangkan untuk CV Y dan UD Z juga digunakan cara
pengolahan data yang sama seperti PT X.
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Tabel 4.30 Kriteria Korelasi antara Penyebab Risiko dan Rancangan Aksi
Mitigasi Risiko
Tingkat Skor Kriteria Deskripsi
1 0 Tidak ada korelasi
antara keduanya
Rancangan aksi mitigasi tidak
berpengaruh dalam mencegah
terjadinya risiko
2 1 Ada korelasi
lemah antara
keduanya
Kemungkinan rancangan aksi mitigasi
berpengaruh sangat rendah dalam
mencegah terjadinya risiko (dalam
batas waktu tertentu)
3 3 Ada korelasi
sedang antara
keduanya
Kemungkinan rancangan aksi mitigasi
masih dapat menyebabkan
kemungkinan kecil terjadinya risiko,
4 9 Ada korelasi kuat
antara keduanya
Kemungkinan rancangan aksi mitigasi
memiliki pengaruh yang tinggi dalam
mencegah terjadinya risiko
Tabel 4.31 Kriteria Tingkat Kesulitan dalam Menerapkan Aksi Mitigasi Risiko
(DK)
Tingkat Skor Kriteria
1 3 Mudah untuk diterapkan
2 4 Sedang untuk diterapkan
3 5 Sulit untuk diterapkan
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Tabel 4.32 Contoh Penentuan Korelasi antara Penyebab dan Strategi Mitigasi
(Ejk) serta Kemudahan Penerapan Strategi Mitigasi Risiko (Dk) PT X Kategori
Desain dan Produksi
Kode
risiko
Penyebab risiko
(ADi)
Kode
risiko
Strategi mitigasi (MDi) (Ejk) (Dk)
AD12
Keterlambatan
pengiriman
barang oleh
supplier
sehingga proses
produksi tidak
optimal
MD7 Perkiraan periodik dan
rinci seluruh proyek
3 4
MD8 Perusahaan memiliki
bahan baku dalam jumlah
yang mencukupi
1 4
MD9 Memiliki supplier
pengganti.
3 4
MD10 Perusahaan harus selalu
memiliki stok barang
produksi di warehouse
9 4
MD11 Membangun komunikasi
yang efektif antara
perusahaan dengan
supplier
9 3
.... .................. ..... .................... ... ...
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Tabel 4.33 Contoh Perhitungan HOR2 terhadap Perancangan Aksi Mitigasi Risiko PT X Kategori Desain dan Produksi
Strategi
es
Risk Mitigat
ion
Kode MD
1
MD
3
MD
6
MD
7
MD
8
MD
9
MD
10
MD
11
MD
12
MD
13
MD
14
MD
15
MD
16
MD
17
ARPj
AD12 3 1 3 9 9 468
AD13 3 3 3 3 3 1 9 3 9 384
AD31 9 3 9 3 225
Total
effectiveness
of proactive
action k (Tek)
3.177 1.827 1.152 2.556 468 1.40
4
4.212 4.212 1.152 384 5.481 675 1.15
2
3.456
Difficulty of
performing
action k (Dk)
3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3
Effectiveness
to difficulty
ratio of action
k (ETDk)
1.059 456,75 384 639 117 351 1.053 1.404 288 128 1.827 168,75 384 1.151
Rank of
proactive
action k (Rk)
4 7 8 6 14 10 5 2 11 13 1 12 9 3
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Dari hasil perhitungan HOR2 didapatkan rangking tiap rancangan
strategi mitigasi untuk ketiga jenis perusahaan. Penilaian tingkatan rangking
dilihat berdasarkan nilai rasio efektivitas terhadap tingkat kesulitan (ETDk).
Rangking tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi rangking rancangan strategi
mitigasi maka semakin besar rancangan strategi mitigasi tersebut mempengaruhi
perusahaan. Pada penelitian ini, strategi mitigasi yang digunakan dalam
menangani risiko adalah strategi mitigasi risiko yang memiliki nilai tertinggi,
berdampak signifikan serta merupakan hasil keputusan diskusi lanjutan dengan
para expert. Hasil rangkuman agen risiko dan strategi mitigasi risiko kritis pada
keempat kategori dan ketiga jenis prusahaan disajikan dalam Tabel 4.34.
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Tabel 4.34 Hasil Rangkuman Agen Risiko Kritis serta Strategi Mitigasi Risiko pada Keempat Kategori dan Ketiga Jenis Perusahaan
Jenis
Perusahaan
Kode Agen risiko Kode Strategi Mitigasi risiko
Desain dan produksi
PT X AD12 Keterlambatan pengiriman barang oleh supplier MD11 Membangun komunikasi yang efektif antara
perusahaan dengan supplier
AD13 Terbatasnya fasilitas dan sumberdaya yang
mendukung aktivitas perencanaan produk
MD14 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MD17 Tim pengembangan produk memahami
teknologi dalam industri dengan baik
MD1 Peningkatan komunikasi melalui proyek
AD31 Kebutuhan dalam  koordinasi yang baik dalam
tim
MD14 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MD1 Peningkatan komunikasi melalui proyek
CV Y AD13 Terbatasnya fasilitas dan sumber daya yang
mendukung aktivitas perencanaan produk
MD14 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MD18 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
AD4 Konsep desain yang harus selalu berkembang MD5 Menspesifikasi produk dengan kualitas yang
lebih
AD38 Sumber daya manusia belum konsisten
sehingga kualitas produk kurang maksimal
MD15 Peningkatan motivasi pegawai melalui bonus
uang ataupun liburan , pelatihan staf,
peningkatan karir, hadiah bagi pegawai yang
berprestasi
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Tabel 4.34 Hasil Rangkuman Agen Risiko Kritis serta Strategi Mitigasi Risiko pada Keempat Kategori dan Ketiga Jenis Perusahaan
(Lanjutan)
Jenis
Perusahaan
Kode Agen risiko Kode Strategi Mitigasi risiko
Desain dan produksi
UD Z AD43 Keterbatasan fungsi produk MD2 Riset pasar berupa pengukuran nilai suatu
nilai produk dari perspektif pelanggan
MD7 Perkirann periodik dan rinci seluruh proyek
MD16 Mengantisipasi perubahan teknologi dan
memperkirakan siklus hidup produk risiko
rendah
MD19 Rekayasa simultan (mengubah ruang lingkup
proyek dan memodifikasi sasaran proyek)
MD12 Pencapaian keseimbangan antara keterbatasan
sumber daya yang meliputi waktu, biaya dan
kualitas yang dibutuhkan
MD5 Menspesifikasi produk dengan kualitas yang
lebih
Keuangan
PT X AF3 Mempertimbangkan mata uang asing MF5 Prediksi keuangan yang lebih baik
MF7 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
CV Y - - - -
UD Z AF1 Naiknya harga bahan baku MF7 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
MF5 Prediksi keuangan yang lebih baik
MF2 Memiliki supplier pengganti
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Tabel 4.34 Hasil Rangkuman Agen Risiko Kritis serta Strategi Mitigasi Risiko pada Keempat Kategori dan Ketiga Jenis Perusahaan
(Lanjutan)
Jenis
Perusahaan
Kode Agen risiko Kode Strategi Mitigasi risiko
Manajemen
PT X AM2 Kurangnya tanggungjawab pekerja MM1 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MM6 Perusahaan dapat merespon dengan cepat
keadaan ekstrim dalam perencanaan proses
pengembangan produk baru
CV Y AM4 Kurangnya perhatian perusahaan dalam
merespon risiko yang muncul
MM1 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MM3 Peningkatan komunikasi melalui proyek
MM6 Perusahaan dapat merespon dengan cepat
keadaan ekstrim dalam perencanaan proses
pengembangan produk baru
UD Z AM4 Kurangnya perhatian perusahaan dalam
merespon risiko yang muncul
MM5 Pendefinisian risiko proyek lebih jelas
sebelum memulai proyek
MM6 Perusahaan dapat merespon dengan cepat
keadaan ekstrim dalam perencanaan proses
pengembangan produk baru
MM8 Meningkatkan kemampuan SDM dalam
bidang teknologi dan merekrut SDM khusus
yang memahami teknologi untuk kepentingan
maintenance
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Tabel 4.34 Hasil Rangkuman Agen Risiko Kritis serta Strategi Mitigasi Risiko pada Keempat Kategori dan Ketiga Jenis Perusahaan
(Lanjutan)
Jenis
Perusahaan
Kode Agen risiko Kode Strategi Mitigasi risiko
Pemasaran
PT X AP11 Perkembangan mode dan tren yang cepat MP6 Analisis lingkungan eksternal/ pasar (pesaing,
pelanggan)
AP21 Kurangnya kemampuan tentang product
knowledge dan preferensi pelanggan
MP6 Analisis lingkungan eksternal/ pasar (pesaing,
pelanggan)
MP7 Mendorong komunikasi vertikal
MP4 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
AP6 Fluktuasi permintaan pasar MP6 Analisis lingkungan eksternal/ pasar (pesaing,
pelanggan)
MP4 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
AP8 Kurangnya kualifikasi tenaga penjualan MP7 Mendorong komunikasi vertikal
MP4 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
AP7 Terbatasnya tenaga penjualan MP4 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
CV Y AP11 Perkembangan mode dan tren yang cepat MP2 Membangun komunikasi secara efektif
dengan pelanggan tentang keuntungan produk
MP1 Membuat komitmen dengan pelanggan
MP10 Menentukan batas jumlah risiko produk yang
akan diterima
MP13 Evaluasi strategi harga dibandingkan dengan
produk yang kompetitif dan harga
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Tabel 4.34 Hasil Rangkuman Agen Risiko Kritis serta Strategi Mitigasi Risiko pada Keempat Kategori dan Ketiga Jenis Perusahaan
(Lanjutan)
Jenis
Perusahaan
Kode Agen risiko Kode Strategi Mitigasi risiko
Pemasaran
CV Y AP6 Fluktuasi permintaan pasar MP2 Membangun komunikasi secara efektif
dengan pelanggan tentang keuntungan produk
MP1 Membuat komitmen dengan pelanggan
MP10 Menentukan batas jumlah risiko produk yang
akan diterima
AP2 Kebutuhan pelanggan yang beraneka macam MP2 Membangun komunikasi secara efektif
dengan pelanggan tentang keuntungan produk
MP1 Membuat komitmen dengan pelanggan
MP13 Evaluasi strategi harga dibandingkan dengan
produk yang kompetitif dan harga
UD Z AP11 Perkembangan mode dan tren yang cepat MP9 Pengaturan yang bagus terhadap channel
pemasaran
MP6 Analisis lingkungan eksternal/ pasar (pesaing,
pelanggan)
MP13 Evaluasi strategi harga dibandingkan dengan
produk yang kompetitif dan harga
MP15 Mempercepat waktu ke pasar, mengurangi
siklus hidup produk
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Tabel 4.34 Hasil Rangkuman Agen Risiko Kritis serta Strategi Mitigasi Risiko pada Keempat Kategori dan Ketiga Jenis Perusahaan
(Lanjutan)
Jenis
Perusahaan
Kode Agen risiko Kode Strategi Mitigasi risiko
Pemasaran
UD Z AP16 Variasi produk yang beragam MP9 Pengaturan yang bagus terhadap channel
pemasaran
MP6 Analisis lingkungan eksternal/ pasar (pesaing,
pelanggan)
MP13 Evaluasi strategi harga dibandingkan dengan
produk yang kompetitif dan harga
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)
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 BAB 5 
ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 
  
 
5.1 Analisis Manajemen risiko dalam Proses NPD Ketiga Objek Penelitian 
 Manajemen risiko merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur 
risiko serta membentuk strategi untuk mencegah terjadinya risiko. Berdasarkan 
hasil depth interview dengan pihak PT X, CV Y dan UD Z diketahui bahwa ketiga 
objek tersebut belum pernah menerapkan manajemen risiko dalam proses 
bisnisnya karena mereka lebih terfokus pada pencapaian tujuan masing-masing 
usaha. Padahal jika dikaji lebih dalam baik pada PT X, CV Y maupun UD Z  
sangat memerlukan manajemen risiko karena selalu melakukan proses 
pengembangan produk baru (NPD) dalam proses bisnisnya untuk 
mempertahankan posisinya di pasar. Hal ini seiring dengan terus berkembangnya 
industri fashion  di Indonesia. Dimana, pada dasarnya industri ini selalu 
menyesuaikan tren yang berubah-ubah sesuai dengan pasar. Oleh karena itu, para 
manufakturer/owner harus selalu berinovasi untuk menciptakan fashion-fashion 
baru demi kelangsungan bisnisnya.  
 Besarnya ketidakpastian atau risiko yang dihadapi dalam kelangsungan 
bisnis di industri fashion oleh ketiga jenis perusahaan (PT X, CV Y dan UD Z) 
menekankan pentingnya manajemen risiko. Dimana, penerapan manajemen risiko 
dapat membantu dalam pengambilan keputusan proyek NPD, meningkatkan 
kepastian dan meningkatkan derajat kesuksesan. Hal tersebut sesuai dengan 
manfaat manajemen risiko yang dipaparkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Porananond dan Thawesaengskulthai (2014), namun dengan kasus pengembangan 
produk baru di industri yang berbeda. Menurut Anisa (2012), manajemen risiko 
dapat membantu dalam mencegah kegagalan dan menunjang peningkatan laba. 
Selain itu, juga mampu mengontrol dan menstrukturkan strategi mitigasi risiko 
yang sesuai bagi risiko-risiko kritis yang terjadi berdasarkan rangking risiko yang 
merupakan pertimbangan utama dalam mengelola risiko.  
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 Hasil pengamatan kondisi eksisting pada penelitian ini berupa aktivitas 
dalam proses NPD  pada ketiga jenis perusahaan yang meliputi proses desain, 
pemodelan/ prototype, perincian engineering, pencarian material/ bahan dan yang 
terakhir proses produksi dan distribusi seperti yang terlihat pada Gambar 2.4. 
Tahapan tersebut sesuai dengan penelitian di industri fashion di Itali oleh 
Bandinelli (2013). Adapun kerangka yang digunakan pada penelitian ini mengacu 
pada kerangka menurut Gray dan Larson (2007), dimana proses manajemen risiko 
meliputi: identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan respon risiko. 
Pemakaian kerangka Gray dalam penelitian karena kerangka ini merupakan 
kerangka manajemen proyek yang tidak bertujuan untuk sertifikasi. Sedangkan 
entitas yang terlibat adalah direktur utama/ owner, personal assistant, kepala 
bagian development, public relation, operational production, human research 
general affair dan marketing serta pendekatan yang digunakan sebagai hasil studi 
kasus kegagalan dalam proyek NPD. Aktivitas dalam NPD dipandang memiliki 
risiko jika menyangkut hal-hal berikut : 
(1). Besarnya hasil dari occurance yang buruk, 
(2). Besarnya dampak keberhasilan proyek NPD, 
(3). Kecilnya kemampuan tim untuk mempengaruhi waktu dan sumber daya 
dalam proyek NPD. 
  
  
5.1.1 Analisis Proses Identifikasi Risiko 
 Dalam proses identifikasi risiko, untuk memudahkan proses tersebut 
maka dilakukan pengklasifikasian risiko menurut kategori dalam proses bisnis 
NPD yang terjadi, faktor risiko beserta entitasnya. Adapun proses bisnis dalam 
proyek NPD dalam perusahaan dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu kategori 
desain dan produksi, kategori keuangan, manajemen dan kategori pemasaran. 
Data pada proses ini berasal dari depth interview, brainstorming dan kuesioner 
dengan pihak expert perusahaan terkait risiko yang pernah terjadi dan berpotensi 
dapat terjadi dalam perusahaan. Hasil  identifikasi risiko dapat dilihat pada Tabel 
4.9 sampai Tabel  4.12 pada Bab 4. Dimana, total terdapat 74 buah kejadian risiko 
pada PT X, CV Y dan UD Z dengan masing-masing kategori yaitu 37 buah 
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kejadian risiko pada kategori desain dan produksi, 5 buah kejadian risiko pada 
kategori keuangan, 11 buah kejadian risiko pada kategori manajemen dan 21 buah 
pada kategori pemasaran. Pada risiko-risiko tersebut di dapatkan 5 buah kejadian 
risiko tambahan yang berasal dari PT X berupa kesalahan barang yang dikirim 
oleh supplier dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar 
kembali (ED18), tenaga penjualan tidak mampu menjalankan pemasaran (EP3), 
informasi mengenai harga sebagian produk tidak tersedia (EP17), serta ditemukan 
1 buah kejadian risiko tambahan dari CV Y yaitu demand lebih tinggi daripada 
kapasitas produksi (EP2) dan stok barang yang diproduksi overload (ED37) 
sebagai tambahan dari UD Z.  
 Pada penelitian ini, rancangan aksi strategi mitigasi hanya dilakukan 
untuk risiko-risiko kritis pada penyebab kejadian risiko (risk  agents). Hal tersebut 
dikarenakan penyebab kejadian risiko berpengaruh terhadap dampak yang akan 
ditimbulkan oleh adanya risiko. Berdasarkan hasil depth interview, brainstorming 
dan kuesioner dengan pihak expert PT X, CV Y maupun  UD Z diperoleh 90 buah 
penyebab kejadian risiko dengan tambahan 8 buah penyebab kejadian risiko dari 
ketiga jenis perusahaan. Pada PT X ditemukan tambahan berupa kurangnya 
kualifikasi tenaga penjualan (AP8), kurangnya kemampuan tentang product 
knowledge dan preferensi pelanggan (AP21). Sedangkan pada CV Y berupa 
pendesainan ke pola yang tidak sesuai dikarenakan ada beda pendapat dari owner 
(AD36), SDM belum konsisten sehingga kualitas produk kurang maksimal 
(AD38) serta untuk UD Z yaitu efisiensi SDM (AM13), penggunaan jasa desainer 
lepas (AD39), menyesuaikan dengan alokasi dana (AD40) dan adanya target 
(AD41).  
 Adapun jumlah penyebab risiko pada masing-masing kategori dari risiko 
tersebut yaitu 43 buah penyebab kejadian risiko pada kategori desain dan 
produksi, 8 buah pada kategori keuangan, 13 buah pada kategori manajemen dan 
25 buah penyebab kejadian risiko pada kategori pemasaran seperti yang terlihat 
pada Tabel 4.13 sampai Tabel 4.16. Dari masing-masing kategori risiko tersebut 
kemudian dilakukan perhitungan ARP untuk menentukan risiko-risiko kritis. 
Kriteria untuk pembobotan dengan melakukan perkalian antara severity, 
occurance serta korelasi antara kejadian risiko dengan penyebab risiko. Hasil 
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skala kriteria untuk ketiga variabel diatas seperti pada masing-masing Tabel 4.17, 
Tabel 4.18 dan Tabel 4.19.  
 Dari Tabel 4.24 diketahui bahwa terdapat empat jenis tingkatan risiko 
berupa risiko extreme, high, medium dan low. Risiko extreme, menunjukkan  
bahwa risiko tersebut membutuhkan adanya penanganan agresif dan segera 
dengan nilai ARP ≥ 225. Untuk risiko high, penanganan dapat dilakukan dengan 
mengawasi risiko yang muncul dengan nilai   99 < ARP < 225, Sedangkan risiko 
medium penanganan masih dapat ditangguhkan karena berdampak kecil terhadap 
perusahaan dengan nilai ARP 50-99 dan untuk risiko low menunjukkan bahwa 
risiko-risiko tersebut tidak berdampak dalam pencapaian tujuan ketiga perusahaan 
sehingga penanganan masih dapat diabaikan dengan nilai ARP < 50. Pada 
penelitian ini, terdapat total 22 buah agen risiko kritis/ extreme risk pada keempat 
kategori  proses bisnis NPD dalam perusahaan. Dimana, perinciaannya adalah 
untuk PT X sebanyak 10 buah agen risiko kritis, CV Y sebanyak 7 buah dan UD 
Z sebanyak 5 buah agen risiko kritis. 
 Besarnya total agen risiko kritis pada PT X sebanyak 10 buah pada 
keempat kategori dibandingkan dua perusahaan lainnya menunjukkan bahwa 
semakin besarnya ukuran suatu perusahaan maka semakin kompleks risiko yang 
harus dihadapi oleh perusahaan. Penerapan konsep manajemen risiko diharapkan 
dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dalam merespon risiko 
tersebut (Fahmi, 2011). Pada penelitian ini, respon risiko yang dimaksud adalah 
penanganan/ strategi mitigasi risiko yang mengacu pada toleransi risiko oleh PT 
X, CV Y maupun UD Z terhadap agen risiko kritis yang membutuhkan 
penanganan segera karena berdampak sangat besar dalam kegagalan kesuksesan 
suatu proses NPD. 
 
 
5.1.2 Analisis Risiko Kritis dan Strategi Mitigasi Risiko Ketiga Jenis 
Perusahaan Kategori Desain dan Produksi 
 Dalam proses bisnis industri fashion, kategori desain dan produksi 
digabungkan karena merupakan kegiatan yang saling berhubungan. Dimana 
proses produksi ikut berperan dalam pengembangan inovasi produk berupa 
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pengalaman dalam fabrikasi/ pembuatan produk yang dapat memberikan masukan 
terhadap gagasan produk. Selain itu, proses produksi juga berperan dalam 
efektifitas kerja, kemudahan operasional serta mutu produk. Pada proses produksi, 
produk didefinisikan dengan material produk berupa fiber, warna, pola serta 
aksesories. Secara umum, pembuatan pakaian diawali dengan mendesain pakaian, 
mengambil ukuran, membuat pola, memotong kain, menjahit lalu proses finishing 
berupa pemasangan kancing, aksesories, pelabelan, pengepakan lalu pemasaran 
produk. 
 Secara umum ditemukan kejadian risiko-risiko di industri fashion dan 
proses NPD pada kategori desain dan produksi yaitu kelemahan dalam desain dan 
konsep produk (mehrjerdi, 2013),  supply chain yang panjang dan kompleks 
(Zhou, E. 2015), waktu pengembangan produk dan biaya yang meningkat, 
kesulitan dalam membangun jadwal pengembangan (Oehmen, 2014), desain 
produk yang tidak sesuai dengan manufaktur (Monef, 2012), masalah dalam hal 
manufakturing, kurangnya hubungan kerjasama dengan suplier (monika, 2012), 
bahan tidak tersedia pada saat diperlukan, kompetensi pegawai yang kurang, 
kurangnya informasi desain, spesifikasi teknologi tidak memadai (Park, 2011), 
terbatasnya fasilitas dan sumber daya yang mendukung aktifitas proses 
pengembangan produk baru (Porananond, 2014) dan lain-lain. 
 Pada penelitian ini, ditemukan sebuah agen risiko kritis yang terjadi pada 
kedua jenis perusahaan (PT X dan CV Y) berupa terbatasnya fasilitas dan sumber 
daya yang mendukung aktivitas perencanaan produk (AD13). Agen risiko tersebut 
terkait dengan kejadian risiko (risk events) yaitu prosedur dan tugas yang dikejar 
deadline dalam pengembangan proyek (ED14) dan aktivitas perencanaan produk 
yang terhambat  (ED20). Tidak ditemukannya agen risiko kritis AD13 pada UD Z 
dikarenakan UD Z memiliki jumlah sumber daya yang mencukupi dalam proses 
desain dan produksinya yang berjumlah 52 orang, dimana UD Z juga melibatkan 
rumah-rumah produksi selain pegawai tetapnya. Selain itu, UD Z hanya 
memproduksi dalam jumlah terbatas dalam setiap proses NPD yang dilakukan 4 
bulan sekali, sebanyak 20 model dengan masing-masing model 3000 pcs sebagai 
tester pasar.  
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 Adapun pola-pola mitigasi  yang terpilih untuk agen risiko kritis AD13 
untuk kedua jenis perusahaan antara lain: peningkatan komunikasi melalui proyek 
(MD1), penerapan budaya perusahaan yang aktif (MD14), tim pengembangan 
produk memahami teknologi dalam industri dengan baik (MD17) dan analisis 
kelemahan dan kekuatan perusahaan (MD18). Pola-pola mitigasi di dapatkan dari 
masing-masing expert perusahaan dan kondisi eksisting perusahaan. Dari pola-
pola mitigasi tersebut ditemukan satu buah mitigasi yang sama untuk kedua jenis 
perusahaan walaupun dengan pengaplikasian yang berbeda yaitu MD14. Pada PT 
X, MD14 diaplikasikan dengan mambangun budaya kerjasama, tanggungjawab 
akan tugas yang besar dan pengintegrasian proses perencanaan dan penjadwalan 
yang lebih baik demi kemajuan perusahaan. Sedangkan pada CV Y berupa 
memaksimalkan keterbatasan SDM dengan kapasitas produksi produk yang harus 
diperoleh setiap minggu. Menurut Monika (2012), menerapkan budaya 
perusahaan yang aktif mampu mengatasi masalah dalam organisasi/ terbatasnya 
sumber daya. 
 Adanya dua pola lain yang ditemukan pada PT X yaitu MD1 dan MD17, 
masing-masing diapliaksikan dengan menjalin hubungan kerjasama yang baik 
dengan perusahaan asing di cina dan desainer lain terkait proses desain dan 
produksi untuk MD1. Dimana, pada PT X owner juga bekerjasama dengan 
desainer luar dan perusahaan asing di cina dalam hal pendesainan dan produksi 
kerudung/ pasmina. Hal tersebut berbeda dengan CV Y yang mendesain 
produknya hanya berasal dari kesepakatan ketiga owner. Sedangkan untuk MD17 
dilakukan perbaikan kompetensi pegawai akan teknologi baik software akan 
penyimpanan data-data, pemanfaatan maupun informasi desain yang 
membutuhkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi yang semakin tinggi. 
Adapun pada CV Y, ditemukan satu opsi pola mitigasi yaitu MD18 yang 
diapliaksikan dengan melakukan diferensiasi produk untuk menciptakan quality 
leader dan style leader serta menjaga konsistensi usaha. Perbedaan pola mitigasi 
pada kedua perusahaan untuk agen risiko kritis yang sama disebabkan karena 
skala dari perusahaan yang berbeda-beda. 
 Ditemukannya agen risiko kritis lain yang berbeda-beda pada ketiga jenis 
perusahaan seperti yang terdapat pada Tabel 4.25 dikarenakan kekompleksitasan 
127 
 
risiko dan kondisi eksisting masing-masing perusahaan yang berbeda. Sebagai 
salah satu contoh yaitu ditemukannya agen risiko kritis keterlambatan pengiriman 
barang oleh supplier (AD12) hanya pada PT X. Agen AD12 dimitigasi dengan 
membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan supplier (MD11). 
Adanya agen risiko tersebut menjelaskan pentingnya kontribusi supply chain 
dalam kesuksesan NPD (Zhou, E, 2015). Pengaplikasian MD11 dalam perusahaan 
dilakukan dengan cara membina hubungan baik dengan supplier dengan 
memaintenance pemenuhan jadwal pengiriman barang, adanya kontak langsung 
dengan produsen supplier terkait kontrak supply chain. Dari strategi mitigasi 
MD11 di atas, diketahui bahwa diperlukan pengelolaan dan perencanaan yang 
baik terhadap pendistribusian sumber daya material oleh suplier dengan cara 
membangun komunikasi. Hal tersebut didukung dengan penelitian  oleh Monika 
(2012). Selain itu, berkenaan dengan pendistribusian sumber daya. Menurut 
Hadijah (2014), salah satu teknik yang dapat digunakan adalah Material 
Requirement Planning (MRP). Dimana, MRP menggunakan jadwal produksi 
induk, daftar kebutuhan bahan, penerimaan yang diharapkan serta material untuk 
menentukan kebutuhan material. Pada industri fashion, sumber daya material 
untuk produk fashion meliputi tekstil berupa kain, bahan aksesories dan bahan 
pelengkap untuk membuat pakaian. Adanya MRP diharapkan dapat didefinisikan 
dengan jelas dalam kotrak supply chain. Adapun hasil rangkuman seluruh agen 
risiko dan pola mitigasi risiko dapat dilihat pada Tabel 4.34. 
 
 
5.1.3 Analisis Risiko Kritis dan Strategi Mitigasi Risiko Ketiga Jenis 
Perusahan Kategori Keuangan 
 Kategori keuangan bertanggungjawab dalam keuangan/ anggaran 
(melakukan  analisis ekonomi). Secara umum ditemukan kejadian risiko-risiko di 
industri fashion dan proses NPD pada kategori keuangan yaitu produk gagal 
memberikan nilai bagi perusahaan (Mehrjerdi, 2013), perubahan mendadak 
tingkat devisa (Park, 2011), biaya produksi terlalu tinggi (Monika, 2012) dan lain-
lain. 
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 Pada kategori ini, tidak ditemukan agen risiko kritis global yang terjadi 
pada kedua maupun ketiga jenis perusahaan. Namun, ditemukan dua buah agen 
risiko kritis yang berbeda pada kedua jenis perusahaan yaitu mempertimbangkan 
mata uang asing (AF3) pada PT X dan naiknya harga bahan baku (AF1) pada UD 
Z seperti yang ditunjukkan Tabel 4.25. Munculnya kedua daftar agen risiko kritis 
tersebut hanya pada PT X dan UD Z mengindikasikan bahwa CV Y telah 
memiliki strategi keuangan dalam mengolah modal yang lebih baik dari kedua 
jenis perusahaan. Strategi tersebut berupa melibatkan kontribusi total ketiga 
owner dalam bidang desain, keuangan dan pemasaran untuk menekan pengeluaran 
biaya, menjamin keamanan dalam segala investasi serta pengendalian sumber-
sumber keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan proses produksi yang konsisten 
setiap minggu dan terpenuhinya laba dalam setiap proses produksi untuk seluruh 
produk. 
 Agen risiko kritis AF3 pada PT X berkaitan dengan kejadian risiko 
Perubahan kurs (EF1) sedangkan AF1 pada UD Z berkaitan dengan perubahan 
kurs (EF1) dan biaya untuk produk melebihi anggaran (EF3). Adapun mitigasi 
untuk kedua agen risiko kritis diatas, ditemukan 2 buah pola mitigasi yang sama  
untuk PT X dan UD Z yaitu prediksi keuangan yang lebih baik (MF5) dan analisis 
kelemahan dan kekuatan perusahaan (MF7). Pada PT X penerapan pola mitigasi 
MF5 dan MF7 sangat berhubungan dengan bahan baku dan kerjasama perusahaan 
dengan perusahaan asing di cina yang rentan akan risiko nilai tukar uang. 
Sedangkan untuk UD Z penerapan pola mitigasi berhubungan dengan 
fluktuatifnya harga bahan baku oleh supplier dalam dan luar negeri, namun lebih 
didominasi supplier dalam negeri.  
 Pada pola mitigasi MF5, ditemukan pengaplikasian yang hampir sama 
pada PT X dan UD Z. Dimana pada PT X dilakukan peramalan dan perencanaan 
keuangan dengan memperkirakan keuntungan potensial dan mengevaluasi 
keuangan usaha. Sedangkan pada UD Z masih terbatas dalam perencanaan 
keuangan dengan memperkirakan keuntungan potensial dan evaluasi keuangan 
usaha tanpa peramalan. Adapun untuk MF7, pengaplikasian pada PT X dengan 
melakukan analisis mendalam terkait ketersediaan cadangan finansial perusahaan 
serta kondisi makro dan mikro ekonomi dan MF7 pada UD Z berupa menganalisis 
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kekuatan perusahaan terkait pendefinisian laba minimal terhadap produk dengan 
menggali kompetensi perluasan budget produk baru.  
 Pada Tabel 4.34 Pada UD Z ditemukan 1 buah mitigasi agen risiko kritis 
lain untuk AF1yaitu memiliki supplier pengganti (MF2). Hal ini menunjukkan 
bahwa UD Z tidak boleh terpaku pada seorang supplier mengingat pernah 
terjadinya kegagalan pengembalian modal dan hutang dari distributor yang 
menghambat kelancaran suatu usaha. Adapun lebih banyaknya opsi pola mitigasi 
risiko pada UD Z menandakan bahwa UD Z masih lemah dalam memanage 
keuangannya. 
 
 
5.1.4 Analisis Risiko Kritis dan Strategi Mitigasi Risiko Ketiga Jenis 
Perusahaan Kategori Manajemen 
 Kategori manajemen berfungsi dalam menentukan kekuatan dan 
kelemahan organisasi serta mengalokasikan sumber daya proyek. Dukungan 
manajemen berkontribusi dalam merumuskan/ menyetujui visi dan misi, prosedur 
serta kebijakan dalam manajemen risiko.  
 Secara umum ditemukan kejadian risiko-risiko di industri fashion dan 
proses NPD pada kategori manajemen yaitu tim yang salah dalam pengembangan 
produk (Inwood, 1999), kurangnya dukungan senior manajer, perubahan 
manajemen organisasi selama proyek, kurangnya sruktur manajemen kontrol yang 
tepat (Park, 2011), keahlian manajemen proyek yang buruk, kurangnya 
komunikasi dalam proyek dalam berbagi informasi dan laporan (Porananond, 
2014),  kompetensi tim pengembangan produk yang kurang, lemahnya struktur 
organisasi (Monika, 2012) dan lain-lain. 
 Pada kategori ini, ditemukan satu buah agen risiko kritis yang terjadi 
pada kedua jenis perusahaan (CV Y dan UD Z) yaitu kurangnya perhatian 
perusahaan dalam merespon risiko yang muncul (AM4). Terjadinya Agen risiko 
kritis tersebut pada kedua jenis perusahaan berkaitan dengan kejadian risiko 
struktur organisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya (EM3) dan 
struktur manajemen kontrol yang tidak tepat (EM6). Tidak ditemukannya agen 
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risiko kritis AM4 pada PT X disebabkan PT X selalu melakukan pengontrolan 
secara berkala terhadap manajemen bisnisnya. 
 Adapun opsi pola-pola mitigasi yang terpilih untuk agen AM4 untuk 
kedua jenis perusahaan meliputi: menerapkan budaya perusahaan yang aktif 
(MM1), peningkatan komunikasi melalui proyek (MM3), pendefinisian risiko 
proyek lebih jelas sebelum memulai proyek (MM5), perusahaan dapat merespon 
dengan cepat keadaan ekstrim dalam perencanaan proses NPD (MM6), 
meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang teknologi dan merekrut SDM 
khusus yang memahami teknologi untuk kepentingan maintenance (MM18). 
Dimana ditemukan sebuah pola mitigasi yang sama pada CV Y dan UD Z yaitu 
MM6. 
 Pada pengaplikasian MP6 ditemukan perbedaan dalam kedua jenis 
perusahaan pada CV Y pengaplikasian berhubungan dengan strategi bidang 
operasi, dimana dilakukan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 
kapasitas pabrik, lay out pabrik, pengelolaan inventory/ persediaan. Sehingga 
dengan strategi mitigasi tersebut diharapkan dapat dilakukan pengendalian biaya 
dan peningkatan efisiensi pabrik. Sedangkan untuk UD Z, aplikasi MM6 berupa 
sanksi keras pemecatan pegawai yang menyalahi aturan perusahaan, misalnya 
mencuri.  
 Adapun pengaplikasian 2 buah strategi mitigasi lain yang dicanangkan 
pada CV Y untuk AM4 antara lain:  
• Aplikasi MM1 dilakukan dengan membangun komunikasi dan keaktifan  
pihak manajemen dalam kontribusinya pada pelaksanaan proyek 
pemotretan. 
• Mitigasi MM3 berupa memaksimalkan, menggunakan, mengevaluasi dan 
memelihara pegawai dalam jumlah kuantitas dan kualitas SDM serta 
meningkatkan keefektifan manajemen SDM dalam pencapaian tujuan 
perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan SDM yang 
dimiliki CV Y.  
Sedangkan, Pada UD Z, 2 buah strategi mitigasi lain yang dapat 
memitigasi agen AM4 yaitu: 
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• MM5 diaplikasikan dengan rapat internal rutin seluruh pegawai dalam 
struktur organisasi. 
•  MM8 diaplikasikan dengan meningkatkan kemampuan SDM dalam 
bidang teknologi dan merekrut SDM khusus yang memahami teknologi 
untuk kepentingan maintenance yang merupakan masukan langsung dari 
expert UD Z. Perbedaan pengaplikasian pola mitigasi tersebut 
disebabkan skala dari perusahaan yang berbeda-beda. 
 
  
5.1.5 Analisis Risiko Kritis dan Strategi Mitigasi Risiko Ketiga Jenis 
Perusahaan Kategori Pemasaran 
  Kategori pemasaran berfungsi dalam mengatur dan menentukan target 
penjualan berupa menerjemahkan peluang pasar, mendefinisikan segmen pasar, 
mengumpulkan kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi produk pesaing, 
mengembangkan rencana pemasaran dan lain-lain.  
  Secara umum ditemukan kejadian risiko-risiko di industri fashion dan 
proses NPD yaitu tingginya tingkat permintaan pasar yang tidak pasti, siklus 
hidup produk yang pendek, kebutuhan pelanggan yang berubah cepat (Kim, B. 
2013), kegagalan inovator produk dalam memahami kebutuhan pelanggan 
(Monef, 2012), keanekaragaman permintaan tipe produk oleh pelanggan, tim yang 
salah dalam pengembangan produk (Inwood, 1999), kelemahan dalam strategi 
pemasaran, kegagalan dalam mengantisipasi aktifitas pesaing, kurangnya 
penguasaan tentang produk dan preferensi konsumen, produk gagal memenuhi 
keinginan dan kebutuhan pelanggan (Monika, 2012), terbatasnya tenaga 
penjualan, adanya barang substitusi (Mehrjerdi, 2013) dan lain-lain. 
 Pada penelitian ini, ditemukan sebuah agen risiko kritis yang terjadi pada 
ketiga jenis perusahaan (PT X, CV Y dan UD Z) berupa perkembangan mode dan 
tren yang cepat (AP11) dan sebuah agen risiko kritis yang terjadi pada kedua jenis 
perusahaan (PT X dan CV Y). Agen risiko kritis AP11 terkait dengan kejadian 
risiko (risk events) yaitu tingginya tingkat permintaan pasar yang tidak pasti 
(EP1), perubahan selera dan kebutuhan segmen pasar yang berubah secara drastis 
(EP16), terjadinya pensubtitusian barang (EP18) dan terciptanya gejolak pasar 
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(EP20). Terjadinya agen AP11 pada ketiga perusahaan  dikarenakan bisnis ini 
sangat mengikuti tren dan mode yang sedang berkembang. Dimana, produk yang 
sudah ketinggalan jaman dianggap tidak menarik dan tidak memiliki nilai jual 
dalam pasar yang selalu bergerak dinamis. 
 Adapun opsi pola-pola mitigasi yang terpilih untuk agen AP11 meliputi: 
membuat komitmen dengan pelanggan (MP1), membangun komunikasi secara 
efektif dengan pelanggan tentang keuntungan produk (MP2), analisis lingkungan 
eksternal/ pasar (pesaing, pelanggan) (MP6),  pengaturan yang bagus terhadap 
channel  pemasaran (MP9), menentukan batas jumlah risiko produk yang akan 
diterima (MP10), evaluasi strategi harga dibandingkan dengan produk yang 
kompetitif dan harga (MP13) dan mempercepat waktu ke pasar, mengurangi 
siklus hidup produk (MP15). Pola-pola mitigasi tersebut di dapatkan dari studi 
literatur yang divalidadi oleh masing-masing expert perusahaan. 
  Pada pengaplikasiaanya, ketiga perusahaan memiliki cara yang berbeda 
sesuai dengan kondisi eksisting yang ada dalam perusahaan. Dari pola-pola 
mitigasi untuk agen AP11 diatas, diketahui terdapat dua buah pola mitigasi yang 
sama yaitu MP6 pada PT X dan UD Z serta MP13 pada CV Y dan UD Z. Aplikasi 
strategi mitigasi risiko MP6 pada PT X menurut expert berupa penerapan strategi 
pemasaran yang efektif berupa marketing mix 4P Hermawan Kertajaya yaitu : 
 1. Product     : menciptakan produk yang etnik, eksklusif sehingga tidak 
 dijumpai produk yang sama di pasaran. Namun, apabila 
 dijumpai produk yang sejenis maka PT X tidak segan 
 untuk menurunkan harga secara drastis. 
 2. Place  : memberikan kenyamanan tempat berbelanja yang 
 menjangkau semua  kalangan. 
 3. Price    : harga yang ditawarkan terjangkau dan sesuai dengan 
kualitas produk. 
 4. Promotion : promosi melalui media elektronik, media cetak dan 
pelayanan berupa jasa yang menunjang aktivitas dan 
penampilan pelanggan. Pelayanan/ jasa tersebut berupa 
hijab class, demo kerudung, jasa pemakaian hijab gratis 
saat acara wisuda pelanggan, nikahan, diskon bagi 
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reseller, serta penataan produk yang eye catching.  Namun 
menurut expert, sarana promosi yang paling efektif untuk 
PT X adalah mouth by mouth. 
  Kunci utama dari proses bisnis PT X adalah membangun kepuasan 
pelanggan. Beberapa manfaat yang dapat diambil perusahaan dari hal ini antara 
lain : 
 1. Reputasi perusahaan semakin positif dimata masyarakat dan pelanggan. 
 2. Mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. 
 3. Memungkinkan terciptanya rekomendasi mouth by mouth yang 
menguntungkan bagi perusahaan sehingga semakin banyak orang yang 
membeli dan menggunakan produk. 
  4. Meningkatkan keuntungan. 
 5. Mendorong setiap anggota organisasi untuk bekerja dengan tujuan dan 
kebanggaan yang lebih baik (Shinta, 2011). 
 Pengaplikasian MP6 pada UD Z berupa menciptakan pasar tersendiri 
yang menyediakan hijab model embargo bagi seluruh segmen pasar dengan 
variasi warna yang lengkap dan model yang syar’i. Pengaplikasian pola mitigasi 
MP6 pada PT X dengan marketing mix karena perusahaan ingin memenangkan 
pasar melalui perencanaan taktis dengan menguasai semua faktor pemasaran  
untuk mempengaruhi permintaan pelanggan. Sedangkan pada UD Z, lebih 
mengedepankan pemantauan lingkungan pemasaran, dimana saat ini masih jarang 
ditemukan variasi warna yang lengkap dan model hijab embargo yang unik di 
dalam pasar. Adapun untuk pola mitigasi lainnya (MP13), pada CV Y dan UD Z 
sama-sama diaplikasikan dengan menerapkan kebijakan harga yang bersaing 
dengan harga pesaing serta evaluasi strategi harga dengan pesaing.  
  Pada CV Y, ditemukan 3 pola mitigasi lainnya selain MP13 yaitu MP1, 
MP2 dan MP10. Adapun pengaplikasian dalam perusahaan antara lain: 
• Pada MP2 dan MP1, CV Y membangun komunikasi melalui media sosial 
baik ajang promosi berupa one day sale, informasi workshop maupun 
desain produk yang menarik/ foto-foto dalam instagram, webstore. Selain 
itu, CV Y juga mampu memperluas pangsa pasar hingga ke Kuala 
Lumpur dan Singapura yang juga merupakan mayoritas pelanggan setia.  
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• Aplikasi MP10 berupa pemantauan secara berkala tentang preferensi 
pelanggan terhadap fashion, penciptaan tren fashion terbaru dengan 
mempertimbangkan jenis produk yang diminati sebelumnya. 
 Sedangkan untuk UD Z, ditemukan 2 pola mitigasi lainnya selain MP13 
yaitu MP9 dan MP15. Adapun pengaplikasian dalam UD Z antara lain:  
• Aplikasi MP9 strategi pendekatan channel pemasaran berupa tersebarnya 
lebih dari 30.000 agen dan lebih dari 21 distributor diseluruh wilayah 
Indonesia dari Batam hingga Papua serta 5 buah toko di Surabaya dan 
Bandung.  
• Strategi mitigasi risiko MP15 dilakukan dengan melakukan penjualan 
produk tertentu yang dikerahkan menjelang hari-hari besar dan 
mempercepat peluncuran katalog produk terbaru. 
  Perbedaan kelima pola mitigasi tersebut pada ketiga perusahaan karena 
skala perusahaan yang berbeda-beda. Adapun untuk agen risiko kritis fluktuasi 
permintaan pasar (AP6). Tidak ditemukannya agen risiko kritis tersebut pada UD 
Z dikarenakan UD Z telah melakukan analisis skenario dengan cara memproduksi 
produk baru dengan jumlah minimal pada masing-masing item sebagai tester. 
Adanya agen risiko kritis AP6 pada PT X dan CV Y terkait dengan kejadian risiko 
tingginya tingkat permintaan pasar yang tidak pasti (EP1) dan rencana penjualan 
berubah (EP4).  
 Adapun pola-pola mitigasi  yang terpilih untuk agen risiko kritis AP6 
untuk kedua jenis perusahaan adalah berbeda. Pola-pola mitigasi yang di dapatkan 
dari masing-masing expert perusahaan dan kondisi eksisting perusahaan meliputi: 
membuat komitmen dengan pelanggan (MP1), membangun komunikasi secara 
efektif dengan pelanggan tentang keuntungan produk (MP2), menerapkan budaya 
perusahaan yang aktif (MP4), analisis lingkungan eksternal/ pasar (pesaing, 
pelanggan) (MP6) dan menentukan batas jumlah risiko produk yang akan diterima 
(MP10). Dari pola-pola mitigasi diatas, diketahui bahwa MP4 dan MP6 digunakan 
untuk memitigasi agen risiko kritis AP pada PT X, sedangkan MP1, MP2 dan 
MP10 digunakan oleh CV Y.  
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 Penjabaran aplikasi masing-masing pola mitigasi risiko untuk AP6 pada 
PT X adalah sebagai berikut: 
• MP4 diaplikasikan dengan cara menjalin kerjasama yang baik dengan 
masing-masing butik, supplier dan pelanggan sehingga tercipta sinergi 
dalam menghadapi persaingan pasar.  
• Aplikasi MP6 berupa riset dan pengembangan terus-menerus agar produk 
yang dijual tidak kalah bersaing dan selalu ada di hati pelanggan. 
 Sedangkan untuk CV Y, pengaplikasian masing-masing pola mitigasi 
adalah sebagai berikut: 
• Pada MP1 dibangun pemahaman yang baik tentang perilaku pelanggan 
dan brand loyality. 
• MP2 diaplikasikan dengan membangun komunikasi melalui media sosial. 
•  MP10 diaplikasikan dengan memperkirakan waktu penjualan produk 
yang tepat waktu serta menerapkan purchasing pasar.   
  Adanya agen risiko kritis berupa  AP11 dan AP6 berhasil di mitigasi oleh 
ketiga jenis perusahaan dengan caranya masing-masing menjelaskan bahwa 
perusahaan menduduki posisi strategi dalam pemasarannya sebagai market leader.  
Dimana, market leadership merupakan bagian dari product leadership yang 
memiliki empat prinsip meliputi : 
1.  Inovasi produk yang dapat mengendalikan pasar (market driving), 
2. Peluncuran produk dilakukan dengan memperhitungkan risiko tidak 
diterima pasar, 
3. SDM berhasil diarahkan untuk menggali kreasi-kreasi baru bagi 
perusahaan, 
4. Perusahaan mampu memahami kebutuhan dan mengeduksi pasar 
(Indriani, 2006). 
   Pada penelitian ini digunakan dashboard risiko untuk menampilkan 
semua informasi secara ringkas yang memudahkan user dalam memahami dan 
mengambil keputusan terhadap seluruh risiko yang terjadi dalam keempat 
kategori proses bisnis NPD di industri fashion pada ketiga jenis perusahaan. Dari 
tampilan daftar risiko kritis pada dashboard tersebut dapat dilakukan perancangan 
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aksi mitigasi. Adapun pemantaun dari agen risiko-risiko kritis dalam keempat 
kategori pada ketiga jenis perusahaan ditunjukkan dalam dashboard pada Gambar 
5.1 sampai Gambar 5.4 
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Gambar 5.1 Contoh Dashboard Risiko Kategori Desain dan Produksi PT X, CV Y dan UD Z 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Gambar 5.2 Contoh Dashboard Risiko Kategori Keuangan PT X, CV Y dan UD Z 
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Gambar 5.3 Contoh Dashboard Risiko Kategori Manajemen PT X, CV Y dan UD Z 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
Gambar 5.4 Contoh Dashboard Risiko Kategori Pemasaran PT X, CV Y dan UD Z 
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 Dari kedua belas dashboard diatas dapat diketahui persentase dan jumlah 
dari masing-masing jenis risiko berupa extreme, high, medium dan low dalam 
masing-masing kategori pada ketiga perusahaan yang memudahkan user untuk 
membaca risiko dan merespon risiko kritis dengan strategi mitigasi risiko. Risiko 
kritis/ extreme risk  ditunjukkan dengan warna merah. Sedangkan untuk high risk 
ditunjukkan dengan warna oranye, medium risk ditunjukkan dengan warna kuning 
dan low risk dengan warna hijau. Sedangkan untuk strategi mitigasi risiko pada 
dashboard, salah satu contohnya ditampilkan seperti pada Gambar 5.5 sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
Gambar 5.5 Contoh Dashboard Strategi Mitigasi Risiko PT X Kategori Desain 
dan Produksi 
 
 
 Dari Gambar 5.5 diatas, diketahui nilai-nilai dari keefektifan 
pengimplikasian strategi mitigasi risiko (ETD). Kode ADn menunjukkan agen 
penyebab risiko kritis. Sedangkan MDn menunjukkan rancangan strategi mitigasi 
yang dicanangkan untuk risiko kritis. Penjelasan untuk strategi mitigasi yang 
digunakan oleh PT X pada kategori desain dan produksi seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar di atas adalah sebagai berikut: 
- Pada agen risiko kritis keterlambatan pengiriman barang oleh supplier 
sehingga proses produksi tidak optimal (AD12), maka strategi mitigasi 
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risiko yang dicanangkan berupa membangun komunikasi yang efektif 
antara perusahaan dengan supplier. 
- Pada agen risiko kritis terbatasnya fasilitas dan sumber daya yang 
mendukung aktifitas perencanaan produk (AD13), maka strategi mitigasi 
risiko yang dicanangkan berupa menerapkan budaya perusahaan yang 
aktif (MD14), tim pengembangan produk memahami teknologi dalam 
industri dengan baik (MD17) dan peningkatan komunikasi melalui 
proyek (MD1). 
- Pada agen risiko kritis proyek membutuhkan koordinasi yang solid dalam 
tim (AD31), maka strategi mitigasi risiko yang dicanangkan berupa 
menerapkan budaya perusahaan yang aktif (MD14) dan peningkatan 
komunikasi melalui proyek (MD1). Adapun penjabaran aplikasi dari 
strategi mitigasi tersebut dapat dilihat pada analisis masing-masing risiko 
kritis dan strategi mitigasi risiko seperti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya. 
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 BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
6.1Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang  ada. Kesimpulan 
diharapkan dapat menjawab tujuan dari penelitian. Berikut penarikan 
kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti antara lain : 
 1.  Tahapan-tahapan proses pengembangan produk baru di industri fashion 
meliputi proses desain, pemodelan/ prototype, proses pericncian 
engineering, proses pencarian bahan/ material, proses produksi dan 
distribusi.   
 2.  Dari identifikasi risiko menggunakan integrasi FMECA dan HOR1 
dihasilkan 74 buah kejadian risiko dan 90 buah penyebab kejadian risiko 
(risk agents) terhadap seluruh tahapan proses NPD di industri fashion 
berdasarkan proses bisnis NPD pada ketiga jenis perusahaan (PT X, CV 
Y dan UD Z). Dalam proses identifikasi risiko juga melibatkan seluruh 
entitas yang terlibat serta memperhitungkan keseluruhan proses bisnis 
ketiga jenis perusahaan berdasarkan 4 kategori yaitu kategori desain dan 
produksi, kategori keuangan, kategori manajemen serta kategori 
pemasaran. 
 3.  Dari seluruh tahapan proses NPD dan proses bisnis NPD pada industri 
fashion pada  ketiga jenis perusahaan dihasilkan 51 buah kejadian risiko 
kritis (risk events) dan 22 buah penyebab risiko kritis (risk agents) pada 
ketiga jenis perusahaan. Besarnya jumlah risiko kritis pada PT X sebesar 
10 buah dibandingkan 2 jenis perusahaan lainnya yaitu 7 buah untuk CV 
Y dan 5 buah untuk UD Z mengindikasikan bahwa besarnya ukuran 
perusahaan berpengaruh dalam kekompleksitasnya risiko yang dialami 
perusahaan.  
 4. Pada keempat kategori risiko proses bisnis NPD dalam ketiga jenis 
perusahaan ditemukan total 22 buah agen risiko kritis. Adapun agen-agen 
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risiko kritis global yang terkait pada kedua jenis perusahaan meliputi 
terbatasnya fasilitas dan sumber daya yang mendukung aktifitas 
perencanaan produk (AD13), kurangnya perhatian dalam merespon risiko 
yang muncul (AM4), fluktuasi permintaan pasar (AP6). Sedangkan untuk 
perkembangan mode dan tren yang cepat (AP11) merupakan agen risiko 
kritis yang terjadi pada ketiga jenis perusahaan. 
 5. Pola-pola mitigasi risiko terpilih pada masing-masing agen risiko kritis 
meliputi: 
• Pada AD13, didapatkan dua pola yang sama pada PT X dan CV Y 
berupa menerapkan budaya perusahaan yang aktif (MD14) walaupun 
dengan pengaplikasian yang berbeda. Selain itu, didapatkan dua pola 
mitigasi yang berbeda pada masing-masing perusahaan yaitu 
peningkatan komunikasi melalui proyek (MD1), tim pengembangan 
produk memahami teknologi dalam industri dengan baik (MD17) pada 
PT X serta analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan (MD18) pada 
CV Y. 
• Pada AM4, didapatkan satu pola mitigasi yang sama pada CV Y dan 
UD Z yaitu perusahaan dapat merespon dengan cepat keadaan ekstrim 
dalam perencanaan proses pengembangan produk baru (MM6) 
walaupun dengan pengaplikasian yang berbeda. Selain itu, didapatkan 
4 pola mitigasi yang berbeda pada masing-masing perusahaan yaitu 
menerapkan budaya perusahaan yang aktif (MM1) dan peningkatan 
komunikasi melalui proyek (MM3) pada CV Y. Sedangkan pada UD 
Z yaitu pendefinisian risiko proyek lebih jelas sebelum memulai 
proyek (MM5), meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang 
teknologi dan merekrut SDM khusus yang memahami teknologi untuk 
kepentingan maintenance. 
• Pada AP11, didapatkan satu pola mitigasi pada PT X yang sama 
dengan UD Z yaitu analisis lingkungan eksternal/ pasar (MP6). Selain 
itu, didapatkan satu pola mitigasi yang sama berupa evaluasi strategi 
harga dibandingkan dengan produk yang kompetitif dan harga (MP13) 
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pada CV Y dan UD Z. Adapun 5 pola mitigasi lain didapatkan pada 
membuat komitmen dengan pelanggan (MP1), membangun 
komnunikasi secara efektif dengan pelanggan tentang keuntungan 
produk (MP2) dan menentukan batas jumlah risiko produk yang akan 
diterima (MP10) pada CV Y serta pengaturan yang bagus terhadap 
channel pemasaran (MP9) dan mempercepat waktu ke pasar (MP15) 
pada UD Z. 
 
 
6.2 Saran 
 Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini diharapkan dapat 
membantu perkembangan penelitian selanjutnya. Adapun beberapa saran 
yang direkomendasikan antara lain:  
 1. Pada penelitian ini, risiko-risiko yang dimitigasi hanya risiko-risiko kritis/ 
ekstrim global. Oleh karena itu, akan lebih baik jika seluruh risiko yang 
terjadi pada seluruh tahapan proses NPD dimitigasi, sehingga dihasilkan 
framework manajemen risiko yang lebih lengkap. 
 2. Perlu dilakukan pengklasteran untuk objek penelitian. Dimana, dalam 
satu klaster terdiri dari lebih dari tiga perusahaan dalam satu jenis ukuran 
perusahaan yang sama. 
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Lampiran A. Pengolahan Data  Risiko Kritis pada PT X
Lampiran A1. Identifikasi Kejadian Risiko dan Penilaian Severity PT X Kategori
Desain dan Produksi
Faktor risiko Kode
risiko
Kejadian risiko (EDi) Severity
Design risk ED1 Waktu tambahan yang dibutuhkan dalam
pendesainan ulang
2
ED2 Rework desain yang menyebabkan desainer
sering membuat banyak perubahan selama
proses desain
2
ED3 Desain sangat mengikuti tren dan mode
yang sedang berkembang
3
Productivity
per employee
ED9 Kompetensi pegawai yang kurang dalam
tim pengembangan produk
5
Supply chain
and sourcing
ED10 Tidak terpenuhinya jadwal oleh supplier 5
ED11 Hubungan kerjasama yang buruk antara
produsen dengan supplier
3
ED12 Kualifikasi barang dari supplier tidak sesuai 2
Schedule risk ED14 Prosedur dan tugas yang dikejar deadline
dalam pengembangan proyek
5
Procurement/
contract risk
ED17 Supplier melanggar perjanjian kontrak 3
ED18 Kesalahan barang yang dikirim oleh
supplier dan tidak ada kesepakatan bahwa
barang yang dibeli dapat ditukar kembali
1
Planning risk ED20 Aktivitas perencanaan produk yang
terhambat
4
Lack of
knowledge
ED23 Lamanya penyelesaian dalam pengerjaan
proyek
1
Dependencies
risk
ED24 Dependensi software 5
ED25 Dependensi antar kelompok dalam seluruh
fungsi
5
ED26 Orang kritis meninggalkan proyek 1
Contractual
risk
ED27 Pembatalan kontrak 2
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Lampiran A2. Identifikasi Kejadian Risiko dan Penilaian Severity PT X Kategori
Keuangan
Faktor risiko Kode
risiko
Kejadian risiko (EFi) Severity
Financial
risk
EF1 Perubahan kurs 5
EF2 Penurunan hasil devisa 3
Capital
expenditure
EF4 Produk gagal memberikan nilai bagi
perusahaan (rendahnya tingkat
pengembalian)
1
Lampiran A3. Identifikasi Kejadian Risiko dan Penilaian Severity PT X Kategori
Manajemen
Faktor risiko Kode
risiko
Kejadian risiko (EMi) Severity
Organizatio-
nal risk
EM1 Tim tidak dapat bekerjasama secara efektif 5
Organizatio-
nal risk
EM2 Investasi dalam pengembangan karyawan
jelek
2
Communicati
on risk
EM4 Terciptanya komunikasi yang buruk dalam
proyek
2
Requirement
risk
EM5 Perubahan manajemen organisasi selama
proyek yang drastis
1
Workforce EM7 Tim yang salah dalam pengembangan
produk
1
Technical
risk
EM8 Akses teknologi yang terbatas dalam
perusahaan
2
Leadership EM9 Dukungan senior manajer kurang 1
Management EM10 Kualifikasi dan kemampuan manajemen
buruk
2
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Lampiran A4. Identifikasi Kejadian Risiko dan Penilaian Severity PT X Kategori
Pemasaran
Faktor risiko Kode
risiko
Kejadian risiko (EPi) Severity
Demand EP1 Tingginya tingkat permintaan pasar yang
tidak pasti
4
Sales EP3 Tenaga penjualan tidak mampu menjalankan
pemasaran
5
EP4 Rencana penjualan berubah 1
EP5 Target penjualan tidak tercapai 3
Delivery risk EP6 Produk gagal didistribusikan dan dijual
secara efektif
3
Competitor
risk
EP9 Perang harga antar kompetitor 5
Market risk EP16 Perubahan selera dan kebutuhan segmen
pasar yang berubah secara drastis
3
EP17 Informasi mengenai harga sebagian produk
tidak tersedia
3
Product cost EP18 Terjadinya pensubtitusian barang 2
Quality risk EP19 Harga jual produk terlalu mahal 4
Lampiran A5. Penilaian Occurance PT X Kategori Desain dan Produksi
Kode
risiko
Penyebab risiko (ADi) Occurance
AD1 Pendefinisian konsep produk yang terlalu kompleks 1
AD2 Kesalahan dalam memprediksi biaya 2
AD3 Desain produk tidak mengikuti tren dan mode 3
AD4 Konsep desain yang harus selalu berkembang 4
AD5 Kelemahan dalam variasi desain dan standart produk 2
AD6 Informasi desain dan dokumentasi yang tidak cukup 3
AD7 Kurangnya kemampuan inovasi produk. 2
AD8 Waktu pengembangan produk terlalu lama 2
AD9 Kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam
proyek
3
AD10 Tidak tersedianya tenaga kerja untuk melakukan tugas
pada waktu yang dibutuhkan
2
AD11 Berfluktuasinya nilai tukar rupiah 3
AD12 Keterlambatan pengiriman barang oleh supplier 4
AD13 Terbatasnya fasilitas dan sumber daya yang mendukung
aktivitas perencanaan produk
4
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Lampiran A5. Penilaian Occurance PT X Kategori Desain dan Produksi
(Lanjutan)
Kode
risiko
Penyebab risiko (ADi) Occurance
AD14 Produk tidak memenuhi spesifikasi (fungsi, ukuran,
tingkat mutu)
1
AD15 Penjadwalan pengembangan  produk yang tidak jelas 3
AD16 Perubahan teknologi yang sangat cepat 1
AD17 Kualitas material/ bahan belum konsisten 3
AD18 Kurangnya kualifikasi desainer 1
AD19 Rework desain yang menyesuaikan permintaan pelanggan 3
AD22 Bahan baku/ jadi tidak tiba sesuai jadwal 1
AD23 Kurangnya loyalitas supplier 3
AD24 Daftar permintaan pembelian tidak dimasukkan dalam
spesifikasi yang jelas
1
AD25 Terbatasnya informasi yang tepat mengenai kontrak
supply chain
2
AD29 Adanya ketidakjelasan atau kekurangan pada dokumen
proyek
1
AD30 Pengalihan risiko yang dibebankan hanya pada satu pihak
yang terlibat dalam kontrak
1
AD31 Kebutuhan dalam koordinasi yang baik dalam tim 5
AD32 Terbatasnya anggota tim proyek 2
AD33 Munculnya berbagai teknologi baru 1
AD34 Terbatasnya teknologi yang dimiliki perusahaan 4
AD35 Tim yang salah dalam proses pengembangan produk 1
Lampiran A6. Penilaian Occurance PT X Kategori Keuangan
Kode
risiko
Penyebab risiko (AFi) Occurance
AF1 Naiknya harga bahan baku 3
AF2 Kurangnya analisis keuangan 1
AF3 Mempertimbangkan mata uang asing 5
AF4 Perubahan tingkat bunga dan mata uang asing 3
AF5 Kesalahan pencatatan pembukuan 3
AF6 Penurunan harga produk 1
AF7 Volum penjualan terlalu rendah 2
AF8 Perubahan mendadak tingkat devisa 3
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Lampiran A7. Penilaian Occurance PT X Kategori Manajemen
Kode
risiko
Penyebab risiko (AMi) Occurance
AM1 Tim tidak mengikuti aturan di dalam manajemen proyek 1
AM2 Kurangnya tanggungjawab pekerja 4
AM3 Terbatasnya komunikasi dalam proyek dalam berbagi
informasi dan laporan
2
AM4 Kurangnya perhatian perusahaan dalam merespon risiko
yang muncul
1
AM5 Gangguan akan informasi teknologi yang membutuhkan
akses ke sistem dan data
3
AM6 Terjadinya perubahan data-data komputer karena
terserang virus/ proteksi software tidak memadai
3
AM7 Banyak perubahan yang harus dilakukan saat proyek
berjalan
1
AM8 Teknologi  tidak dikenal 3
AM9 Tidak tersedianya biaya untuk pelatihan keryawan 2
AM10 Tim tidak dapat memahami jobdesk masing-masing 4
AM11 Kontribusi senior manajer kurang 2
AM12 Kurangnya keahlian manajemen proyek 2
Lampiran A8. Penilaian Occurance PT X Kategori Pemasaran
Kode Penyebab risiko (APi) Occurance
AP1 Kompetitor lebih unggul dalam berinovasi 1
AP2 Kebutuhan pelanggan yang beraneka ragam 3
AP3 Kesalahan dalam mendefinisikan segmen pasar 1
AP4 Kelemahan dalam strategi pemasaran 1
AP5 Kurangnya daya serap pasar terhadap produk 1
AP6 Fluktuasi permintaan pasar 3
AP7 Terbatasnya tenaga penjualan 3
AP8 Kurangnya kualifikasi tenaga penjualan 4
AP9 Kurangnya produk di pusat distribusi 5
AP10 Promosi penjualan kurang menarik minat pelanggan 1
AP11 Perkembangan mode dan tren yang cepat 5
AP14 Produk pesaing lebih unggul dalam kualitas, variasi
produk dan lebih digemari pasar
1
AP15 Banyak ditemukan produk sejenis di pasaran 1
AP16 Variasi produk yang beragam 3
AP17 Kurangnya dukungan penjualan/ promosi 2
AP18 Peramalan kebutuhan di pasar yang salah 2
156
Lampiran A8. Penilaian Occurance PT X Kategori Pemasaran (Lanjutan)
Kode Penyebab risiko (APi) Occurance
AP19 Kegagalan untuk meramalkan siklus hidup pasar produk 2
AP20 Kegagalan mengidentifikasi segmen pasar 3
AP21 Kurangnya kemampuan tentang product knowledge dan
preferensi pelanggan
3
AP22 Laba tidak memenuhi target 1
AP23 Produksi terlalu memakan biaya 1
AP24 Keterlambatan pengiriman barang ke pelanggan 3
AP25 Promosi terlalu memakan banyak biaya 2
Lampiran A9. Korelasi antara Kejadian Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Desain dan Produksi
Kode
risiko
Kejadian risiko (EDi) C Kode Penyebab Risiko
(ADi)
ED1 Waktu tambahan yang
dibutuhkan dalam pendesainan
ulang
3 AD2 Kesalahan dalam
memprediksi biaya
3 AD3 Desain produk tidak
mengikuti tren dan
mode
1 AD5 Kelemahan dalam
variasi desain dan
standart produk
1 AD6 Informasi desain dan
dokumentasi yang
tidak cukup
3 AD7 Kurangnya
kemampuan inovasi
produk
3 AD8 Waktu pengembangan
produk terlalu lama
3 AD14 Produk tidak
memenuhi spesifikasi
(fungsi, ukuran,
tingkat mutu)
3 AD18 Kurangnya kualifikasi
desainer
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Lampiran A9. Korelasi antara Kejadian Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Desain dan Produksi (Lanjutan)
Kode
risiko
Kejadian risiko (EDi) C Kode Penyebab Risiko
(ADi)
ED2 Rework desain yang
menyebabkan desainer sering
membuat banyak perubahan
selama proses desain
1 AD1 Pendefinisian
konsep produk
yang terlalu
kompleks
9 AD3 Desain produk
tidak mengikuti
tren dan mode
1 AD6 Informasi desain
dan dokumentasi
yang tidak cukup
3 AD7 Kurangnya
kemampuan
inovasi produk
3 AD14 Produk tidak
memenuhi
spesifikasi (fungsi,
ukuran, tingkat
mutu)
3 AD18 Kurangnya
kualifikasi desainer
1 AD19 Rework desain
yang
menyesuaikan
permintaan
pelanggan
ED3 Desain sangat mengikuti tren
dan mode yang sedang
berkembang
9 AD4 Konsep desain
yang harus selalu
berkembang
9 AD5 Kelemahan dalam
variasi desain dan
standart produk
1 AD16 Perubahan
teknologi yang
sangat cepat
ED9 Kompetensi pegawai yang
kurang dalam tim
pengembangan produk
Tidak terpenuhinya jadwal oleh
supplier
1 AD9 Kurangnya
koordinasi pihak-
pihak yang terlibat
dalam proyek
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Lampiran A9. Korelasi antara Kejadian Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Desain dan Produksi (Lanjutan)
Kode
risiko
Kejadian risiko (EDi) C Kode Penyebab Risiko
(ADi)
ED9 Kompetensi pegawai yang
kurang dalam tim
pengembangan produk
Tidak terpenuhinya jadwal oleh
supplier
3 AD10 Tidak tersedianya
tenaga kerja untuk
melakukan tugas pada
waktu yang
dibutuhkan
3 AD13 Terbatasnya fasilitas
dan sumberdaya yang
mendukung aktivitas
perencanaan produk
ED10 Kompetensi pegawai yang
kurang dalam tim
pengembangan produk
Tidak terpenuhinya jadwal oleh
supplier
9 AD12 Keterlambatan
pengiriman barang
oleh suppplier
9 AD22 Bahan jadi tidak tiba
sesuai jadwal
1 AD23 Kurangnya loyalitas
supplier
ED11 Kompetensi pegawai yang
kurang dalam tim
pengembangan produk
9 AD12 Keterlambatan
pengiriman barang
oleh supplier sehingga
proses produksi tidak
optimal
1 AD23 Kurangnya loyalitas
supplier
ED12 Kualifikasi barang dari supplier
tidak sesuai
1 AD24 Daftar permintaan
pembelian tidak
dimasukkan dalam
spesifikasi yang jelas
ED14 Prosedur dan tugas yang dikejar
deadline dalam pengembangan
proyek
3 AD8 Waktu pengembangan
produk terlalu lama
9 AD12 Keterlambatan
pengiriman barang
oleh supplier
9 AD13 Terbatasnya fasilitas
dan sumberdaya yang
mendukung aktivitas
perencanaan produk
3 AD15 Penjadwalan
pengembangan
produk yang tidak
jelas
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Lampiran A9. Korelasi antara Kejadian Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Desain dan Produksi (Lanjutan)
Kode
risiko
Kejadian risiko (EDi) C Kode Penyebab Risiko
(ADi)
ED17 Supplier melanggar perjanjian
kontrak
1 AD25 Terbatasnya informasi
yang tepat mengenai
kontrak supply chain
1 AD29 Adanya
ketidakjelasan atau
kekurangan pada
dokumen proyek
3 AD30 Pengalihan risiko
yang dibebankan
hanya pada satu pihak
yang terlibat dalam
kontrak
ED18 Kesalahan barang yang dikirim
oleh supplier dan tidak ada
kesepakatan bahwa barang yang
dibeli dapat ditukar kembali
9 AD24 Daftar permintaan
pembelian tidak
dimasukkan dalam
spesifikasi yang jelas
1 AD25 Terbatasnya informasi
yang tepat mengenai
kontrak supply chain
ED20 Aktivitas perencanaan produk
yang terhambat
1 AD9 Kurangnya koordinasi
pihak-pihak yang
terlibat dalam proyek
3 AD10 Tidak tersedianya
tenaga kerja untuk
melakukan tugas pada
waktu yang
dibutuhkan
9 AD13 Terbatasnya fasilitas
dan sumberdaya yang
mendukung aktivitas
perencanaan produk
3 AD15 Penjadwalan
pengembangan
produk yang tidak
jelas
1 AD16
Perubahan teknologi
yang sangat cepat
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Lampiran A9. Korelasi antara Kejadin Risiko dan Penyebab Risiko PT X Kategori
Desain dan Produksi (Lanjutan)
Kode
risiko
Kejadian risiko (EDi) C Kode Penyebab Risiko
(ADi)
ED20 Aktivitas perencanaan produk
yang terhambat
1 AD17 Kualitas material/
bahan belum
konsisten
ED23 Lamanya penyelesaian dalam
pengerjaan proyek
Lamanya penyelesaian dalam
pengerjaan proyek
3 AD9 Kurangnya koordinasi
pihak-pihak yang
terlibat dalam proyek
9 AD32 Terbatasnya anggota
tim proyek
3 AD35 Tim yang salah dalam
proses pengembangan
produk.
ED24
Dependensi software
1 AD33 Munculnya berbagai
teknologi baru
9 AD34 Terbatasnya teknologi
yang dimiliki
perusahaan
ED25
Dependensi antar kelompok
dalam seluruh fungsi
3 AD10 Tidak tersedianya
tenaga kerja untuk
melakukan tugas pada
waktu yang
dibutuhkan
9 AD31
Kebutuhan dalam
koordinasi yang baik
dalam tim
ED26
Orang kritis meninggalkan
proyek
9 AD10 Tidak tersedianya
tenaga kerja untuk
melakukan tugas pada
waktu yang
dibutuhkan
ED27 Pembatalan kontrak 9 AD11 Berfluktuasinya nilai
tukar rupiah
1 AD25 Terbatasnya informasi
yang tepat mengenai
kontrak supply chain
1 AD29 Adanya ketidakjelasan
atau kekurangan pada
dokumen proyek
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Lampiran A10. Korelasi antara Kejadin Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Keuangan
Kode
risiko
Kejadian risiko (EFi) C Kode Penyebab risiko (AFi)
EF1
Perubahan kurs
9 AF1 Naiknya harga bahan baku
9 AF2 Kurangnya analisis keuangan
9 AF3 Mempertimbangkan mata
uang asing
3 AF4 Perubahan tingkat bunga dan
mata uang asing
1 AF6 Penurunan harga produk
EF2
Penurunan hasil devisa
1 AF6 Penurunan harga produk
9 AF8 Perubahan mendadak tingkat
devisa
EF4 Produk gagal
memberikan nilai bagi
perusahaan (rendahnya
tingkat pengembalian)
9 AF1 Naiknya harga bahan baku
3 AF2 Kurangnya analisis keuangan
1 AF5 Kesalahan pencatatan
pembukuan
3 AF7 Volum penjualan terlalu
rendah
Lampiran A11. Korelasi antara Kejadin Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Manajemen
Kode
risiko
Kejadian risiko (EMi) C Kode Penyebab risiko (AMi)
EM1 Tim tidak dapat
bekerjasama secara
efektif
9 AM1 Tim tidak mengikuti aturan di
dalam manajemen proyek
9 AM2 Kurangnya tanggungjawab
pekerja
9 AM3 Terbatasnya komunikasi
dalam proyek dalam berbagi
informasi dan laporan
1 AM4 Kurangnya perhatian
perusahaan dalam merespon
risiko yang muncul
1 AM10 Tim tidak dapat memahami
jobdesk masing-masing
3 AM11 Kontribusi senior manajer
kurang
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Lampiran A11. Korelasi antara Kejadin Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Manajemen (Lanjutan)
Kode
risiko
Kejadian risiko (EMi) C Kode Penyebab risiko (AMi)
EM1 Tim tidak dapat
bekerjasama secara
efektif
1 AM12 Kurangnya keahlian
manajemen proyek
EM2 Investasi dalam
pengembangan karyawan
jelek
1 AM4 Kurangnya perhatian
perusahaan dalam merespon
risiko yang muncul
9 AM9 Tidak tersedianya biaya
untuk pelatihan keryawan
3 AM11 Kontribusi senior manajer
kurang
1 AM12 Kurangnya keahlian
manajemen proyek
EM4 Terciptanya komunikasi
yang buruk dalam proyek
9 AM3 Terbatasnya komunikasi
dalam proyek dalam berbagi
informasi dan laporan
1 AM4 Kurangnya perhatian
perusahaan dalam merespon
risiko yang muncul
3 AM12 Kurangnya keahlian
manajemen proyek
1 AM7 Banyak perubahan yang
harus dilakukan saat proyek
berjalan
EM5 Perubahan manajemen
organisasi selama proyek
yang drastis
3 AM12 Kurangnya keahlian
manajemen proyek
EM7 Tim yang salah dalam
pengembangan produk
9 AM1 Tim tidak mengikuti aturan di
dalam manajemen proyek
9 AM10 Tim tidak dapat memahami
jobdes masing-masing
3 AM11 Kontribusi senior manajer
kurang
3 AM12 Kurangnya keahlian
manajemen proyek.
EM8 Akses teknologi yang
terbatas dalam
perusahaan
9 AM3 Terbatasnya komunikasi
dalam proyek dalam berbagi
informasi dan laporan
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Lampiran A11. Korelasi antara Kejadin Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Manajemen (Lanjutan)
Kode
risiko
Kejadian risiko (EMi) C Kode Penyebab risiko (AMi)
EM8 Akses teknologi yang
terbatas dalam
perusahaan
1 AM4 Kurangnya perhatian badan
usaha dalam merespon risiko
yang muncul
3 AM5 Gangguan akan informasi
teknologi yang membutuhkan
akses ke sistem dan data
9 AM6 Terjadinya perubahan data-
data komputer karena
terserang virus/ proteksi
software tidak memadai
3 AM8 Teknologi  tidak dikenal
EM9 Dukungan senior manajer
kurang
3 AM11 Kontribusi senior manajer
kurang
EM10 Kualifikasi dan
kemampuan manajemen
buruk
9 AM1 Tim tidak mengikuti aturan di
dalam manajemen proyek
9 AM2 Kurangnya tanggungjawab
pekerja
9 AM3 Terbatasnya komunikasi
dalam proyek dalam berbagi
informasi dan laporan
3 AM4 Kurangnya perhatian
perusahaan dalam merespon
risiko yang muncul
1 AM7 Banyak perubahan yang
harus dilakukan saat proyek
berjalan
3 AM8 Teknologi  tidak dikenal
3 AM12 Kurangnya keahlian
manajemen proyek
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Lampiran A12. Korelasi antara Kejadin Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Pemasaran
Kode
risiko
Kejadian risiko (EPi) C Kode
risiko
Penyebab risiko (APi)
EP1 Tingginya tingkat
permintaan pasar yang
tidak pasti
3 AP2 Kebutuhan pelanggan yang
beraneka macam
1 AP5 Kurangnya daya serap pasar
terhadap produk
9 AP6 Fluktuasi permintaan pasar
9 AP11 Perkembangan mode dan tren
yang cepat
9 AP14 Produk pesaing lebih unggul
dalam kualitas, variasi
produk dan lebih digemari
pasar
9 AP15 Banyak ditemukan produk
sejenis di pasaran
1 AP16 Variasi produk yang beragam
3 AP18 Peramalan kebutuhan di pasar
yang salah
9 AP21 Kurangnya kemampuan
tentang product knowledge
dan preferensi pelanggan
EP3 Tenaga penjualan tidak
mampu menjalankan
pemasaran
9 AP8 Kurangnya kualifikasi tenaga
penjualan
1 AP9 Kurangnya produk di pusat
distribusi
EP4
Rencana penjualan
berubah
9 AP1 Kompetitor lebih unggul
dalam berinovasi
3 AP3 Kesalahan dalam
mendefinisikan segmen pasar
3 AP4 Kelemahan dalam strategi
pemasaran
3 AP5 Kurangnya daya serap pasar
terhadap produk
3 AP6 Fluktuasi permintaan pasar
9 AP7 Terbatasnya tenaga penjualan
9 AP8 Kurangnya kualifikasi tenaga
penjualan
3 AP9 Kurangnya produk di pusat
distribusi
9 AP10 Promosi penjualan kurang
menarik minat pelanggan
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Lampiran A12. Korelasi antara Kejadin Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Pemasaran (Lanjutan)
Kode
risiko
Kejadian risiko (EPi) C Kode
risiko
Penyebab risiko (APi)
EP4
Rencana penjualan
berubah
3 AP14 Produk pesaing lebih unggul
dalam kualitas, variasi
produk dan lebih digemari
pasar
9 AP15 Banyak ditemukan produk
sejenis di pasaran
3 AP17 Kurangnya dukungan
penjualan/ promosi
3 AP18 Peramalan kebutuhan di pasar
yang salah
1 AP20 Kegagalan mengidentifikasi
segmen pasar
3 AP25 Promosi terlalu memakan
banyak biaya
EP5 Target penjualan tidak
tercapai
9 AP1 Kompetitor lebih unggul
dalam berinovasi
3 AP2 Kebutuhan pelanggan yang
beraneka ragam
1 AP3 Kesalahan dalam
mendefinisikan segmen pasar
1 AP4 Kelemahan dalam strategi
pemasaran
3 AP5 Kurangnya daya serap pasar
terhadap produk
9 AP6 Fluktuasi permintaan pasar
9 AP7 Terbatasnya tenaga penjualan
9 AP8 Kurangnya kualifikasi tenaga
penjualan
9 AP9 Kurangnya produk di pusat
distribusi
9 AP10 Promosi penjualan kurang
menarik minat pelanggan
3 AP14 Produk pesaing lebih unggul
dalam kualitas, variasi
produk dan lebih digemari
pasar
9 AP15 Banyak ditemukan produk
sejenis di pasaran
1 AP16 Variasi produk yang beragam
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Lampiran A12. Korelasi antara Kejadin Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Pemasaran (Lanjutan)
Kode
risiko
Kejadian risiko (EPi) C Kode
risiko
Penyebab risiko (APi)
EP5 Target penjualan tidak
tercapai
9 AP17 Kurangnya dukungan
penjualan/ promosi
1 AP18 Peramalan kebutuhan di pasar
yang salah
3 AP19 Kegagalan untuk meramalkan
siklus hidup pasar produk
1 AP20 Kegagalan mengidentifikasi
segmen pasar
9 AP21 Kurangnya kemampuan
tentang product knowledge
dan preferensi pelanggan
3 AP22 Laba tidak memenuhi target
EP6 Produk gagal
didistribusikan secara
efektif
1 AP4 Kelemahan dalam strategi
pemasaran
9 AP7 Terbatasnya tenaga penjualan
3 AP9 Kurangnya produk di pusat
distribusi
9 AP15 Banyak ditemukan produk
sejenis di pasaran
3 AP17 Kurangnya dukungan
penjualan/ promosi
1 AP18 Peramalan kebutuhan di pasar
yang salah
1 AP19 Kegagalan untuk meramalkan
siklus hidup pasar produk
3 AP20 Kegagalan mengidentifikasi
segmen pasar
9 AP21 Kurangnya kemampuan
tentang product knowledge
dan preferensi pelanggan
9 AP24 Keterlambatan pengiriman
barang ke pelanggan
3 AP25 Promosi terlalu memakan
banyak biaya
EP9 Perang harga antar
kompetitor
9 AP1 Kompetitor lebih unggul
dalam berinovasi
3 AP2 Kebutuhan pelanggan yang
beraneka macam
1 AP4 Kelemahan dalam strategi
pemasaran
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Lampiran A12. Korelasi antara Kejadin Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Pemasaran (Lanjutan)
Kode
risiko
Kejadian risiko (EPi) C Kode
risiko
Penyebab risiko (APi)
EP9 Perang harga antar
kompetitor
1 AP5 Kurangnya daya serap pasar
terhadap produk
3 AP6 Fluktuasi permintaan pasar
9 AP11 Perkembangan mode dan tren
yang cepat
3 AP14 Produk pesaing lebih unggul
dalam kualitas, variasi
produk dan lebih digemari
pasar
9 AP15 Banyak ditemukan produk
sejenis di pasaran
1 AP16 Variasi produk yang
beragam.
1 AP18 Peramalan kebutuhan di pasar
yang salah
3 AP19 Kegagalan untuk meramalkan
siklus hidup pasar produk
1 AP20 Kegagalan mengidentifikasi
segmen pasar
3 AP21 Kurangnya kemampuan
tentang product knowledge
dan preferensi pelanggan
EP17 Informasi mengenai
harga sebagian produk
tidak tersedia
3 AP4 Kelemahan dalam strategi
pemasaran
9 AP7 Terbatasnya tenaga penjualan
EP18 Terjadinya pensubtitusian
barang
3 AP2 Kebutuhan pelanggan yang
beraneka ragam
1 AP3 Kesalahan dalam
mendefinisikan segmen pasar
3 AP4 Kelemahan dalam strategi
pemasaran
3 AP5 Kurangnya daya serap pasar
terhadap produk
9 AP6 Fluktuasi permintaan pasar
9 AP11 Perkembangan mode dan tren
yang cepat
9 AP15 Banyak ditemukan produk
sejenis di pasaran
3 AP16 Variasi produk yang beragam
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Lampiran A12. Korelasi antara Kejadin Risiko dan Penyebab Risiko PT X
Kategori Pemasaran (Lanjutan)
Kode
risiko
Kejadian risiko (EPi) C Kode
risiko
Penyebab risiko (APi)
EP18 Terjadinya pensubtitusian
barang
3 AP18 Peramalan kebutuhan di pasar
yang salah
3 AP19 Kegagalan untuk meramalkan
siklus hidup pasar produk
3 AP20 Kegagalan mengidentifikasi
segmen pasar
9 AP21 Kurangnya kemampuan
tentang product knowledge
dan preferensi pelanggan
EP19 Harga jual produk terlalu
mahal
9 AP21 Kurangnya kemampuan
tentang product knowledge
dan preferensi pelanggan
9 AP22 Laba tidak memenuhi target
3 AP23 Produksi terlalu memakan
biaya
3 AP25 Promosi terlalu memakan
banyak biaya
EP20 Terciptanya gejolak pasar 9 AP1 Kompetitor lebih unggul
dalam berinovasi
9 AP2 Kebutuhan pelanggan yang
beraneka macam
9 AP6 Fluktuasi permintaan pasar
9 AP11 Perkembangan mode dan tren
yang cepat
9 AP15 Banyak ditemukan produk
sejenis di pasaran
3 AP16 Variasi produk yang beragam
3 AP19 Kegagalan untuk meramalkan
siklus hidup pasar produk
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Lampiran A13. Perhitungan ARP PT X Kategori Desain dan Produksi
Risk Agents
Risk
events
A
D
1
A
D
2
A
D
3
A
D
4
A
D
5
A
D
6
A
D
7
A
D
8
A
D
9
A
D
10
A
D
11
A
D
12
A
D
13
A
D
14
A
D
15
A
D
1
6
A
D
17
A
D
18
A
D
1
9
A
D
22
A
D
23
A
D
24
A
D
2
5
A
D
2
9
A
D
3
0
A
D
31
A
D
32
A
D
3
3
A
D
34
A
D
3
5
Si
ED1 3 3 1 1 3 3 3 3 2
ED2 1 9 1 3 3 3 1 2
ED3 9 9 1 3
ED9 1 3 3 5
ED 10 9 9 1 5
ED 11 9 1 3
ED 12 1 2
ED 14 3 9 9 3 5
ED 17 1 1 3 3
ED 18 9 1 1
ED 20 1 3 9 3 1 1 4
ED 23 3 9 3 1
ED 24 1 9 5
ED 25 3 9 5
ED 26 9 1
ED 27 9 1 1 2
Oj 1 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 1 5 2 1 4 1
ARPj 2 12 96 108 58 12 24 42 36 102 54 468 384 12 81 7 12 12 6 45 24 11 6 5 9 225 18 5 180 3
RP 3
0
19 7 5 9 18 14 12 13 6 10 1 2 22 8 2
4
17 20 2
6
11 15 21 2
5
2
7
2
3
3 16 2
8
4 2
9
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Lampiran A14. Perhitungan ARP PT X Kategori Keuangan
Risk Agents
Risk
Events
A
F
1
A
F
2
A
F
3
A
F
4
A
F
5
A
F
6
A
F
7
A
F
8
Si
EF1 9 9 9 3 1 5
EF2 1 9 3
EF4 9 3 1 3 2
Oj 3 1 5 3 3 1 2 3
ARPj 189 51 225 45 6 8 12 81
Pj 2 4 1 5 9 8 7 3
Lampiran A15. Perhitungan ARP PT X Kategori Manajemen
Risk Agents
Risk
Events
A
M
1
A
M
2
A
M
3
A
M
4
A
M
5
A
M
6
A
M
7
A
M
8
A
M
9
A
M
10
A
M
11
A
M
12
Si
EM1 9 9 9 1 1 3 1 5
EM2 1 9 3 1 2
EM4 9 3 2
EM5 1 1 3 1
EM7 9 9 3 3 1
EM8 9 1 3 9 3 2
EM9 3 1
EM10 9 9 9 3 1 3 3 2
Oj 1 4 2 1 3 3 1 3 2 4 2 2
ARPj 27 252 198 16 18 54 3 36 36 56 18 50
Pj 8 1 2 11 10 4 12 7 6 3 9 5
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Lampiran A16. Perhitungan ARP PT X Kategori Pemasaran
R i s k A g e n t s
Risk
Events
A
P
1
AP
2
AP
3
A
P
4
A
P
5
A
P
6
A
P
7
A
P
8
A
P
9
A
P
10
A
P
11
A
P
14
A
P
15
A
P
16
A
P
17
A
P
18
A
P
19
A
P
20
A
P
21
A
P
22
A
P
2
3
A
P
24
A
P
25
Si
EP1 3 1 9 9 9 9 1 3 9 4
EP3 9 1 5
EP4 9 3 3 3 3 9 9 3 9 3 9 3 3 1 3 1
EP5 9 3 1 1 3 9 9 9 9 9 3 9 1 9 1 3 1 9 3 3
EP6 1 9 3 9 3 1 1 3 9 9 3 3
EP9 9 3 1 1 3 9 3 9 1 1 3 1 3 5
EP17 3 9 3
EP18 3 1 3 3 9 9 9 3 3 3 3 9 3
EP19 9 9 3 3 2
EP20 9 9 9 9 9 3 3 4
Oj 1 3 1 1 1 3 3 4 5 1 5 1 1 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2
ARPj 99 207 9 32 30 423 270 324 220 36 720 63 207 69 78 70 96 81 432 27 6 81 36
Pj 9 7 22 19 20 3 5 4 6 17 1 16 8 15 13 14 10 11 2 21 2
3
12 18
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Lampiran B. Pengolahan Data untuk Strategi Mitigasi pada PT X
Lampiran B1. Penentuan Korelasi antara Penyebab dan Strategi Mitigasi (Ejk)
serta Kemudahan Penerapan Strategi Mitigasi Risiko (Dk) PT X Kategori Desain
dan Produksi
Kode
risiko
Penyebab risiko
(ADi)
Kode
risiko
Strategi mitigasi (MDi) (Ejk) (Dk)
AD12
Keterlambatan
pengiriman barang
oleh supplier
MD7 Perkiraan periodik dan
rinci seluruh proyek
3 4
MD8 Badan usaha memiliki
bahan baku dalam jumlah
yang mencukupi
1 4
MD9 Memiliki supplier
pengganti.
3 4
MD10 Badan usaha harus selalu
memiliki stok barang
produksi di warehouse
9 4
MD11 Membangun komunikasi
yang efektif antara
perusahaan dengan
supplier
9 3
AD13
Terbatasnya
fasilitas dan
sumber daya yang
mendukung
aktivitas
perencanaan
produk
MD1 Peningkatan komunikasi
melalui proyek
3 3
MD3 Melibatkan manajer
proyek yang
berpengalaman untuk tim
3 4
MD6 Membentuk tim untuk
manajemen kritis
3 3
MD7 Perkirann periodik dan
rinci seluruh proyek
3 4
MD12 Pencapaian
keseimbangan antara
keterbatasan sumber daya
yang meliputi waktu,
biaya dan kualitas yang
dibutuhkan
3 4
MD13 Melibatkan konsultan
eksternal
1 3
MD14 Menerapkan budaya
perusahaan yang aktif
9 3
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Lampiran B1. Penentuan Korelasi antara Penyebab dan Strategi Mitigasi (Ejk)
serta Kemudahan Penenrapan Strategi Mitigasi Risiko (Dk) PT X Kategori Desain
dan Produksi (Lanjutan)
Kode
risiko
Penyebab risiko
(ADi)
Kode
risiko
Strategi mitigasi (MDi) (Ejk) (Dk)
AD13
Terbatasnya
fasilitas dan
sumber daya yang
mendukung
aktivitas
perencanaan
produk
MD16 Mengantisipasi
perubahan teknologi dan
memperkirakan siklus
hidup produk risiko
rendah
3 3
MD17 Tim pengembangan
produk memahami
teknologi dalam industri
dengan baik
9 3
AD31
Kebutuhan dalam
koordinasi yang
baik dalam tim
MD1 Peningkatan komunikasi
melalui proyek
9 3
MD3 Melibatkan manajer
proyek yang
berpengalaman untuk tim
3 4
MD14 Menerapkan budaya
perusahaan yang aktif
9 3
MD15 Peningkatan motivasi
pegawai melalui bonus
uang ataupun liburan ,
pelatihan staf,
peningkatan karir, hadiah
bagi pegawai yang
berprestasi
3 4
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Lampiran B2. Penentuan Korelasi antara Penyebab dan Strategi Mitigasi (Ejk)
serta Kemudahan Penenrapan Strategi Mitigasi Risiko (Dk) PT X Kategori
Keuangan
Kode
risiko
Penyebab risiko (AFi) Kode
risiko
Strategi mitigasi (MFi) (Ejk) (Dk)
AF4
Perubahan tingkat
bunga dan mata uang
asing
MF5 Prediksi keuangan yang
lebih baik
9 4
MF6 Melibatkan konsultan
eksternal
1 3
MF7 Analisis kelemahan dan
kekuatan perusahaan
9 3
Lampiran B3. Penentuan Korelasi antara Penyebab dan Strategi Mitigasi (Ejk)
serta Kemudahan Penenrapan Strategi Mitigasi Risiko (Dk) PT X Kategori
Manajemen
Kode
risiko
Penyebab risiko
(AMi)
Kode
risiko
Strategi mitigasi (MMi) (Ejk) (Dk)
AM2
Kurangnya
tanggungjawab
pekerja
MM1 Menerapkan budaya
perusahaan yang aktif
9 4
MM2a Peningkatan motivasi
pegawai melalui bonus
uang hadiah bagi
pegawai yang
berprestasi untuk best
CA tiap bulan,
pelatihan staf CA tiap 1
bulan sekali
3 4
MM2b Peningkatan motivasi
pegawai melalui
peningkatan karir untuk
yang memenuhi
kualifikasi khusus
1 3
MM6 Badan usaha dapat
merespon dengan cepat
keadaan ekstrim dalam
perencanaan proses
pengembangan produk
baru
3 3
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Lampiran B4. Penentuan Korelasi antara Penyebab dan Strategi Mitigasi (Ejk)
serta Kemudahan Penenrapan Strategi Mitigasi Risiko (Dk) PT X Kategori
Pemasaran
Kode
risiko
Penyebab risiko
(APi)
Kode
risiko
Strategi mitigasi
(MPi)
(Ejk) (Dk)
AP6
Fluktuasi permintaan
pasar
MP1 Membuat komitmen
dengan pelanggan
9 4
MP3 Pengenalan riset
pemasaran
3 4
MP4 Menerapkan budaya
perusahaan yang aktif
3 3
MP5 Mengantisipasi
perubahan teknologi
dan memperkirakan
siklus hidup produk
risiko rendah
1 4
MP6 Analisis lingkungan
eksternal/ pasar
(pesaing, pelanggan)
3 3
MP15 Mempercepat waktu
ke pasar, mengurangi
siklus hidup produk
3 3
AP7 Terbatasnya tenagapenjualan
MP 4 Menerapkan budaya
perusahaan yang aktif
3 3
AP8
Kurangnya
kualifikasi tenaga
penjualan
MP4 Menerapkan budaya
perusahaan yang aktif
9 3
MP7 Mendorong
komunikasi vertikal
9 3
MP8 Peningkatan motivasi
pegawai melalui
bonus uang ataupun
liburan , pelatihan
staf, peningkatan
karir, hadiah bagi
pegawai yang
berprestasi
3 3
AP11 Perkembangan modedan tren yang cepat
MP5 Mengantisipasi
perubahan teknologi
dan memperkirakan
siklus hidup produk
risiko rendah
3 4
MP6 Analisis lingkungan
eksternal/ pasar
(pesaing, pelanggan)
3 3
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Lampiran B4. Penentuan Korelasi antara Penyebab dan Strategi Mitigasi (Ejk)
serta Kemudahan Penenrapan Strategi Mitigasi Risiko (Dk) PT X Kategori
Pemasaran (Lanjutan)
Kode
risiko
Agent risiko (APi) Kode
risiko
Strategi mitigasi (MPi) (Ejk) (Dk)
AP11
Perkembangan
mode dan tren
yang cepat
MP9 Pengaturan yang bagus
terhadap channel
pemasaran
9 5
MP11 Riset pasar berupa
pengukuran nilai suatu
nilai produk dari
perspektif pelanggan
9 4
MP12 Pemantauan pesaing. 3 4
MP14 Evaluasi efektivitas dari
promosi penjualan
9 5
AP21
Kurangnya
kemampuan
tentang product
knowledge dan
preferensi
pelanggan
MF4 Menerapkan budaya
perusahaan yang aktif
3 3
MF6 Analisis lingkungan
eksternal/ pasar
(pesaing, pelanggan)
9 3
MF7 Mendorong komunikasi
vertikal
9 3
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Lampiran B5. Perhitungan HOR2 terhadap Perancangan Aksi Mitigasi Risiko PT X Kategori Desain dan Produksi
Strategies Risk Mitigation
Kode MD
1
MD
3
MD
6
MD
7
MD
8
MD
9
MD
10
MD
11
MD
12
MD
13
MD
14
MD 15 MD
16
MD
17
ARPj
AD12 3 1 3 9 9 468
AD13 3 3 3 3 3 1 9 3 9 384
AD31 9 3 9 3 225
Total
effectivene
ss of
proactive
action k
(Tek)
3.177 1.827 1.15
2
2.556 468 1.404 4.212 4.212 1.152 384 5.481 675 1.152 3.456
Difficulty
of
performing
action k
(Dk)
3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3
Effectivene
ss to
difficulty
ratio of
action k
(ETDk)
1.059 456,75 384 639 117 351 1.053 1.404 288 128 1.827 168,75 384 1.151
Rank of
proactive
action k
(Rk)
4 7 8 6 14 10 5 2 11 13 1 12 9 3
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Lampiran B6. Perhitungan HOR2 terhadap Perancangan Aksi Mitigasi Risiko PT X Kategori Keuangan
Strategies Risk Mitigations
Kode MF5 MF6 MF7 ARPj
AF3 9 1 9 360
Total effectiveness of proactive action k (Tek) 3.240 360 3.240
Difficulty of performing action k (Dk) 4 3 3
Effectiveness to difficulty ratio of action k
(ETDk)
810 120 1.080
Rank of proactive action k (Rk) 2 3 1
Lampiran B7. Perhitungan HOR2 terhadap Perancangan Aksi Mitigasi Risiko PT X Kategori Manajemen
Strategie
s
Risk Mitigations
Kode MM1 MM2a MM2b MM6 ARPj
AM2 9 3 1 3 252
Total effectiveness of proactive action k
(Tek)
2.268 756 252 756
Difficulty of performing action k (Dk) 4 4 3 3
Effectiveness to difficulty ratio of action k
(ETDk)
567 189 84 252
Rank of proactive action k (Rk) 1 3 4 2
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Lampiran B8. Perhitungan HOR2 terhadap Perancangan Aksi Mitigasi Risiko PT X Kategori Pemasaran
Strategies Risk Mitigations
Kode MP1 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP11 MP12 MP14 MP15 ARPj
AP6 9 3 3 1 3 3 423
AP7 3 270
AP8 9 9 3 324
AP11 3 3 9 9 3 9 720
AP21 3 9 9 432
Total effectiveness
of proactive action
k (Tek)
3.807 1.269 6.291 2.583 7.317 6.804 972 6.480 6.480 2.160 6.480 1.269
Difficulty of
performing action k
(Dk)
4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 5 3
Effectiveness to
difficulty ratio of
action k (ETDk)
951,75 317,25 2.097 645,75 2.439 2.268 324 1.296 1.620 540 1.296 423
Rank of proactive
action k (Rk)
7 12 3 8 1 2 11 5 4 9 6 10
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Lampiran C. Petunjuk Kuesioner Penelitian 1
ANALISIS RISIKO DAN STRATEGI MTIGASI RISIKO
TERHADAP PROSES  PENGEMBANGAN PRODUK BARU DI
INDUSTRI FASHION
KUESIONER PENELITIAN TESIS KEPADA PARA PAKAR PROYEK
PENGEMBANGAN PRODUK BARU DI INDUSTRI FASHION
KUISIONER-1
EKA NAHDLIYATUN NIKMAH
2512205205
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FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER
SURABAYA
2015
Pendahuluan
Pengembangan produk saat ini telah menjadi keunggulan kompetitif yang
penting dalam pasar industri terutama industri fashion, hal ini tidak terlepas dari
tingkat perubahan dalam industri yang relatif sangat cepat. Dimana, terjadi
persaingan dalam hal kualitas, desain dan peningkatan biaya produk baru serta
pesaing. Persaingan tersebut membuat industri ini harus senantiasa meningkatkan
kualitasnya dengan cara melakukan pengembangan produk baru (NPD). Namun,
kesuksesan suatu proyek NPD sangat rendah karena sering mengalami kegagalan
sebesar 80% karena menghadapi berbagai risiko, diantaranya: tingginya tingkat
permintaan pasar yang tidak pasti, siklus hidup produk yang pendek, kebutuhan
pelanggan yang berubah cepat, variasi produk yang beragam, proses supplier yang
panjang dan tidak fleksibel, supply chain yang kompleks dll. Oleh karena itu
sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dalam seluruh tahapan
proses pengembangan produk baru serta merespon dan menghadapi risiko-risiko
tersebut dengan manajemen risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis faktor-faktor risiko dan risiko kritis serta menyusun strategi mitigasi
risiko yang sesuai untuk risiko kritis terhadap seluruh tahapan proses NPD pada
industri fashion dengan metode FMECA dan HOR.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan pada pendahuluan di atas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan-tahapan proses NPD di industri
fashion, mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan risiko kritis yang berpengaruh
terhadap tahapan proses pengembangan produk baru di industri fashion serta
menyusun strategi mitigasi resiko yang dapat menjawab faktor risiko kritis yang
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terindifikasi terhadap tahapan proses pengembangan produk baru pada industri
fashion.
Kerahasiaan Informasi
Seluruh informasi yang diberikan dalam survey ini dijamin
kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademis sesuai dengan
peraturan Program Pasca Sarjana Teknik Industri ITS Surabaya.
Mengetahui :
Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2
Bambang Syairudin Ir, MT. Dr. Dyah Santhi Dewi, ST, M. Eng. Phd
Data Peneliti
Nama : Eka Nahdliyatun Nikmah
NRP : 2512205205
Jurusan : Manajemen Rekayasa
Apabila ada pertanyaan ataupun keterangan lebih lanjut mengenai kuisioner ini,
silahkan menghubungi kami pada :
Nama Telepon Email
Eka Nahdliyatun Nikmah 085733193010 eka_nahdliyatunn@yahoo.com
Bambang Syairudin Ir, MT.
Dr.
082128123428 Bambangsy@yahoo.com
Dyah Santhi Dewi, ST, M.
Eng. Phd
081339334005 Dyah_sd@yahoo.com.au
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Data Responden
1. Nama (Pengisi Kuisioner) :
2. Jabatan :
3. Usia :
4. Perusahaan :
5. Lokasi Perusahaan :
6. Pengalaman Kerja : (tahun)
7. Pendidikan terakhir : SLTA/D3/S1/S2/S3 (coret yang tidak perlu)
8. Tanda tangan :
Petunjuk Pengisian
Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui kejadian risiko (risk events ),
penyebab risiko (risk agents), dampak (severity) dan peluang kemunculan
(Occurance) yang terjadi dalam tahap proses pengembangan produk baru.
Diharapkan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk membaca dan memberikan penilaian
kuesioner dengan teliti. Adapun cara pengisian kuesioner adalah sebagai berikut :
1. Untuk identifikasi risiko, pengisian kuesioner dengan cara checklist (√) pada
kolom yang tersedia. Apabila ada penambahan terhadap risiko yang terjadi pada
perusahaan mohon di isi pada tempat yang disediakan beserta cara mengatasi
permasalahan yang biasa dilakukan oleh perusahaan.
2. Untuk penilaian risiko berupa severity, occurance serta matriks korelasi antara
kejadian dan penyebab risiko.  Kolom di isi dengan skor angka yang sesuai yang
tertera dalam masing-masing Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 yang disediakan.
Adapun form untuk pengisian ketiga penilaian risiko terlampir.
Atas ketersediaan Bapak/ ibu/ Saudara untuk dapat berpartisipasi dalam
penelitian ini, Kami ucapkan terima kasih.
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Tabel 1. Kriteria dampak (Severity) Pengukuran Tingkat Risiko
Tingkat Kriteria Keuangan Produksi Sasaran Badan Usaha Citra Perusahaan
1 Insignificant
(Tidak
Berpengaruh)
(a) < 450 juta
(b) < 200 juta
(c) < 100 juta
Kegiatan produksi
berhenti < 1 bulan
Dampak terhadap
pencapaian sasaran
perusahaan dapat
diabaikan
Timbulnya publisitas
jelek di lingkungan
internal
2 Minor (a) ≥ Rp 450 juta s/d ≤ 750
juta
(b) ≥ 200 juta s/d 550 juta
(c) ≥ 100 juta s/d 300 juta
Kegiatan produksi
berhenti ≥ 1 bln
hingga <  3 bulan
Berdampak ringan
terhadap pencapaian
sasaran perusahaan
Timbulnya publisitas
jelek di lingkungan
internal dan eksternal
3 Moderate/
Medium
(a) ≥ Rp 750 juta s/d ≤ 900
juta
(b) ≥ 550 juta s/d  700 juta
(c) ≥ 300 juta s/d  400 juta
Kegiatan produksi
berhenti ≥ 3 bln
hingga <  6 bulan
Berdampak sedang
terhadap pencapaian
sasaran perusahaan
Timbulnya publisitas
jelek di media lokal
4 Major (a) ≥ Rp 900 juta s/d ≤ 1,3
M
(b) ≥ 700 juta s/d 1 M
(c) ≥ 400 juta s/d Rp 550
Juta
Kegiatan produksi
berhenti ≥ 6 bln
hingga <  12 bulan
Berdampak serius
terhadap pencapaian
sasaran perusahaan
Timbulnya publisitas
jelek di media
nasional
5 Catastrophic (a) Rp 1,3 M atau lebih.
(b) 1 M atau lebih
(c) Rp 550 juta atau lebih
Kegiatan produksi
berhenti > 12 bulan
Berdampak sangat serius
terhadap pencapaian
sasaran perusahaan
Timbulnya publisitas
jelek di media
nasional dan tuntutan
hukum
Keterangan : (a) PT X, (b) CV Y, (c) UD Z
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Tabel 2. Kriteria Probabilitas kejadian (Occurance) Pengukuran Tingkat Risiko
Tingkat Kriteria Deskripsi
1 Jarang Terjadi
(Rare)
Terjadi hanya pada saat keadaan yang ekstrim (1 kali per 5
tahun)
2 Kemungkinan
Kecil (Unlikely)
Belum terjadi, namun dapat terjadi pada suatu waktu (1 kali
per 3 tahun)
3 Mungkin
(Possible)
Seharusnya terjadi dan mungkin terjadi (1 kali per 1 tahun)
4 Kemungkinan
Besar (Likely)
Dapat terjadi dengan mudah dan mungkin muncul pada
keadaan yang paling banyak terjadi ( Lebih dari 5 kali per 3
tahun)
5 Hampir Pasti
(Almost likely)
Sering terjadi dan paling banyak terjadi (Lebih dari 5 kali
per 1 tahun)
(PT X, CV Y dan UD Z, 2015)
Tabel 3. Kriteria Korelasi antara Kejadian dan Penyebab Risiko
Tingkat Skor Kriteria Deskripsi
1 0 Tidak ada korelasi antara keduanya Penyebab tidak berpengaruh dalam kejadian risiko
2 1 Ada korelasi lemah antara keduanya Kemungkinan penyebab terjadi sangat rendah
3 3 Ada korelasi sedang antara keduanya Kemungkinan penyebab terjadi bersifat moderat. Metode
pencegahan kadang memungkinkan penyebab itu terjadi
4 9 Ada korelasi kuat antara keduanya Kemungkinan penyebab terjadi masih tinggi
(PT X/ CV Y dan UD Z, 2015)
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Lampiran C1. Kuesioner Identifikasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Desain dan Produksi
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Apakah pernah
terjadi
Tahapan
Dalam
NPDYes No
Design risk
ED1
Desain produk
manufaktur yang rumit
dan kompleks
ED2
Biaya dari proses
pengembangan produk
melampaui batas dan
perkiraan anggaran
ED3 Kesalahan dalam desaindan konsep produk
ED4
Pendesainan ulang yang
mahal dan
membutuhkan waktu
tambahan
ED5
Desainer sering
membuat banyak
perubahan selama
proses desain yang
menyebabkan rework
desain
ED6
Mengikuti tren dan
mode yang sedang
berkembang
ED7
Variasi desain dan
masalah yang
berhubungan dengan
standart produk
ED8
Spesifikasi desain dan
dokumentasi yang tidak
memadai
Quality risk ED9
Keandalan dan kinerja
produk/ mutu produk
yang diproduksi tidak
sesuai standar
Productivity
per
employee
ED10
Kurangnya kompetensi
pegawai dalam tim
pengembangan produk
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Lampiran C1. Kuesioner Identifikasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Desain dan Produksi (Lanjutan)
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Apakah pernah
terjadi
Tahapan
Dalam
NPDYes No
Supply
chain and
sourcing
risk
ED11 Tidak terpenuhinya
jadwal oleh supplier
ED12 Kurangnya hubungan
kerjasama dengan
supplier
ED13 Ketidaksesuaian
kualifikasi barang dari
supplier
ED14 Supply chain yang
kompleks dan panjang
ED15 Terlambatnyapengiriman bahan jadi
Schedule
risk
ED16
Prosedur dan tugas
dalam pengembangan
proyek yang dikejar
deadline
ED17
Kesulitan dalam
membangun jadwal
pengembangan
Procuremen
t/ contract
risk
ED18
Daftar permintaan
pembelian bahan tidak
diterima departemen
pengadaan
ED19 Supplier melanggar
perjanjian kontrak
Planning
risk
ED20
Kurangnya integrasi
dalam proses
perencanaan dan
penjadwalan
ED21
Kurangnya fasilitas dan
sumberdaya yang
mendukung aktivitas
perencanaan produk
Operation
risk
ED22 Kegagalan pelaksanaan
operasi proyek
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Lampiran C1. Kuesioner Identifikasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Desain dan Produksi (Lanjutan)
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Apakah pernah
terjadi
Tahapan
Dalam
NPDYes No
Lack of
knowledge
risk
ED23
Kualitas mesin produksi
yang rendah
Lack of
knowledge
risk
ED24
Anggota tidak akrab
dengan tugas dalam
proyek
Dependenci
es risk
ED25 Dependenci antar
komponen software
ED26
Dependensi antar
kelompok dalam
seluruh fungsi
ED27
Ketersediaan orang
untuk melakukan tugas
pada waktu yang
dibutuhkan
Contractual
risk
ED28 Negoisasi kontrak
ED29 Sengketa kontrak
Environmen
t risk
ED30 Pencemaran lingkungan
dari limbah proses
produksi
Constructio
n risk ED31 Tingkat keselamatandalam proyek
Resource
risk
ED32 Spesifikasi teknologiyang tidak memadai
ED33
Sumber daya kritis
(bahan) yang
dibutuhkan proyek
tidak tersedia pada saat
yang tepat/ sulitnya
memperoleh bahan
baku
ED34
Berkurangnya anggota
tim dalam proyek
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Lampiran C1. Kuesioner Identifikasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Desain dan Produksi (Lanjutan)
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Apakah pernah
terjadi
Tahapan
Dalam
NPDYes No
Resource
risk ED35
Kelemahan dalam
maintenance pabrik
Production
risk
ED36 Tidak tercapainya target
produksi
ED37 Kualitas mesin produksi
yang rendah
ED38 Kelemahan dalam
menjalankan proses
produksi
Location
risk
ED39 Kelemahan dalam
menentukan lokasi
pabrik dan sumber
bahan
Innovation
Risk
ED40 Produk monoton
Product
reliability
risk
ED41 Stok barang yang
diproduksi overload
Project
complexity
risk
ED42 Rumitnya level
teknologi
Manufactur
ing
technology
risk
ED43
Pengenalan alat-akat
baru, teknologi/ proses
selama proyek
ED44 Spesifikasi teknologitidak memadai
Natural
risk
ED45
Adanya topan, banjir,
gempa bumi, kebakaran
yang menyebabkan
rusaknya asset
- Bagaimana pendapat anda terkait identifikasi risiko di atas (Apakah ada
penambahan)?
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Lampiran C2. Kuesioner Identifikasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Keuangan
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Apakah pernah
terjadi
Tahapan
Dalam
NPDYes No
Financial
risk
EF1 Fluktuasi nilai tukar
rupiah
EF2
Masalah dalam  hal
tingkat devisa
EF3
Biaya untuk produk
melebihi anggaran
EF4 Risiko kekakuaninvestasi
EF5 Risiko investasi bisnis
Capital
expenditure EF6
Produk gagal
memberikan nilai bagi
perusahaan (rendahnya
tingkat pengembalian)
Economical
risk
EF7 Kegagalan untuk
memperhitungkan
ekonomi makro
- Bagaimana pendapat anda mengenai identifikasi risiko di atas (Apakah ada
penambahan)?
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Lampiran C3. Kuesioner Identifikasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Manajemen
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Apakah pernah
terjadi
Tahapan
Dalam
NPDYes No
Organizatio
-nal risk
EM1
Tim tidak dapat
bekerjasama secara
efektif
EM2
Kurangnya investasi
dalam pengembangan
karyawan
EM3 Lemahnya struktur
organisasi
EM4
Organisasi tertinggal
dalam teknologi
pengembangan / tidak
memiliki akses ke
informasi yang terkait
dengan teknologi
perkembangan saat ini
Communica
tion risk
EM5
Komunikasi dalam
proyek yang kurang
dalam berbagi
informasi dan laporan
Requiremen
t risk
EM6
Perubahan manajemen
organisasi selama
proyek
Eksternal
risk
EM7
Kurangnya struktur
manajemen kontrol
yang tepat
Workforce EM8
Tim yang salah dalam
pengembangan
produk
Technical
risk
EM9
Kelemahan dalam
akses teknologi dalam
perusahaan
EM10
Kelemahan dalam
penyimpanan
dokumen penting
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Lampiran C3. Kuesioner Identifikasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Manajemen (Lanjutan)
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Apakah pernah
terjadi
Tahapan
Dalam
NPDYes No
Leadership EM11
Kurangnya dukungan
senior manajer
Managemen
t risk
EM12
Kurangnya kualifikasi
& kemampuan
manajemen
EM13 Penundaan proyek
Political
risk
EM14
Perubahan politik
berupa undang-
undang yang
mempengaruhi produk
atau pelanggan
Legal risk EM15 Lisensi & hak paten
Legal risk EM16
Ancaman dalam
perubahan aturan
(hukum)
- Bagaimana pendapat anda mengenai identifikasi risiko di atas (Apakah ada
penambahan)?
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Lampiran C4. Kuesioner Identifikasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Pemasaran
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Apakah pernah
terjadi
Tahapan
Dalam
NPDYes No
Demand EP1
Permintaan pasar yang
tidak pasti
Sales
EP2 Kelemahan dalam
tenaga penjualan
EP3 Perubahan  rencanapenjualan
EP4 Tidak tercapainyatarget penjualan
Delivery
risk
EP5
Produk gagal
didistribusikan dan
dijual secara efektif
Competitor
risk
EP6 Kegagalan
mengantisipasi
aktivitas pesaing
EP7 Ketidakstabilan posisi
persaingan
EP8 Perang harga antar
kompetitor
EP9
Kelemahan dalam
mengidentifikasi
produk pesaing
Customer/
User
EP10 Perubahan kebutuhanpelanggan
EP11
Produk tidak berhasil
memenuhi harapan
dan keinginan
pelanggan
Market risk
EP12
Tidak terjualnya
barang jadi
EP13
Kegagalan untuk
meramalkan siklus
hidup pasar produk
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Lampiran C4. Kuesioner Identifikasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Pemasaran (Lanjutan)
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Apakah pernah
terjadi
Tahapan
Dalam
NPDYes No
Market risk
EP14
Kegagalan
mengidentifikasi pasar
yang cukup besar atau
cukup menguntungkan
untuk menjamin
pengembangan
EP15
Kegagalan untuk
mengerti kebutuhan
pelanggan di dalam
pasar
EP16 Adanya barang
subtitusi
EP17
Kegagalan untuk
meramalkan siklus
hidup pasar produk
Product
cost
EP18 Harga jual produkterlalu mahal
Quality risk EP19 Gejolak pasar
Advertiseme
nt
EP20
Kelemahan dalam
promosi penjualan
(iklan, promo
penjualan dll)
Commercial
viability EP21
Kelemahan
perencanaan penjualan
jangka panjang
Intelectual
property
risk
EP22 Kelemahan tentangproduk dan pelanggan
Delivery
risk
EP23
Produk gagal
didistribusikan dan
dijual secara efektif
- Bagaimana pendapat anda mengenai identifikasi risiko di atas (Apakah
ada penambahan)?
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Lampiran C5. Kuesioner Penilaian Severity, Korelasi serta Penentuan Penyebab
Risiko dan Korelasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori
Desain dan Produksi
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Nilai Penyebab Korelasi
Severity
Design
risk
ED1
Desain produk
manufaktur yang
rumit dan kompleks
ED2
Biaya dari proses
pengembangan produk
melampaui batas dan
perkiraan anggaran
ED3
Kesalahan dalam
desain dan konsep
produk
ED4
Pendesainan ulang
yang mahal dan
membutuhkan waktu
tambahan
ED5
Desainer sering
membuat banyak
perubahan selama
proses desain yang
menyebabkan rework
desain
ED6
Mengikuti tren dan
mode yang sedang
berkembang
ED7
Variasi desain dan
masalah yang
berhubungan dengan
standart produk
ED8
Spesifikasi desain dan
dokumentasi yang
tidak memadai
Quality
risk ED9
Keandalan dan kinerja
produk/ mutu produk
yang diproduksi tidak
sesuai standar
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Lampiran C5. Kuesioner Penilaian Severity, Korelasi serta Penentuan Penyebab
Risiko dan Korelasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori
Desain dan Produksi (Lanjutan)
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Nilai Penyebab Korelasi
Severity
Producti
vity per
employee
ED10
Kurangnya
kompetensi pegawai
dalam tim
pengembangan produk
Supply
chain
and
sourcing
risk
ED11 Tidak terpenuhinya
jadwal oleh supplier
ED12 Kurangnya hubungan
kerjasama dengan
supplier
ED13 Ketidaksesuaian
kualifikasi barang dari
supplier
ED14 Supply chain yang
kompleks dan panjang
ED15 Terlambatnyapengiriman bahan jadi
Schedule
risk
ED16
Prosedur dan tugas
dalam pengembangan
proyek yang dikejar
deadline
ED17
Kesulitan dalam
membangun jadwal
pengembangan
Procure
ment/
contract
risk
ED18
Daftar permintaan
pembelian bahan tidak
diterima departemen
pengadaan
ED19 Supplier melanggarperjanjian kontrak
Planning
risk ED20
Kurangnya integrasi
dalam proses
perencanaan dan
penjadwalan
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Lampiran C5. Kuesioner Penilaian Severity, Korelasi serta Penentuan Penyebab
Risiko dan Korelasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori
Desain dan Produksi ((Lanjutan)
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Nilai Penyebab Korelasi
Severity
Plannin
g risk ED21
Kurangnya fasilitas
dan sumberdaya yang
mendukung aktivitas
perencanaan produk
Operati
on risk
ED22 Kegagalan
pelaksanaan operasi
proyek
Lack of
knowled
ge risk
ED23 Kualitas mesin
produksi yang rendah
ED24
Anggota tidak akrab
dengan tugas dalam
proyek
Depend
encies
risk
ED25 Dependenci antarkomponen software
ED26
Dependensi antar
kelompok dalam
seluruh fungsi
ED27
Ketersediaan orang
untuk melakukan
tugas pada waktu yang
dibutuhkan
Contrac
tual risk
ED28 Negoisasi kontrak
ED29
Sengketa kontrak
Environ
ment risk
ED30 Pencemaran
lingkungan dari
limbah proses
produksi
Constru
ction
risk
ED31 Tingkat keselamatandalam proyek
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Lampiran C5. Kuesioner Penilaian Severity, Korelasi serta Penentuan Penyebab
Risiko dan Korelasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori
Desain dan Produksi (Lanjutan)
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Nilai Penyebab Korelasi
Severity
Resour
ce risk
ED32 Spesifikasi teknologi
yang tidak memadai
ED33
Sumber daya kritis
(bahan) yang
dibutuhkan proyek
tidak tersedia pada
saat yang tepat/
sulitnya memperoleh
bahan baku
ED34
Berkurangnya anggota
tim dalam proyek
ED35
Kelemahan dalam
maintenance pabrik
Produc
tion
risk
ED36 Tidak tercapainya
target produksi
ED37 Kualitas mesin
produksi yang rendah
ED38 Kelemahan dalam
menjalankan proses
produksi
Locatio
n risk
ED39 Kelemahan dalam
menentukan lokasi
pabrik dan sumber
bahan
Innovat
ion
Risk
ED40 Produk monoton
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Lampiran C5. Kuesioner Penilaian Severity, Korelasi serta Penentuan Penyebab
Risiko dan Korelasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori
Desain dan Produksi (Lanjutan)
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Nilai
Severity
Penyebab Korelasi
Produc
t
reliabil
ity risk
ED41 Stok barang yang
diproduksi overload
Project
comple
xity
risk
ED42 Rumitnya level
teknologi
Manufa
cturing
technol
ogy
risk
ED43
Pengenalan alat-akat
baru, teknologi/ proses
selama proyek
ED44 Spesifikasi teknologi
tidak memadai
Natural
risk
ED45
Adanya topan, banjir,
gempa bumi,
kebakaran yang
menyebabkan
rusaknya asset
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Lampiran C6. Kuesioner Penilaian Severity, Korelasi serta Penentuan Penyebab
Risiko dan Korelasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori
Keuangan
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Nilai Penyebab Korelasi
Severity
Financi
al risk
EF1 Fluktuasi nilai tukar
rupiah
EF2
Masalah dalam  hal
tingkat devisa
EF3 Risiko keuangan
EF4
Biaya untuk produk
melebihi anggaran
EF5 Risiko kekakuaninvestasi
EF6 Risiko investasi bisnis
Capital
expendi
ture
EF7
Produk gagal
memberikan nilai bagi
perusahaan
(rendahnya tingkat
pengembalian)
Econo
mical
risk
EF8 Kegagalan untuk
memperhitungkan
ekonomi makro
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Lampiran C7. Kuesioner Penilaian Severity dan Korelasi serta Penentuan
Penyebab Risiko dan Korelasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion
Kategori Manajemen
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Nilai Penyebab Korelasi
Severity
Organi
zatio-
nal risk
EM1
Tim tidak dapat
bekerjasama secara
efektif
EM2
Kurangnya investasi
dalam pengembangan
karyawan
EM3 Lemahnya struktur
organisasi
EM4
Organisasi tertinggal
dalam teknologi
pengembangan / tidak
memiliki akses ke
informasi yang terkait
dengan teknologi
perkembangan saat ini
Commu
nicatio
n risk
EM5
Komunikasi dalam
proyek yang kurang
dalam berbagi
informasi dan laporan
Require
ment
risk
EM6
Perubahan manajemen
organisasi selama
proyek
Ekster
nal risk
EM7
Kurangnya struktur
manajemen kontrol
yang tepat
Workfo
rce
EM8 Tim yang salah dalampengembangan produk
Technic
al risk
EM9
Kelemahan dalam
akses teknologi dalam
perusahaan
EM10
Kelemahan dalam
penyimpanan
dokumen penting
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Lampiran C7. Kuesioner Penilaian Severity dan Korelasi serta Penentuan
Penyebab Risiko dan Korelasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion
Kategori Manajemen (Lanjutan)
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Nilai Penyebab Korelasi
Severity
Leader
ship
EM11 Kurangnya dukungan
senior manajer
Manage
ment
risk
EM12
Kurangnya kualifikasi
& kemampuan
manajemen
EM13 Penundaan proyek
Politica
l risk
EM14
Perubahan politik
berupa undang-
undang yang
mempengaruhi produk
atau pelanggan
Legal
risk
EM15 Lisensi & hak paten
Legal
risk
EM16
Ancaman dalam
perubahan aturan
(hukum)
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Lampiran C8. Kuesioner Penilaian Severity dan Korelasi serta Penentuan
Penyebab Risiko dan Korelasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion
Kategori Pemasaran
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Nilai Penyebab Korelasi
Severity
Deman
d
EP1 Permintaan pasar yangtidak pasti
Sales
EP2 Kelemahan dalam
tenaga penjualan
EP3 Perubahan  rencanapenjualan
EP4 Tidak tercapainyatarget penjualan
Deliver
y risk
EP5
Produk gagal
didistribusikan dan
dijual secara efektif
Compet
itor
risk
EP6 Kegagalan
mengantisipasi
aktivitas pesaing
EP7 Ketidakstabilan posisi
persaingan
EP8 Perang harga antar
kompetitor
EP9
Kelemahan dalam
mengidentifikasi
produk pesaing
Custom
er/
User
EP10 Perubahan kebutuhanpelanggan
EP11
Produk tidak berhasil
memenuhi harapan
dan keinginan
pelanggan
Market
risk
EP12
Tidak terjualnya
barang jadi
EP13
Kegagalan untuk
meramalkan siklus
hidup pasar produk
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Lampiran C8. Kuesioner Penilaian Severity dan Korelasi serta Penentuan
Penyebab Risiko dan Korelasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion
Kategori Pemasaran (Lanjutan)
Faktor
Risiko Kode Kejadian risiko
Nilai Penyebab Korelasi
Severity
EP14
Kegagalan
mengidentifikasi pasar
yang cukup besar atau
cukup menguntungkan
untuk menjamin
pengembangan
EP15
Kegagalan untuk
mengerti kebutuhan
pelanggan di dalam
pasar
EP16 Adanya barang
subtitusi
EP17
Kegagalan untuk
meramalkan siklus
hidup pasar produk
Produc
t cost
EP18 Harga jual produkterlalu mahal
Quality
risk
EP19 Gejolak pasar
Adverti
sement
EP20
Kelemahan dalam
promosi penjualan
(iklan, promo
penjualan dll)
Comme
rcial
viabilit
y
EP21
Kelemahan
perencanaan penjualan
jangka panjang
Intelect
ual
propert
y risk
EP22 Kelemahan tentangproduk dan pelanggan
Deliver
y risk
EP23
Produk gagal
didistribusikan dan
dijual secara efektif
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Lampiran C9. Kuesioner Penilaian Occurance Terhadap NPD di Industri Fashion
Kategori Desain dan Produksi
Kode Penyebab/ Risk Agents (ADi) Occurance
AD1 Pendefinisian konsep produk yang terlalu kompleks
AD2 Kesalahan dalam memprediksi biaya
AD3 Desainer sering membuat perubahan selama proses
desain
AD4 Konsep desain yang harus selalu berkembang
AD5 Desain dan standart produk yang kompleks
AD6 Informasi desain dan dokumentasi yang tidak cukup
AD7 Kurangnya kemampuan inovasi produk
AD8 Waktu pengembangan produk terlalu lama
AD9 Kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam
proyek
AD10 Orang kritis meninggalkan proyek
AD11 Risiko berfluktuasinya nilai tukar rupiah
AD12 Keterlambatan pengiriman barang oleh supplier
sehingga proses produksi tidak optimal
AD13 Terbatasnya fasilitas dan sumberdaya yang mendukung
aktivitas perencanaan produk
AD14 Produk tidak memenuhi spesifikasi (fungsi, ukuran,
tingkat mutu)
AD15 Terlambatnya waktu/ penjadwalan pengembangan
produk
AD16 Perubahan teknologi yang sangat cepat
AD17 Kualitas material/ bahan belum konsisten
AD18 Kurangnya kualifikasi desainer
AD19 Rework desain yang menyesuaikan permintaan
pelanggan
AD20 Tidak tersedianya tempat pembuangan limbah proses
produksi
AD21 Kurangnya maintenance mesin-mesin produksi
AD22 Bahan baku/ jadi tidak tiba sesuai jadwal
AD23 Kurangnya loyalitas pemasok
AD24 Daftar permintaan pembelian tidak dimasukkan dalam
spesifikasi yang jelas
AD25 Terbatasnya informasi yang tepat mengenai kontrak
supply chain
AD26 Bahan baku tergantung impor atau supplier tertentu
AD27 Tidak ada kesepakatan supplier dan produsen
AD28 Pendefinisian tujuan proyek yang kurang jelas
AD29 Adanya ketidakjelasan atau kekurangan pada dokumen
proyek
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Lampiran C9. Kuesioner Penilaian Occurance Terhadap NPD di Industri Fashion
Kategori Desain dan Produksi (Lanjutan)
Kode Penyebab/ Risk Agents (ADi) Occurance
AD30 Pengalihan risiko yang dibebankan hanya pada satu
pihak yang terlibat dalam kontrak
AD31 Proyek  membutuhkan koordinasi yang solid dalam tim
AD32 Terbatasnya anggota tim proyek
AD33 Munculnya berbagai teknologi baru
AD34 Terbatasnya teknologi yang dimiliki perusahaan
AD35 Tim yang salah dalam proses pengembangan produk
AD36 Rumitnya level teknologi
AD37 Saluran distribusi supply chain yang panjang
AD38 Siklus hidup produk yang pendek
AD39 Kekuatan alam ataupun peristiwa yang tidak terkendali
AD40 Adanya pembatasan pemerintah terhadap produksibarang tertentu
AD41 Kurangnya detail material yang dibutuhkan dalamproses produksi
AD42 Kelangkaan bahan baku
AD43 Kualitas mesin yang rendah
AD44 Pegawai tidak memahami jobdes masing-masing
AD45 Kerusakan atau kehilangan bahan baku pada jalurdistribusi
AD46 Tempat kerja tidak memenuhi syarat-syarat keselamatankerja
AD47 Kondisi mesin-mesin dan peralatan kerja yang
membahayakan pekerja
AD48 Lokasi pabrik dan sumber bahan cukup jauh
AD49 Cepatnya perkembangan teknologi
AD50 Kondisi mesin-mesin dan peralatan kerja yang
membahayakan pekerja
AD51 Kerusakan maintenance pabrik
- Bagaimana pendapat anda mengenai identifikasi penyebab risiko di atas
(Apakah ada penambahan) ?
- Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang biasa dilakukan oleh
perusahaan?
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Lampiran C10. Kuesioner Penilaian Occurance Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Keuangan
Kode Penyebab/ Risk Agents (AFi) Occurance
AF1 Naiknya harga bahan baku
AF2 Kurangnya analisis keuangan
AF3 Terhambatnya distribusi bahan baku (impor)
AF4 Mempertimbangkan mata uang asing dalam
fluktuasinya dengan rupiah dalam bertransaksi
AF5 Terjadinya perubahan tingkat bunga dan mata uang
asing
AF6 Kesalahan pencatatan pembukuan
AF7 Terjadinya penurunan harga produk
AF8 Volum penjualan terlalu rendah
AF9 Perubahan mendadak tingkat devisa
AF10 Munculnya pertumbuhan ekonomi rill negatif selama
dua kuartal atau lebih dalam satu tahum
AF11 Adanya pembatasan pemerintah terhadap investasi padabidang tertentu
AF12
Menurunnya profitabilitas perusahaan yang
menerbitkan dan menjual saham kepada masyarakat
umum
- Bagaimana pendapat anda mengenai identifikasi penyebab risiko di atas
(Apakah ada penambahan) ?
- Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang biasa dilakukan oleh
perusahaan?
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Lampiran C11. Kuesioner Penilaian Occurance Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Manajemen
Kode Penyebab/ Risk Agents (AMi) Occurance
AM1 Tim tidak mengikuti aturan di dalam manajemen proyek
AM2 Kurangnya tanggungjawab pekerja
AM3 Terbatasnya komunikasi dalam proyek dalam berbagi
informasi dan laporan
AM4 Kurangnya perhatian perusahaan dalam merespon risiko
yang muncul
AM5 Gangguan akan informasi teknologi yang membutuhkan
akses ke sistem dan data
AM6 Terjadinya perubahan data-data komputer karena
terserang virus/ proteksi software tidak memadai
AM7 Banyak perubahan yang harus dilakukan saat proyek
berjalan
AM8 Teknologi  tidak dikenal
AM9 Tidak tersedianya biaya untuk pelatihan keryawan
AM10 Tim tidak dapat memahami jobdes masing-masing
AM11 Kontribusi senior manajer kurang
AM12 Kurangnya keahlian manajemen proyek
AM13 Proses pengembangan melibatkan terlalu banyakbirokrasi
AM14 Kebijakan peraturan perundang-undangan dalam duniaindustri perdagangan
AM15 Putusnya hak paten atas formula produksi
- Bagaimana pendapat anda mengenai identifikasi penyebab risiko di atas
(Apakah ada penambahan) ?
- Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang biasa dilakukan oleh
perusahaan?
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Lampiran C12. Kuesioner Penilaian Occurance Terhadap Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Pemasaran
Kode Penyebab/ Risk Agents (APi) Occurance
AP1 Kompetitor lebih unggul dalam berinovasi
AP2 Kebutuhan pelanggan yang beraneka macam
AP3 Kesalahan dalam mendefinisikan segmen pasar
AP4 Kelemahan dalam strategi pemasaran
AP5 Kurangnya daya serap pasar terhadap produk
AP6 Tingginya permintaan pasar yang tidak pasti
AP7 Terbatasnya tenaga penjualan
AP8 Kurangnya produk di pusat distribusi
AP9 Promosi penjualan kurang menarik minat pelanggan
AP10 Perkembangan mode dan trend yang cepat
AP11 Kurangnya analisis pasar
AP12 Perubahan selera dan kebutuhan pelanggan yangberubah secara drastis
AP13 Produk pesaing lebih unggul dalam kualitas, variasiproduk dan lebih digemari pasar
AP14 Banyak ditemukan produk sejenis di pasaran
AP15 Variasi produk yang beragam
AP16 Kurangnya dukungan penjualan/ promosi
AP17 Peramalan kebutuhan di pasar yang salah
AP18 Habisnya daur hidup produk/ Siklus hidup produk yangpendek
AP19 Cakupan pasar yang terbatas
AP20 Laba tidak memenuhi target
AP21 Biaya produksi terlalu tinggi
AP22 Keterlambatan pengiriman barang ke pelanggan
AP23 Promosi terlalu memakan banyak biaya
AP24 Kegagalan dalam menyusun strategi penjualan
AP25 Produk yang salah dikirim ke pelanggan
- Bagaimana pendapat anda mengenai identifikasi penyebab risiko di atas
(Apakah ada penambahan) ?
- Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang biasa dilakukan oleh
perusahaan?
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Lampiran D. Petunjuk Kuesioner Penelitian 2
ANALISIS RISIKO DAN STRATEGI MTIGASI RISIKO
TERHADAP PROSES  PENGEMBANGAN PRODUK BARU DI
INDUSTRI FASHION
KUESIONER PENELITIAN TESIS KEPADA PARA PAKAR PROYEK
PENGEMBANGAN PRODUK BARU DI INDUSTRI FASHION
KUISIONER-2
EKA NAHDLIYATUN NIKMAH
2512205205
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FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER
SURABAYA
2015
Pendahuluan
Pengembangan produk saat ini telah menjadi keunggulan kompetitif yang
penting dalam pasar industri terutama industri fashion, hal ini tidak terlepas dari
tingkat perubahan dalam industri yang relatif sangat cepat. Dimana, terjadi
persaingan dalam hal kualitas, desain dan peningkatan biaya produk baru serta
pesaing. Persaingan tersebut membuat industri ini harus senantiasa meningkatkan
kualitasnya dengan cara melakukan pengembangan produk baru. Namun,
kesuksesan suatu proyek pengembangan produk baru sangat rendah karena sering
mengalami kegagalan sebesar 80% sebelum produk selesai karena menghadapi
berbagai risiko, diantaranya: tingginya tingkat permintaan pasar yang tidak pasti,
siklus hidup produk yang pendek, kebutuhan pelanggan yang berubah cepat,
variasi produk yang beragam, proses suppli yang panjang dan tidak fleksibel,
rantai pasok yang kompleks dll. Oleh karena itu sangat penting untuk
mengidentifikasi faktor-faktor risiko dalam seluruh tahapan proses pengembangan
produk baru (NPD) serta merespon dan menghadapi risiko-risiko tersebut dengan
manajemen risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-
faktor risiko dan risiko kritis serta menyusun strategi mitigasi risiko yang sesuai
untuk risiko kritis terhadap seluruh tahapan proses NPD pada industri fashion
dengan metode FMECA dan HOR.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan apada pendahuluan di atas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan-tahapan proses pengembangan
produk baru di industri fashion, mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan risiko
kritis yang berpengaruh terhadap tahapan proses pengembangan produk baru di
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industri fashion serta Menyusun strategi mitigasi resiko yang dapat menjawab
faktor risiko kritis yang terindifikasi terhadap tahapan proses pengembangan
produk baru pada industri fashion.
Kerahasiaan Informasi
Seluruh informasi yang diberikan dalam survey ini dijamin kerahasiaannya
dan hanya digunakan untuk keperluan akademis sesuai dengan peraturan Program
Pasca Sarjana Teknik Industri ITS Surabaya.
Mengetahui :
Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2
Bambang Syairudin Ir, MT. Dr. Dyah Santhi Dewi, ST, M.
Eng. Phd
Data Peneliti
Nama : Eka Nahdliyatun Nikmah
NRP : 2512205205
Apabila ada pertanyaan ataupun keterangan lebih lanjut mengenai kuisioner ini,
silahkan menghubungi kami pada :
Nama Telepon Email
Eka Nahdliyatun
Nikmah
085733193010 eka_nahdliyatunn@yahoo.com
Bambang Syairudin Ir,
MT. Dr.
082128123428 bambangsy@yahoo.com
Dyah Santhi Dewi, ST,
M. Eng. Phd
081339334005 Dyah_sd@yahoo.com.au
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Data Responden
1. Nama (Pengisi Kuisioner) :
2. Jabatan :
3. Usia :
4. Perusahaan :
5. Lokasi Perusahaan :
6. Pengalaman Kerja : (tahun)
7. Pendidikan terakhir : SLTA/D3/S1/S2/S3 (coret yang tidak perlu)
8. Tanda tangan :
Petunjuk Pengisian
Kuisioner ini bertujuan untuk menindaklanjuti penelitian sebelumnya,
dimana setelah diketahui dampak dan penyebab risiko yang kritis pada tahapan
proses pengembangan produk baru maka akan dilakukan tindakan untuk
mengurangi penyebab risiko tersebut berupa strategi mitigasi risiko. Diharapkan
Bapak/ Ibu/ Saudara untuk membaca dan memberikan penilaian kuesioner dengan
teliti. Adapun cara pengisian kuesioner adalah sebagai berikut :
1. Untuk menentukan aksi mitigasi yang relevan terhadap penyebab risiko kritis
yang telah diidentifikasi dan dinilai sebelumnya, pengisian kuesioner dengan cara
mencentang (√) pada kolom yang tersedia pada aksi preventif.
2. Untuk penilaian aksi mitigasi yang merupakan aksi preventif,  Kolom di isi
dengan skor angka yang sesuai dan tertera dalam Tabel 4 yang berhubungan
dengan korelasi antara penyebab risiko dengan rancangan aksi mitigasi risiko
serta Tabel 5 yang disediakan untuk penilaian kemudahan pengaplikasian strategi
mitigasi. Adapun untuk form aksi mitigasi risiko terlampir. Pengisian penyebab
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risiko untuk rancangan strategi mitigasi yang dicanangkan dapat dilihat pada form
penyebab yang disediakan oleh peneliti..
Atas ketersediaan Bapak/ ibu/ Saudara untuk dapat berpartisipasi dalam
penelitian ini, Kami ucapkan terima kasih.
Tabel 4. Kriteria Korelasi antara Penyebab Risiko dan Rancangan aksi
mitigasi risiko
Tingkat Skor Kriteria Deskripsi
1 0 Tidak ada korelasi antara
keduanya
Rancangan aksi mitigasi tidak
berpengaruh dalam
mencegah terjadinya risiko
2 1 Ada korelasi lemah antara
keduanya
Kemungkinan rancangan aksi
mitigasi berpengaruh sangat
rendah dalam mencegah
terjadinya risiko (dalam batas
waktu tertentu)
3 3 Ada korelasi sedang
antara keduanya
Kemungkinan rancangan aksi
mitigasi masih dapat
menyebabkan kemungkinan
kecil terjadinya risiko,
4 9 Ada korelasi kuat antara
keduanya
Kemungkinan rancangan aksi
mitigasi memiliki pengaruh
yang tinggi dalam mencegah
terjadinya risiko
(PT X/ CV Y dan UD Z, 2015)
Tabel 5. Kriteria Tingkat kesulitan dalam Menerapkan Aksi Mitigasi Risiko
Tingkat Skor Kriteria
1 3 Mudah untuk diterapkan
2 4 Sedang untuk diterapkan
3 5 Sulit untuk diterapkan
(PT X/ CV Y dan UD Z, 2015)
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Lampiran D1. Kuesioner Idenifikasi Strategi Mitigasi Risiko Terhadap Proses
NPD di Industri Fashion Kategori Desain dan Produksi
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Apakah pernah
dilakukan
Yes No
MD1 Peningkatan komunikasi melalui proyek
MD2 Riset pasar berupa pengukuran nilai suatu nilai
produk dari perspektif pelanggan
MD3 Melibatkan manajer proyek yang berpengalaman
untuk tim
MD4 Adanya integrasi feedback pemasaran terhadap
desain produk dan evaluasi produk
MD5 Menspesifikasi produk dengan kualitas yang lebih
MD6 Membentuk tim untuk manajemen kritis
MD7 Perkiraan periodik dan rinci seluruh proyek
MD8 Perusahaan memiliki bahan baku dalam jumlah
yang mencukupi
MD9 Memiliki supplier pengganti
MD10 Perusahaan harus selalu memiliki stok barang
produksi di warehouse
MD11 Membangun komunikasi yang efektif antara
perusahaan dengan supplier
MD12 Pencapaian keseimbangan antara keterbatasan
sumberdaya yang meliputi waktu, biaya dan
kualitas yang dibutuhkan
MD13 Melibatkan konsultan eksternal
MD14 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MD15 Peningkatan motivasi pegawai melalui bonus uang
ataupun liburan , pelatihan staf, peningkatan karir,
hadiah bagi pegawai yang berprestasi.
MD16 Mengantisipasi perubahan teknologi dan
memperkirakan siklus hidup produk risiko rendah
MD17 Tim pengembangan produk memahami teknologi
dalam industri dengan baik
MD18 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
MD19 Rekayasa simultan (mengubah ruang lingkup
proyek dan memodifikasi sasaran proyek)
MD20 Menspesifikasi produk dengan kualitas lebih
MD21 Mengundang konsultan dan mengalokasikan
anggaran pada uji coba sistem
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Lampiran D1. Kuesioner Idenifikasi Strategi Mitigasi Risiko Terhadap Proses
NPD di Industri Fashion Kategori Desain dan Produksi (Lanjutan)
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Apakah
pernah
dilakukan
Yes No
MD22 Adanya kontrak dagang dengan perusahaan
produksi mesin berupa garansi terhadap mesin atau
komponen mesin yang rusak
MD23 Mengoptimalkan biaya manajemen risiko dan
mengurangi kerugian akibat keputusan yang salah.
MD24 Prediksi keuangan yang lebih baik
MD25 Perusahaan harus membuat tempat pengolahan
limbah pabrik secara modern, sehingga limbah
pabrik selalu memiliki tempat pembuangan
MD26 Perusahaan harus memiliki alokasi anggaran untuk
biaya sosial dengan tujuan mengidentifikasi jika
suatu saat ada tuntutan masyarakat.
MD27 Melakukan perjanjian harga kontrak dengan
produsen supplier bahan baku maupun pelanggan
luar negeri yang berhubungan dengan bisnis.
MD28 Perusahaan harus memiliki komponen cadangan/
sparepart pengganti
MD29 Perusahaan harus melakukan kontrak dagang
dengan perusahaan pemilik perusahaan sparepart/
perusahaan produksi mesin  dengan tujuan
mengantisipasi jika ada kerusakan mesin dan dapat
memperoleh garansi terhadap komponen-komponen
tersebut.
MD30 Mengurangi siklus waktu proyek
MD31 Pengujian alat-alat baru, teknologi atau proses
untuk jangka waktu tertentu
MD32 Pemantauan pesaing
MD33 Pendefinisian risiko proyek lebih jelas sebelum
memulai proyek
MD34 Perusahaan harus memiliki sparepart bagi mesin
yang mengalami kendala/ rusak
MD35 Mengasuransikan beberapa risiko (kegagalan
supplier, kerusakan atau kehilangan peralatan kritis)
MD36 Mendapatkan nasihat hukum yang kompeten untuk
bisnis yang berhubungan dengan perlindungan dan
keselamatan kerja perusahaan
MD37 Verifikasi berkala terhadap penerapan prosedur dan
keamanan kerja (K3)
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Lampiran D1. Kuesioner Idenifikasi Strategi Mitigasi Risiko Terhadap Proses
NPD di Industri Fashion Kategori Desain dan Produksi (Lanjutan)
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Apakah
pernah
dilakukan
Yes No
MD38 Meningkatkan biaya produksi produk
MD39 Memenuhi metode tiap tahapan dalam proses
pengembangan produk
- Bagaimaan pendapat anda mengenai strategi mitigasi di atas (Apakah ada
penambahan)?
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Lampiran D2. Kuesioner Idenifikasi Strategi Mitigasi Risiko Terhadap Proses
NPD di Industri Fashion Kategori Keuangan
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Apakah pernah
dilakukan
Yes No
MF1 Melakukan perjanjian harga kontrak dengan
produsen supplier bahan baku maupun pelanggan
luar negeri yang berhubungan dengan bisnis.
MF2 Memiliki supplier pengganti
MF3 Membangun komunikasi yang efektif antara
perusahaan dengan supplier
MF4 Meningkatkan biaya produksi produk
MF5 Prediksi keuangan yang lebih baik
MF6 Melibatkan konsultan eksternal
MF7 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
MF8 Mengoptimalkan biaya manajemen risiko dan
mengurangi kerugian akibat keputusan yang salah.
MF9 Perencanaan investasi yang lebih baik & prediksi
pasar
MF10 Membentuk tim untuk manajemen kritis
MF11 Evaluasi strategi harga dibandingkan dengan
produk yang kompetitif dan harga
MF12 Mendorong komunikasi vertikal
MF13 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MF14 Pengurangan efek politik dengan investasi
independen
MF15 Menentukan batas jumlah risiko produk yang akan
diterima
MF16 Analisis manufaktur secara berkala (identifikasi
kebutuhan bahan, peralatan, potensi pemasok dll)
MF17 Mengantisipasi perubahan teknologi
MF18 Pengambilan keputusan risiko
MF19 Analisis lingkungan eksternal/ pasar (pesaing,
pelanggan)
- Bagaimaan pendapat anda mengenai strategi mitigasi di atas (Apakah ada
penambahan)?
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Lampiran D3. Kuesioner Idenifikasi Strategi Mitigasi Risiko Terhadap Proses
NPD di Industri Fashion Kategori Manajemen
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Apakah
pernah
dilakukan
Yes No
MM1 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MM3 Peningkatan komunikasi melalui proyek
MM4 Mengoptimalkan biaya manajemen risiko dan
mengurangi kerugian akibat keputusan yang salah.
MM5 Pendefinisian risiko proyek lebih jelas sebelum
memulai proyek
MM6 Perusahaan dapat merespon dengan cepat keadaan
ekstrim dalam perencanaan proses pengembangan
produk baru
MM7 Pengambilan keputusan risiko
MM8 Mengubah manajer proyek dalam manajemen
proyek beresiko tinggi
MM9 Diversifikasi manajemen perusahaan
MM10 Melibatkan konsultan eksternal
MM11 Membentuk tim untuk manajemen kritis
MM12 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
MM13 Perkirann periodik dan rinci seluruh proyek
MM14 Pengurangan efek politik dengan investasi
independen
MM15 Perkembangan teknologi
MM16 Pengembangan rencana strategis untuk manajemen
puncak yang mencakup visi perusahaan
MM17 Mendapatkan nasihat hukum yang kompeten untuk
bisnis yang berhubungan dengan perlindungan dan
keselamatan kerja perusahaan
MM18 Membatasi informasi teknologi ke sistem dan data
MM19 Melakukan pemisahan data berdasarkan peringkat
kepentingan data perusahaan (penting atau kurang
penting)
MM20 Membangun proteksi terhadap data dan berbagai
informasi lainnya misalkan dengan pasword
- Bagaimaan pendapat anda mengenai strategi mitigasi di atas (Apakah ada
penambahan)?
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Lampiran D4. Kuesioner Idenifikasi Strategi Mitigasi Risiko Terhadap Proses
NPD di Industri Fashion Kategori Pemasaran
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Apakah pernah
dilakukan
Yes No
MP1 Membuat komitmen dengan pelanggan
MP2 Membangun komunikasi secara efektif dengan
pelanggan tentang keuntungan produk
MP3 Pengenalan riset pemasaran
MP4 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MP5 Mengantisipasi perubahan teknologi dan
memperkirakan siklus hidup produk risiko rendah
MP6 Analisis lingkungan eksternal/ pasar (pesaing,
pelanggan)
MP7 Mendorong komunikasi vertikal
MP8 Peningkatan motivasi pegawai melalui bonus uang
ataupun liburan , pelatihan staf, peningkatan karir,
hadiah bagi pegawai yang berprestasi.
MP9 Pengaturan yang bagus terhadap channel
pemasaran
MP10 Menentukan batas jumlah risiko produk yang akan
diterima
MP11 Riset pasar berupa pengukuran nilai suatu nilai
produk dari perspektif pelanggan
MP12 Pemantauan pesaing
MP13 Evaluasi strategi harga dibandingkan dengan
produk yang kompetitif dan harga
MP14 Evaluasi efektivitas dari promosi penjualan
MP15 Mempercepat waktu ke pasar, mengurangi siklus
hidup produk.
MP16 Mengoptimalkan biaya manajemen risiko dan
mengurangi kerugian akibat keputusan yang salah.
MP17 Prediksi keuangan yang lebih baik
MP18 Melibatkan konsultan eksternal
MP19 Membentuk tim untuk manajemen kritis
MP20 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
MP21 Mengevaluasi efektivitas iklan dan tingkat kenaikan
penjualan
MP22 Pengambilan keputusan risiko
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Lampiran D4. Kuesioner Idenifikasi Strategi Mitigasi Risiko Terhadap Proses
NPD di Industri Fashion Kategori Pemasaran (Lanjutan)
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Apakah pernah
dilakukan
Yes No
MP23 Mendapatkan nasihat hukum yang kompeten untuk
bisnis yang berhubungan dengan perlindungan dan
keselamatan kerja perusahaan
- Bagaimaan pendapat anda mengenai strategi mitigasi di atas (Apakah ada
penambahan) ?
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Lampiran D5. Kuesioner Penilaian Scooring Kemudahan Aplikasi Strategi
Mitigasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori Desain dan
Produksi
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Scooring
kemudahan
aplikasi
MD1 Peningkatan komunikasi melalui proyek
MD2 Riset pasar berupa pengukuran nilai suatu nilai produk
dari perspektif pelanggan
MD3 Melibatkan manajer proyek yang berpengalaman untuk
tim
MD4 Adanya integrasi feedback pemasaran terhadap desain
produk dan evaluasi produk
MD5 Menspesifikasi produk dengan kualitas yang lebih
MD6 Membentuk tim untuk manajemen kritis
MD7 Perkiraan periodik dan rinci seluruh proyek
MD8 Perusahaan memiliki bahan baku dalam jumlah yang
mencukupi
MD9 Memiliki supplier pengganti
MD10 Perusahaan harus selalu memiliki stok barang produksi
di warehouse
MD11 Membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan
dengan supplier
MD12 Pencapaian keseimbangan antara keterbatasan sumber
daya yang meliputi waktu, biaya dan kualitas yang
dibutuhkan
MD13 Melibatkan konsultan eksternal
MD14 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MD15 Peningkatan motivasi pegawai melalui bonus uang
ataupun liburan , pelatihan staf, peningkatan karir,
hadiah bagi pegawai yang berprestasi.
MD16 Mengantisipasi perubahan teknologi dan
memperkirakan siklus hidup produk risiko rendah
MD17 Tim pengembangan produk memahami teknologi dalam
industri dengan baik
MD18 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
MD19 Rekayasa simultan (mengubah ruang lingkup proyek
dan memodifikasi sasaran proyek)
MD20 Menspesifikasi produk dengan kualitas lebih
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Lampiran D5. Kuesioner Penilaian Scooring Kemudahan Aplikasi Strategi
Mitigasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori Desain dan
Produks (Lanjutan)
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Scooring
kemudahan
aplikasi
MD21 Mengundang konsultan dan mengalokasikan anggar an
pada uji coba sistem
MD22 Adanya kontrak dagang dengan perusahaan produksi
mesin berupa garansi terhadap mesin atau komponen
mesin yang rusak
MD23 Mengoptimalkan biaya manajemen risiko dan
mengurangi kerugian akibat keputusan yang salah.
MD24 Prediksi keuangan yang lebih baik
MD25 Perusahaan harus membuat tempat pengolahan limbah
pabrik secara modern, sehingga limbah pabrik selalu
memiliki tempat pembuangan
MD26 Perusahaan harus memiliki alokasi anggaran untuk
biaya sosial dengan tujuan mengidentifikasi jika suatu
saat ada tuntutan masyarakat.
MD27 Melakukan perjanjian harga kontrak dengan produsen
supplier bahan baku maupun pelanggan luar negeri
yang berhubungan dengan bisnis.
MD28 Perusahaan harus memiliki komponen cadangan/
sparepart pengganti
MD29 Perusahaan harus melakukan kontrak dagang dengan
perusahaan pemilik perusahaan sparepart/ perusahaan
produksi mesin  dengan tujuan mengantisipasi jika ada
kerusakan mesin dan dapat memperoleh garansi
terhadap komponen-komponen tersebut.
MD30 Mengurangi siklus waktu proyek
MD31 Pengujian alat-alat baru, teknologi atau proses untuk
jangka waktu tertentu
MD32 Pemantauan pesaing
MD33 Pendefinisian risiko proyek lebih jelas sebelum
memulai proyek
MD34 Mengasuransikan beberapa risiko (kegagalan pemasok,
kerusakan atau kehilangan peralatan kritis)
MD35 Mendapatkan nasihat hukum yang kompeten untuk
bisnis yang berhubungan dengan perlindungan dan
keselamatan kerja perusahaan
MD36 Verifikasi berkala terhadap penerapan prosedur dan
keamanan kerja (K3)
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Lampiran D5. Kuesioner Penilaian Scooring Kemudahan Aplikasi Strategi
Mitigasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori Desain dan
Produks (Lanjutan)
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Scooring
kemudahan
aplikasi
MD37 Meningkatkan biaya produksi produk
MD38 Memenuhi metode tiap tahapan dalam proses
pengembangan produk
MD39 Memiliki nasihat hukum yang kompeten dalam
perlindungan dan keselamatan, kerja karyawan.
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Lampiran D6. Kuesioner Penilaian Scooring Kemudahan Aplikasi Strategi
Mitigasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori Keuangan
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Scooring
kemudahan
aplikasi
MF1 Melakukan perjanjian harga kontrak dengan produsen
supplier bahan baku maupun pelanggan luar negeri
yang berhubungan dengan bisnis.
MF2 Memiliki supplier pengganti
MF3 Membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan
dengan supplier
MF4 Meningkatkan biaya produksi produk
MF5 Prediksi keuangan yang lebih baik
MF6 Melibatkan konsultan eksternal
MF7 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
MF8 Mengoptimalkan biaya manajemen risiko dan
mengurangi kerugian akibat keputusan yang salah.
MF9 Perencanaan investasi yang lebih baik & prediksi pasar
MF10 Membentuk tim untuk manajemen kritis
MF11 Evaluasi strategi harga dibandingkan dengan produk
yang kompetitif dan harga
MF12 Mendorong komunikasi vertikal
MF13 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MF14 Pengurangan efek politik dengan investasi independen
MF15 Menentukan batas jumlah risiko produk yang akan
diterima
MF16 Analisis manufaktur secara berkala (identifikasi
kebutuhan bahan, peralatan, potensi pemasok dll)
MF17 Mengantisipasi perubahan teknologi
MF18 Pengambilan keputusan risiko
MF19 Analisis lingkungan eksternal/ pasar (pesaing,
pelanggan)
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Lampiran D7. Kuesioner Penilaian Scooring Kemudahan Aplikasi Strategi
Mitigasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori Manajemen
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Scooring
kemudahan
aplikasi
MM1 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MM3 Peningkatan komunikasi melalui proyek
MM4 Mengoptimalkan biaya manajemen risiko dan
mengurangi kerugian akibat keputusan yang salah.
MM5 Pendefinisian risiko proyek lebih jelas sebelum
memulai proyek
MM6 Perusahaan dapat merespon dengan cepat keadaan
ekstrim dalam perencanaan proses pengembangan
produk baru
MM7 Pengambilan keputusan risiko
MM8 Mengubah manajer proyek dalam manajemen proyek
beresiko tinggi
MM9 Diversifikasi manajemen perusahaan
MM10 Melibatkan konsultan eksternal
MM11 Membentuk tim untuk manajemen kritis
MM12 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
MM13 Perkirann periodik dan rinci seluruh proyek
MM14 Pengurangan efek politik dengan investasi independen
MM15 Perkembangan teknologi
MM16 Pengembangan rencana strategis untuk manajemen
puncak yang mencakup visi perusahaan
MM17 Mendapatkan nasihat hukum yang kompeten untuk
bisnis yang berhubungan dengan perlindungan dan
keselamatan kerja perusahaan
MM18 Membatasi informasi teknologi ke sistem dan data
MM19 Melakukan pemisahan data berdasarkan peringkat
kepentingan data perusahaan (penting atau kurang
penting)
MM20 Membangun proteksi terhadap data dan berbagai
informasi lainnya misalkan dengan pasword
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Lampiran D8. Kuesioner Penilaian Scooring Kemudahan Aplikasi Strategi
Mitigasi Risiko Terhadap Proses NPD di Industri Fashion Kategori Pemasaran
Kode Strategi Mitigasi Risiko (SMi) Scooring
kemudahan
aplikasi
MP1 Membuat komitmen dengan pelanggan
MP2 Membangun komunikasi secara efektif dengan
pelanggan tentang keuntungan produk
MP3 Pengenalan riset pemasaran
MP4 Menerapkan budaya perusahaan yang aktif
MP5 Mengantisipasi perubahan teknologi dan
memperkirakan siklus hidup produk risiko rendah
MP6 Analisis lingkungan eksternal/ pasar (pesaing,
pelanggan)
MP7 Mendorong komunikasi vertikal
MP8 Peningkatan motivasi pegawai melalui bonus uang
ataupun liburan , pelatihan staf, peningkatan karir,
hadiah bagi pegawai yang berprestasi.
MP9 Pengaturan yang bagus terhadap channel pemasaran
MP10 Menentukan batas jumlah risiko produk yang akan
diterima
MP11 Riset pasar berupa pengukuran nilai suatu nilai produk
dari perspektif pelanggan
MP12 Pemantauan pesaing
MP13 Evaluasi strategi harga dibandingkan dengan produk
yang kompetitif dan harga
MP14 Evaluasi efektivitas dari promosi penjualan
MP15 Mempercepat waktu ke pasar, mengurangi siklus hidup
produk.
MP16 Mengoptimalkan biaya manajemen risiko dan
mengurangi kerugian akibat keputusan yang salah.
MP17 Prediksi keuangan yang lebih baik
MP18 Melibatkan konsultan eksternal
MP19 Membentuk tim untuk manajemen kritis
MP20 Analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan
MP21 Mengevaluasi efektivitas iklan dan tingkat kenaikan
penjualan
MP22 Pengambilan keputusan risiko
MP23 Mendapatkan nasihat hukum yang kompeten untuk
bisnis yang berhubungan dengan perlindungan dan
keselamatan kerja perusahaan
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Lampiran D9. Kuesioner Penilaian Korelasi serta Penentuan Strategi Mitigasi
Risiko yang Sesuai Terhadap Penyebab Risiko Pada Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Desain dan Produksi
Kode
Penyebab/ Risk Agents (ADi) Strategi
Mitigasi yang
sesuai
Korelasi
AD1 Pendefinisian konsep produk yang
terlalu kompleks
AD2 Kesalahan dalam memprediksi biaya
AD3 Desainer sering membuat perubahan
selama proses desain
AD4 Konsep desain yang harus selalu
berkembang
AD5 Desain dan standart produk yang
kompleks
AD6 Informasi desain dan dokumentasi
yang tidak cukup
AD7 Kurangnya kemampuan inovasi produk
AD8 Waktu pengembangan produk terlalu
lama
AD9 Kurangnya koordinasi pihak-pihak
yang terlibat dalam proyek
AD10 Orang kritis meninggalkan proyek
AD11 Risiko berfluktuasinya nilai tukar
rupiah
AD12 Keterlambatan pengiriman barang oleh
supplier sehingga proses produksi tidak
optimal
AD13 Terbatasnya fasilitas dan sumberdaya
yang mendukung aktivitas perencanaan
produk
AD14 Produk tidak memenuhi spesifikasi
(fungsi, ukuran, tingkat mutu)
AD15 Terlambatnya waktu/ penjadwalan
pengembangan  produk
AD16 Perubahan teknologi yang sangat cepat
AD17 Kualitas material/ bahan belum
konsisten
AD18 Kurangnya kualifikasi desainer
AD19 Rework desain yang menyesuaikan
permintaan pelanggan
AD20 Tidak tersedianya tempat pembuangan
limbah proses produksi
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Lampiran D9. Kuesioner Penilaian Korelasi serta Penentuan Strategi Mitigasi
Risiko yang Sesuai Terhadap Penyebab Risiko Pada Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Desain dan Produksi (Lanjutan)
Kode
Penyebab/ Risk Agents (ADi) Strategi
Mitigasi yang
sesuai
Korelasi
AD21 Kurangnya maintenance mesin-mesin
produksi
AD22 Bahan baku/ jadi tidak tiba sesuai
jadwal
AD23 Kurangnya loyalitas supplier
AD24 Daftar permintaan pembelian tidak
dimasukkan dalam spesifikasi yang
jelas
AD25 Terbatasnya informasi yang tepat
mengenai kontrak supply chain
AD26 Bahan baku tergantung impor atau
supplier tertentu
AD27 Tidak ada kesepakatan supplier dan
produsen
AD28 Pendefinisian tujuan proyek yang
kurang jelas
AD29 Adanya ketidakjelasan atau kekurangan
pada dokumen proyek
AD30 Pengalihan risiko yang dibebankan
hanya pada satu pihak yang terlibat
dalam kontrak
AD31 Proyek  membutuhkan koordinasi yang
solid dalam tim
AD32 Terbatasnya anggota tim proyek
AD33 Munculnya berbagai teknologi baru
AD34 Terbatasnya teknologi yang dimiliki
perusahaan
AD35 Tim yang salah dalam proses
pengembangan produk
AD36 Rumitnya level teknologi
AD37 Saluran distribusi rantai pasok yangpanjang
AD38 Siklus hidup produk yang pendek
AD39 Kekuatan alam ataupun peristiwa yangtidak terkendali
AD40 Adanya pembatasan pemerintahterhadap produksi barang tertentu
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Lampiran D9. Kuesioner Penilaian Korelasi serta Penentuan Strategi Mitigasi
Risiko yang Sesuai Terhadap Penyebab Risiko Pada Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Desain dan Produksi (Lanjutan)
Kode Penyebab/ Risk Agents (ADi) Strategi Mitigasiyang sesuai
Korelasi
AD41 Kurangnya detail material yangdibutuhkan dalam proses produksi
AD42 Kelangkaan bahan baku
AD43 Kualitas mesin yang rendah
AD44 Pegawai tidak memahami jobdes
masing-masing
AD45 Kerusakan atau kehilangan bahan bakupada jalur distribusi
AD46 Tempat kerja tidak memenuhi syarat-
syarat keselamatan kerja
AD47 Kondisi mesin-mesin dan peralatankerja yang membahayakan pekerja
AD48 Lokasi pabrik dan sumber bahan cukupjauh
AD49 Cepatnya perkembangan teknologi
AD50 Kondisi mesin-mesin dan peralatankerja yang membahayakan pekerja
AD51 Kerusakan maintenance pabrik
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Lampiran D10. Kuesioner Penilaian Korelasi serta Penentuan Strategi Mitigasi
Risiko yang Sesuai Terhadap Penyebab Risiko Pada Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Keuangan
Kode
Penyebab/ Risk Agents (AFi) Strategi
Mitigasi yang
sesuai
Korelasi
AF1 Naiknya harga bahan baku
AF2 Kurangnya analisis keuangan
AF3 Terhambatnya distribusi bahan baku(impor)
AF4
Mempertimbangkan mata uang asing
dalam fluktuasinya dengan rupiah
dalam bertransaksi
AF5 Terjadinya perubahan tingkat bungadan mata uang asing
AF6 Kesalahan pencatatan pembukuan
AF7 Terjadinya penurunan harga produk
AF8 Volum penjualan terlalu rendah
AF9 Perubahan mendadak tingkat devisa
AF10
Munculnya pertumbuhan ekonomi rill
negatif selama dua kuartal atau lebih
dalam satu tahum
AF11 Adanya pembatasan pemerintahterhadap investasi pada bidang tertentu
AF12
Menurunnya profitabilitas perusahaan
yang menerbitkan dan menjual saham
kepada masyarakat umum
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Lampiran D11. Kuesioner Penilaian Korelasi serta Penentuan Strategi Mitigasi
Risiko yang Sesuai Terhadap Penyebab Risiko Pada Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Manajemen
Kode Penyebab/ Risk Agents (AMi) Strategi Mitigasiyang sesuai
Korelasi
AM1 Tim tidak mengikuti aturan di dalam
manajemen proyek
AM2 Kurangnya tanggungjawab pekerja
AM3
Terbatasnya komunikasi dalam
proyek dalam berbagi informasi dan
laporan
AM4 Kurangnya perhatian perusahaandalam merespon risiko yang muncul
AM5
Gangguan akan informasi teknologi
yang membutuhkan akses ke sistem
dan data
AM6
Terjadinya perubahan data-data
komputer karena terserang virus/
proteksi software tidak memadai
AM7 Banyak perubahan yang harusdilakukan saat proyek berjalan
AM8 Teknologi  tidak dikenal
AM9 Tidak tersedianya biaya untukpelatihan keryawan
AM10 Tim tidak dapat memahami jobdes
masing-masing
AM11 Kontribusi senior manajer kurang
AM12 Kurangnya keahlian manajemenproyek
AM13 Proses pengembangan melibatkanterlalu banyak birokrasi
AM14
Kebijakan peraturan perundang-
undangan dalam dunia industri
perdagangan
AM15 Putusnya hak paten atas formulaproduksi
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Lampiran D12. Kuesioner Penilaian Korelasi serta Penentuan Strategi Mitigasi
Risiko yang Sesuai Terhadap Penyebab Risiko Pada Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Pemasaran
Kode
Penyebab/ Risk Agents (APi) Strategi
Mitigasi yang
sesuai
Korelasi
AP1 Kompetitor lebih unggul dalamberinovasi
AP2 Kebutuhan pelanggan yang beraneka
macam
AP3 Kesalahan dalam mendefinisikan
segmen pasar
AP4 Kelemahan dalam strategi pemasaran
AP5 Kurangnya daya serap pasar terhadapproduk
AP6 Tingginya permintaan pasar yangtidak pasti
AP7 Terbatasnya tenaga penjualan
AP8 Kurangnya produk di pusat distribusi
AP9 Promosi penjualan kurang menarik
minat pelanggan
AP10 Perkembangan mode dan tren yang
cepat
AP11 Kurangnya analisis pasar
AP12 Perubahan selera dan kebutuhanpelanggan yang berubah secara drastis
AP13
Produk pesaing lebih unggul dalam
kualitas, variasi produk dan lebih
digemari pasar
AP14 Banyak ditemukan produk sejenis dipasaran
AP15 Variasi produk yang beragam
AP16 Kurangnya dukungan penjualan/promosi
AP17 Peramalan kebutuhan di pasar yang
salah
AP18 Habisnya daur hidup produk/ Siklushidup produk yang pendek
AP19 Cakupan pasar yang terbatas
AP20 Laba tidak memenuhi target
AP21 Biaya produksi terlalu tinggi
AP22 Keterlambatan pengiriman barang kepelanggan
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Lampiran D12. Kuesioner Penilaian Korelasi serta Penentuan Strategi Mitigasi
Risiko yang Sesuai Terhadap Penyebab Risiko Pada Proses NPD di Industri
Fashion Kategori Pemasaran (Lanjutan)
Kode
Penyebab/ Risk Agents (APi) Strategi
Mitigasi yang
sesuai
Korelasi
AP23 Promosi terlalu memakan banyakbiaya
AP24 Kegagalan dalam menyusun strategipenjualan
AP25 Produk yang salah dikirim kepelanggan
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3. Nama (Pengisi Kuesiner) : Nadia Nanda Kalista
Jabatan : Public Relation
Usia : 24 tahun
Perusahaan : Alisha Fancy Shop
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Pengalaman Kerja : 2 (tahun)
Pendidkan terakhir : S1
4. Nama (Pengisi Kuesiner) : Nadya Karina
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6. Nama (Pengisi Kuesiner) : Suyanto S.Pd.I
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7. Nama (Pengisi Kuesiner) : Muhammad Kharis Ahmadi, S.Sos.
Jabatan : Kepala HRGA
Usia : 26 (tahun)
Perusahaan : Nafisa Production
Lokasi Perusahaan : Nyamplungan VIII/ 17-19 Surabaya
Pengalaman Kerja : 2 (tahun)
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